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RESUMO 

 

O presente trabalho refere-se à elaboração do orçamento e planejamento de uma 

residência unifamiliar de padrão normal de 100,42 m² disponibilizada pela Caixa Econômica 

Federal em seu sumário. Para efeitos da elaboração do orçamento e precificação dos insumos 

que englobam a obra fora utilizado as tabelas de composição de custos não desoneradas do mês 

de agosto de 2020 disponibilizadas pela Caixa Econômica Federal por meio do sistema SINAPI 

do estado de Santa Catarina. Na segunda etapa da pesquisa será aplicado ao projeto a técnica 

de planejamento PERT/CPM  que consiste na elaboração de um diagrama de flechas elencando 

atividades de forma lógica a fim de elaborar um diagrama físico e financeiro do projeto. O 

trabalho se justifica devido a demanda do mercado por projetos que cumpram o orçamento e o 

prazo estipulados em sua fase de concepção. 

 

Palavras chaves: Orçamento. Custo direto. Custo indireto. BDI. Planejamento. PERT/CPM. 

Cronograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The presente paper refers to the elaboration of the budget and planning of a single-

family residence of normal standard of 100.42 m² made available by Caixa Econômica Federal 

in its summary. For the purposes of preparing the budget and pricing the inputs that comprise 

the work, the non-exempt cost composition tables for August 2020, made available by Caixa 

Econômica Federal through the SINAPI system in the state of Santa Catarina, were used. In the 

second stage of the research, the PERT / CPM planning technique will be applied to the project, 

which consists of drawing an arrow diagram listing activities logically in order to draw up a 

physical and financial diagram of the project. The work is justified due to the market demand 

for projects that meet the budget and deadline stipulated in its design phase. 

 

Key words: Budget. Direct cost. Indirect cost. BDI. Planning. PERT / CPM. Schedule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 1 - Composição do preço de venda ............................................................................... 27 

Figura 2 - Ciclo PDCA ............................................................................................................. 38 

Figura 3- Diagrama de rede do tipo flechas ............................................................................. 46 

Figura 4 - Caminho crítico no diagrama de flechas ................................................................. 47 

Figura 5 - Diagrama de Gantt ................................................................................................... 48 

Figura 6 - Curva S .................................................................................................................... 49 

Figura 7 - Plantas da residência ................................................................................................ 53 

Figura 8 - Composição analítica tabela SINAPI. ..................................................................... 61 

9 - Cronograma físico Prevision ............................................................................................... 62 

10 - Curva S Prevision .............................................................................................................. 63 

Figura 11 - Diagrama PERT/CPM ........................................................................................... 86 

Figura 12 – Cronograma físico da obra .................................................................................... 88 

Figura 13 - Resumo do projeto ................................................................................................. 89 

Figura 14 – Progresso físico mensal do empreendimento ........................................................ 90 

Figura 15 - Curva S do projeto ................................................................................................. 93 



 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 6 - Quantitativo das atividades que compõem o projeto 57 

Tabela 7 - Composição do preço por unidade do serviço 67 

Tabela 8 - Resumo da planilha orçamentária 68 

Tabela 9 - Orçamento por etapas de obra sem aplicação do BDI 69 

Tabela 10 - Custo direto do material, mão de obra, equipamentos e outros. 70 

Tabela 11 - Custos indiretos 71 

Tabela 12 - Tabela de impostos e lucro do projeto 72 

Tabela 13 - Custos dos insumos sem a correção do BDI  74 

Tabela 14 - Custos dos insumos com a correção do BDI 75 

Tabela 15 - Orçamento por etapas de obra com aplicação do BDI 76 

Tabela 16 - Relação de custos por etapa de obra 77 

Tabela 17 - Itens da curva ABC de insumos 79 

Tabela 18 - Comparação do valor orçado do custo direto com o CUB 81 

Tabela 19 - CUB residencial baixo 81 

Tabela 20 - Duração das atividades 84 

Tabela 21 - Cronograma físico financeiro 91 



 

 

 LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 - Diferentes tipos de orçamento ................................................................................ 21 

Quadro 4 - Aspectos que influenciam no valor do custo indireto de um projeto ..................... 23 

Quadro 4 - Aspectos que influenciam no valor do custo indireto de um projeto ..................... 24 

Quadro 5 - Itens que englobam o BDI ...................................................................................... 24 

Quadro 5 - Itens que englobam o BDI ...................................................................................... 25 

Quadro 6 - Regimes de apuração de impostos. ........................................................................ 26 

Quadro 7 - Impostos incidentes no faturamento da empresa.................................................... 27 

Quadro 8 - Partes do ciclo PDCA, 2020. .................................................................................. 39 

Quadro 9 - Regras de duração .................................................................................................. 42 

Quadro 10 - Quadro de sequenciação ....................................................................................... 43 

Quadro 11 - Etapas do trabalho ................................................................................................ 52 

Quadro 12 - EAP do projeto residencial ................................................................................... 55 

Quadro 13 - Quadro de sequenciação do projeto ..................................................................... 58 

Quadro 14 - Resumo da quantificação da residência ............................................................... 64 

Quadro 15 - Resumo da quantificação da residência ............................................................... 65 

Quadro 16 - Quadro de sequenciação do projeto ..................................................................... 82 

Quadro 1617 - Quadro de sequenciação do projeto ................................................................. 83 

Quadro 18 - Quadro de sequenciação ....................................................................................... 85 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FLUXOGRAMAS 

Fluxograma 1 - Etapas do trabalho ........................................................................................... 18 

Fluxograma 2 - Etapas de elaboração de um orçamento .......................................................... 22 

Fluxograma 3 -Sequência lógica para calcular o preço de venda do empreendimento ............ 29 

Fluxograma 4 - Procedimento para download da tabela de composição de custos do SINAPI

 .................................................................................................................................................. 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO................................................................................................................. 15 

1.1 TEMA E DELIMITAÇÃO .............................................................................................. 16 

1.2 JUSTIFICATIVA ............................................................................................................ 16 

1.3 OBJETIVOS .................................................................................................................... 16 

1.3.1 Objetivo geral ................................................................................................................ 16 

1.3.2 Objetivos específicos..................................................................................................... 17 

1.3.3 Etapas do trabalho ......................................................................................................... 17 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ........................................................................................ 19 

2.1 ORÇAMENTO NA CONSTRUÇÃO ............................................................................. 19 

2.1.1 GRAUS DO ORÇAMENTO ........................................................................................ 21 

2.1.2 Etapas do orçamento ..................................................................................................... 21 

2.2 CUSTO DIRETO ............................................................................................................. 22 

2.2.1.1 Desoneração da folha de pagamento .......................................................................... 23 

2.3 CUSTO INDIRETO ......................................................................................................... 23 

2.4 DESPESAS TRIBUTÁRIAS ........................................................................................... 25 

2.5 PREÇO DE VENDA ....................................................................................................... 27 

2.6 BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) .......................................................... 28 

2.7 SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI) ........................................................................................... 30 

2.8 CURVA ABC .................................................................................................................. 30 

2.9 ESTIMATIVA DE CUSTOS .......................................................................................... 31 

2.9.1 CUB 31 

2.10 O PORQUÊ PLANEJAR ................................................................................................. 32 

2.11 BENEFÍCIOS DO PLANEJAMENTO DE OBRAS ...................................................... 34 

2.12 DEFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE OBRAS ...................... 36 

2.13 MELHORIA CONTÍNUA DO PROJETO ...................................................................... 38 

2.13.1 IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ...................................................................... 40 

2.13.2 DEFINIÇÃO DAS DURAÇÕES .................................................................................. 41 

2.13.3 CONCEITUANDO DURAÇÃO .................................................................................. 42 

2.13.4 DEFINIÇÃO DA PROCEDÊNCIA ............................................................................. 43 

2.13.5 PREDECESSORAS E SUCESSORAS ........................................................................ 44 

2.13.6 TIPOS DE DEPENDÊNCIAS ...................................................................................... 44 



 

 

2.13.7 MONTAGEM DO DIAGRAMA DE REDE ................................................................ 45 

2.13.8 IDENTIFICAÇÃO DO CAMINHO CRÍTICO ............................................................ 46 

2.14 CRONOGRAMA E CÁLCULO DAS FOLGAS ............................................................ 47 

2.14.1 CRONOGRAMA DE GANTT ..................................................................................... 48 

2.15 CURVA S ........................................................................................................................ 48 

2.15.1 Benefícios da curva S .................................................................................................... 49 

3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO ....................................................................... 51 

3.1 MÉTODO ADOTADO .................................................................................................... 51 

3.2 DEFINIÇÃO DA RESIDÊNCIA .................................................................................... 52 

3.3 APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO ........................................... 54 

3.3.1 ELABORAÇÃO DA ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO ............................. 54 

3.3.2 DEFINIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO ...................................................... 54 

3.3.3 ATIVIDADES PREDECESSORAS E SUCESSORAS ............................................... 58 

3.3.4 DEFINIÇÃO DE CUSTOS DE INSUMOS E MÃO DE OBRA DA EDIFICAÇÃO . 60 

3.4 ELABORAÇÃO DO DIAGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO DE GANTT UTILIZANDO 

O SOFTWARE PREVISION ................................................................................................... 62 

4 DESENVOLVIMENTO ................................................................................................... 64 

4.1 QUANTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO ............................................................ 64 

4.2 CUSTOS DIRETOS DO EMPREENDIMENTO ........................................................... 65 

4.3 CUSTOS INDIRETOS DO EMPREENDIMENTO ....................................................... 70 

4.4 CÁLCULO DO PREÇO DE VENDA ............................................................................. 72 

4.5 CÁLCULO DO ÍNDICE BDI ......................................................................................... 72 

4.6 CORREÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA DE ORÇAMENTO ............ 73 

4.7 CURVA ABC DE SERVIÇOS E INSUMOS ................................................................. 77 

4.8 COMPARAÇÃO DOS VALORES COM O CUB .......................................................... 80 

4.9 PLANEJAMENTO DA EDIFICAÇÃO .......................................................................... 81 

4.10 ELABORAÇÃO DA ESTRUTURA ANÁLITICA DO PROJETO ............................... 82 

4.11 DURAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO ........................................................... 83 

4.12 ELABORAÇÃO DO QUADRO DE SEQUENCIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO 

PROJETO 85 

4.13 ELABORAÇÃO DO DIAGRAMA DE REDE ............................................................... 86 

4.14 ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ................................... 87 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................... 94 

6 CONSIDERAÇÕES PARA PRÓXIMOS TRABALHOS ............................................ 95 



 

 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 96 

APÊNDICE A ......................................................................................................................... 98 

APÊNDICE B ........................................................................................................................ 134 

APÊNDICE C ....................................................................................................................... 227 

APÊNDICE D ....................................................................................................................... 249 

APÊNDICE E ........................................................................................................................ 273 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

PV – Preço de Venda; 

CD – Custo Direto; 

CI – Custo Indireto; 

BDI – Beneficio e Despesas Indiretas; 

CUB – Custo Unitário Básico; 

TCPO – Tabela de Composição de Preços para Orçamentos; 

PINI – Portal de Noticias da Construção; 

ISS – Imposto Sobre Serviços; 

COFINS – Contribuição para o Financimento da Seguridade Social; 

PIS – Programa de Interção Social; 

IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica; 

CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido; 

EPI – Equipamentos de Proteção Individual; 

EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva; 



 15 

1 INTRODUÇÃO 

Diversas obras de engenharia são executadas sem planejamento, sem a garantia dos 

cumprimentos dos prazos necessários para o sucesso do empreendimento, além do 

planejamento da edificação outro aspecto de suma importância e que muitas vezes não é 

considerada na fase de planejamento de uma edificação, é o orçamento da obra, tratando-se de 

uma atividade econômica, o critério custo é eminentemente importante e deve-se levar em conta 

na hora de planejar e controlar um projeto (Mattos, 2019b, p.19). 

A indústria da construção civil é responsável por uma grande parcela do PIB da 

economia brasileira, a muitos anos a construção tem sido caracterizada pela má produtividade 

no uso da mão de obra, a cada ano que se passa o grau de competição se acirra, há uma demanda 

intensa por soluções que propiciem a minimização do desperdício do esforço humano (Souza, 

2006, p.14). 

Segundo Souza (2006) melhorar a produtividade na construção é importante para a 

economia brasileira. Apesar dos projetos, equipamentos, materiais que integram uma obra 

sendo ou não favoráveis é preciso extrair o máximo das condições vigentes.    

 Mattos (2019b) constata que se tem observado tanto na execução quanto no 

gerenciamento de obras que não há uma integração mínima das partes para consumação do 

empreendimento. Diversos arquitetos idealizam e projetam, engenheiros de estruturas que 

lançam e calculam as estruturas, e engenheiros de instalações que fazem o projeto conforme 

suas especialidades, mas na hora da execução dos projetos uma série de problemas surgem. 

 Os responsáveis técnicos pela a execução de projetos se veem numa situação difícil, 

e lidam com o insucesso de empreendimentos por falta de planejamento, tais profissionais 

creem que poderão tomar decisões conforme o desenvolvimento do projeto. Além do mais, os 

empreendimentos não contam, em sua maioria, com uma técnica eficaz de controle necessária 

para garantir o que foi idealizado na fase de planejamento, consequentemente, é inevitável as 

incompatibilidades que surgem apenas na hora da execução do projeto. (Mattos, 2019b, p.19). 

Partindo do pressuposto o planejamento e controle de obras passa a ser ferramenta 

fundamental nas empresas e empreendimentos, pois tem grande impacto na produção de seus 

produtos. Segundo Mattos (2019b) estudos no Brasil e exterior comprovam que deficiências no 

planejamento e controle dos empreendimentos estão entre as principais causas de baixa 

produtividade do setor, de elevadas perdas e baixa qualidade de seus produtos. 
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Na execução de uma obra diversas decisões devem ser tomadas, ordens são dadas, 

compras são executadas, procedimentos são estabelecidos e muitas outras ações são verificadas 

antes, durante e após a execução do empreendimento. Tais ações devem ser planejadas para que 

as atividades sejam executadas de forma ordenada (Salgado, 2011, p.28) 

Estudos de produtividade da mão de obra são de suma importância, considerando um 

mercado competitivo onde as buscas por excelentes resultados são exigidas. A investigação por 

tal melhoria será compensatória (Souza, 2006, p.16).  

1.1 TEMA E DELIMITAÇÃO 

Elaboração do orçamento e do planejamento de uma obra residencial padrão normal 

utilizando a base de dados do SINAPI na fase de planejamento a elaboração do diagrama físico 

e financeiro com a utilização do software de planejamento e gestão de obras Prevision. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

São inúmeras obras executadas sem o orçamento e planejamento, em especial, obras 

de pequeno e médio porte, essas obras contam apenas com a capacidade empírica da 

administração do engenheiro que toma decisões no desenrolar da obra (Mattos, 2019b). Com o 

grande nível de competitividade e exigência do mercado da construção civil, e partindo da 

premissa que o mercado brasileiro tem mostrado deficiência no cumprimento de prazos de 

execução de obras e cumprimento dos orçamentos realizados o trabalho tem como motivação 

introduzir a engenheiros e profissionais da área da construção ferramentas que propiciarão uma 

base sólida para desenvolver trabalhos na área. 

1.3 OBJETIVOS 

A seguir serão descritos o objetivo geral e os objetivos específicos do trabalho. 

1.3.1 Objetivo geral 

Elaborar orçamento e planejamento PERT/CPM de uma residência unifamiliar 

baseado em projeto elaborado pela Caixa Econômica Federal. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

a) apresentar métodos e técnicas de orçamento e planejamento;  

b) desenvolver procedimento de planejamento PERT/CPM em uma edificação 

unifamiliar; 

c) Utilizar planilhas de composição de custos diretos do SINAPI  disponibilizadas 

pelas Caixa Econômica Federal.  

c) elaborar cronograma físico e financeiro por meio do software Prevision. 

1.3.3 Etapas do trabalho 

O trabalho será dividido em 5 etapas. Primeiramente será definido a residência que 

será utilizada no trabalho, abordando seus quantitativos, materiais, e características 

construtivas. 

 Na segunda etapa será elaborado o orçamento do empreendimento, tal etapa consiste 

no levantamento dos custos diretos por meio das tabelas de composição de custos que o SINAPI 

disponibiliza, o levantamento dos custos indiretos do empreendimento, o cálculo de impostos 

sobre o faturamento e lucro almejado pela construtora, será calculado o preço de venda como 

etapa final. 

Na etapa de planejamento do empreendimento os serviços que compõem o projeto 

serão elencados, e sequenciados de forma lógica, além de ser calculado a duração de cada 

atividade elencada, em seguida, será elaborado o diagrama PERT/CPM das atividades com 

cálculo do caminho crítico. 

Por fim, após a etapa de orçamento e planejamento, serão elaboradas ferramentas de 

gestão como o cronograma físico e financeiro, previsão orçamentária, curva S e análise dos 

resultados da obra. 
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Fluxograma 1 - Etapas do trabalho 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Na revisão bibliográfica serão feitos estudos que servirão de embasamento científico 

para a etapa de orçamentação e do planejamento da edificação que será abordada no decorrer 

do trabalho. 

2.1 ORÇAMENTO NA CONSTRUÇÃO 

Limmer (1996) destaca que o orçamento pode ser definido como a determinação dos 

gastos necessários para a realização de um projeto, de acordo com um plano de execução 

previamente estabelecido, com gastos traduzidos em termos quantitativos. Ainda segundo o 

autor o orçamento de um projeto deverá satisfazer os seguintes objetivos: 

 

a) definição dos custos de execução de cada atividade ou serviço; 

b) constituir-se em documento contratual, servindo de base para o faturamento da 

empresa executora do projeto, empreendimento ou obra, e para dirimir dúvidas ou 

omissões quanto a pagamentos; 

c) servir como referência na análise dos rendimentos obtidos dos recursos empregados 

na execução do projeto; 

d)  fornecer, como instrumento de controle da execução do projeto, informações para 

o desenvolvimento de coeficiente técnicos confiáveis, visando ao aperfeiçoamento da 

capacidade técnica e da competitividade da empresa executora do projeto no mercado. 

 

O orçamento é considerado uma peça básica no planejamento, controle e programação 

de obras da construção civil, e é utilizado para estabelecer e divulgar metas a serem cumpridas 

tanto por cada setor da empresa bem como por suas áreas descentralizadas ou subsidiárias; nele 

fica explícito o que a administração central deseja de cada órgão interno ou de empresa 

controlada, principalmente quanto aos custos programados e ao faturamento previsto. 

(Knolseisen, 2003, p. 55) 

Mattos (2006) menciona que independente do setor público ou privado, antes mesmo 

da execução do desenvolvimento detalhado de um projeto executivo há uma preocupação por 

parte dos gestores a respeito do orçamento do empreendimento. Preocupação compreensível, já 

que a partir dessa avaliação o gestor poderá optar pela progressão do projeto, alterações ou até 
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mesmo o aborto dele. A estimativa preliminar é o primeiro ingrediente de qualquer estudo de 

viabilidade. 

Xavier (2008) menciona que por meio do orçamento, além do custo e do preço final 

de venda da obra, é possível através de dados gerados como, por exemplo, tipos e quantidades 

de serviços e materiais na sua elaboração apoiar a etapa de planejamento do empreendimento. 

Com o orçamento é possível informar o valor para a realização de um determinado produto ou 

serviço, as condições necessárias para sua realização e o prazo necessário para que este produto 

se realize, como resultado de informações importantes obtidas pela etapa de orçamentação 

Xavier constata que: 

O orçamento também é utilizado para obtenção de índices de produtividade (mão de 

obra) e índices de consumo (material e equipamento), ou seja, comparar o orçado com 

o que efetivamente está correndo na obra, o índice é indicador também de metas de 

desempenho de uma determinada equipe de campo (Xavier, 2008, p. 30). 

 

Xavier (2008) afirma que para elaborar um orçamento é necessário a identificação 

clara do produto e ou serviço, descrição correta e quantificação, requer técnica, atenção e 

principalmente o conhecimento de como se realiza determinada obra ou serviço. 

Segundo Gonzáles (2008) há vários tipos de orçamentos, tais como, orçamento 

paramétricos, discriminados e operacionais. O orçamento deverá ser uma previsão, uma 

estimativa, do preço da obra. Sendo que, o custo total da obra é a soma de todos os custos 

necessários para sua execução.  Sendo o preço de venda a soma dos custos acrescido de margem 

de lucro e impostos. 

Ainda Gonzáles (2008) remete que devido ao elevado nível de concorrência, o preço 

é ditado pelo mercado, ou seja, o lucro obtido com o produto é resultado da subtração do preço 

pelo custo. Destaca ainda que na elaboração de um orçamento deve ser considerado em geral: 

 

a) custo direto: Mão de obra operária, materiais e equipamentos; 

b) custo indireto: Equipes de supervisão e apoio, despesas gerais com canteiro de 

obras, taxas etc.; 

c) preço de venda: Inclui-se os custos diretos e indiretos, adicionando-se os impostos 

e lucro de operação. 
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2.1.1 GRAUS DO ORÇAMENTO 

Xavier (2008) ensina que dependendo do grau do orçamento poderá ser classificado 

em diferentes categorias conforme abordadas no quadro 1 deste trabalho: 

 

Quadro 1 - Diferentes tipos de orçamento 

Fonte: Xavier, 2008. 

2.1.2 Etapas do orçamento 

Na etapa de orçamento algumas condicionantes devem ser consideradas como, por 

exemplo: condições onde está localizado o imóvel, elaboração dos custos e determinação do 

preço final de venda, além de estudar os projetos e as documentações disponíveis, tais como, 

alvarás, licenças, diretrizes da concessionária para o local da obra, além de fazer visita ao futuro 

local da obra, onde por meio de levantamentos históricos com os moradores locais é possível 

verificar condicionantes do projeto (Xavier, 2008, p. 23). 

Existe um caminho lógico para elaboração de um orçamento, conforme fluxograma 2 

é possível visualizar os passos necessários na intenção de obter o preço de venda final de um 

empreendimento. 

 

Estimativa de custos 

Deverá ser utilizado uma avaliação histórica em comparação com 

projetos similares, dando uma ideia de ordem de grandeza do custo 

do empreendimento. 

Orçamento preliminar 

Detalha-se um pouco mais, levantando quantidades e atribuindo-se 

custos a alguns serviços, seu grau de certeza é mais alto que a 

estimativa de custos. 

Orçamento analítico 

detalhado 

É a maneira mais precisa e detalhada de se prever o custo de uma 

obra. Efetuado com base nas composições de custo dos diversos 

serviços existentes. 
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Fluxograma 2 - Etapas de elaboração de um orçamento 

Fonte: Xavier, 2008. 

2.2 CUSTO DIRETO 

Segundo Ávila (2003), o Custo Direto são os custos diretamente apropriados ao 

produto, perfeitamente caracterizados e quantificados a cada serviço. Integrando a este custo a 

mão de obra direta vinculada a obra ou serviço, leis sociais incidentes sobre a mão de obra, 

materiais ou insumos e equipamentos diretamente alocados aos serviços. 

Segundo Mattos (2019a) dá-se o nome de composição de custos ao processo de 

estabelecimento dos custos incorridos para execução de um serviço ou atividade, 

individualizado por insumo de acordo com certos requisitos preestabelecidos.  

Ainda Mattos (2006) menciona que as composições de custos unitários para 

orçamentos de obras podem ser obtidas de várias fontes que dependem do grau da organização 

e registro da construtora e do acesso a literatura especializada. O autor destaca que uma boa 

referência é a tabela de composições de preços para orçamentos TCPO da editora PINI ou a 

tabela disponibilizada pelo SINAPI. 

 

Etapas da 
elaboração do 

orçamento

Análise das 
condições

Estudo do 
projeto e 

documentos

Visita ao local 
da obra

Orçamento do 
plano e logística 

para a execução da 
obra

Cálculo do custo direto 
dos materiais, mão de 
obra, equipamentos e 

outros

Cálculo dos 
custos indiretos 

Somar custos 
diretos + custos 

indiretos

Adicionar aos 
custos margem de 
lucro e impostos

Chegar no preço 
de venda final
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2.2.1.1 Desoneração da folha de pagamento 

Segundo Mattos (2019a) a desoneração da folha é uma criação recente do governo 

com intenção de evitar evasão do recolhimento de impostos. É um regime opcional que consiste 

na substituição previdenciária de 20% sobre a folha de pagamento por 4,5% sobre a receita 

bruta (no caso das empresas de construção). Caso o empresário opte por desoneração da folha 

de pagamento o INSS deixa de figurar no rol de encargos sociais e passa a incidir sobre o 

faturamento da obra sob forma de constituição previdenciária sobre receita bruta (CPRB). A 

desoneração é uma opção da empresa, e não da obra, caso a empresa opte pela desoneração 

todas as obras serão inclusas no regime e só poderão alterar o regime no ano seguinte. 

2.3 CUSTO INDIRETO 

Para Mattos (2006) os custos indiretos são os custos que acontecem 

independentemente das quantidades produzidas pela obra e que não foram incluídas nas 

composições de custos unitários dos serviços, a esse novo tipo de custo denomina-se indireto. 

Tem-se como exemplo, a manutenção do canteiro de obras, salários, despesas administrativas, 

taxas, seguros, consultorias, fatores imprevistos e todos os demais aspectos não orçados nos 

itens de produção. O custo indireto fica na faixa de 5 a 30% do custo total da construção, alguns 

aspectos influenciam na grandeza do custo indireto, no quadro 4 é possível observar os aspectos 

e como influenciam no custo indireto do projeto. 

 

Quadro 2 - Aspectos que influenciam no valor do custo indireto de um projeto 

(continua) 

Aspectos Como influi 

Localização Geográfica 
Despesa com mobilização de pessoal e equipamentos, custos de 

viagens, aluguel de casas 

Política da Empresa 

Quantidade de engenheiros, supervisores (mestres e encarregados), 

faixa salarial adotada, quantidade de veículos à disposição da obra, 

quantidade de computadores, padrões dos barracões de campo etc. 
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Quadro 3 - Aspectos que influenciam no valor do custo indireto de um projeto 

(conclusão) 

Prazo Obras com grande duração tendem a propiciar maiores custos 

Complexidade 
Obras com grande dificuldade tendem a exigir mais supervisão de 

campo e suporte externo (consultoria). 

Fonte: autor, 2020. 

 

No quadro 5 é possível acompanhar os grupos que integram o BDI e uma breve 

descrição de cada item: 

 

Quadro 4 - Itens que englobam o BDI 

(continua) 

DEFINIÇÃO DOS GRUPOS QUE INTEGRAM O BDI 

ITEM GRUPO DE CUSTO DESCRIÇÃO 

1 Bônus/Benefício/Lucro 
O lucro é arbitrado por cada empresa em 

função de seu planejamento estratégico 

2 Administração central 

Inclui todas as despesas para se manter o 

pessoal técnico e administrativo e as 

instalações da sede da empresa. 

3 Equipamentos 

Exemplos: Gruas, elevadores de carga, rádios 

de comunicação, veículos, geradores, 

computadores, outros. 

4 Despesas financeiras 

As despesas financeiras são geradas em função 

da diferença do período de pagamento aos 

fornecedores, mão de obras, equipamentos etc. 

e do recebimento pelos serviços prestados pela 

construtora. 
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Quadro 5 - Itens que englobam o BDI 

(conclusão) 

DEFINIÇÃO DOS GRUPOS QUE INTEGRAM O BDI 

ITEM GRUPO DE CUSTO DESCRIÇÃO 

6 Contingência 

Correspondem ao valor calculado ou arbitrado 

pela proponente, considerando-se o ambiente e 

quem a proposta é oferecida e normalmente é 

definida pela direção da empresa. 

7 Impostos 
INSS, IPI, ICMS, PIS, COFINS, 

CPRB, ISSQN, CSLL, IRPJ 

8 Seguros e garantias 

Seguros e garantias normalmente são 

definidos em uma minuta de contrato e devem 

ser avaliados por especialistas, devendo o seu 

custo ser incorporado como despesa indireta. 

9 Administração local 

Inclui despesas para manter a equipe 

gerencial e o pessoal técnico e administrativo 

necessário à execução do objeto da proposta 

no local da obra que não executam diretamente 

os serviços. Exemplos: gerente de obras, 

engenheiros, coordenadores, gestores de 

qualidade, técnicos, consultores, etc. 

Fonte: Mattos, 2019. 

2.4 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 

Segundo Mattos (2006) a construção é onerada por impostos nas esferas de poder – 

federal, estadual e municipal – que devem ser inseridos no final da etapa de orçamento, pois 

como incidem sobre o preço de venda da obra, é necessário que os custos diretos e indiretos já 

tenham sido calculados. É de suma importância, que o orçamentista tenha em mente que os 
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impostos a serem inseridos como despesas tributárias são aqueles que incidem sobre o 

faturamento, logo, sobre o preço de venda (receita bruta do contrato). 

Mattos (2006) destaca que o tratamento do IRPJ e da CSLL depende do regime 

tributário da construtora. Segundo o autor a legislação tributária estabelece duas formas de 

apuração de lucro conforme quadro 6.   

 

Quadro 6 - Regimes de apuração de impostos. 

Regime de 

apuração 
Características 

      Lucro Real 

a) os impostos são calculados com base no lucro efetivamente obtido 

pela empresa no período fiscal, apurado computando-se a diferença 

entre todas as receitas e todos os custos da empresa. 

 

b) é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, 

exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pelo regulamento 

do Imposto de Renda. 

 

c) se o lucro no período for nulo ou negativo, a empresa não precisa 

pagar Imposto de Renda. 

Lucro Presumido 

a) os impostos são calculados com base num percentual previamente 

estabelecido, que incide sobre o valor das vendas realizadas, 

independentemente da apuração do lucro. 

 

b) o percentual vem definido na lei. Se o lucro no período for nulo ou 

negativo, a empresa ainda assim precisa pagar Imposto de Renda. 

Fonte: autor, 2020. 

 

Segundo o autor, no livro como preparar orçamentos de obras, Mattos (2006) elenca os 

impostos conforme quadro 7 incidentes com suas respectivas alíquotas e bases de cálculo. 
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Quadro 7 - Impostos incidentes no faturamento da empresa. 

Imposto Competência 
Regime tributação 

Lucro Real Lucro Presumido 

COFINS Federal 
3,0% sobre o preço de 

venda 

3% sobre o preço de 

venda 

PIS Federal 
0,65% sobre o preço de 

venda 

0,65% sobre o preço de 

venda 

ISS Municipal Alíquota municipal Alíquota municipal 

IRPJ Federal 15%sobre o lucro real (se < 

R$20.000,00 por mês) 

1,2% sobre o preço de 

venda 

IRPJ 

CSLL 

Federal 

Federal 

25% sobre o lucro real 

(se>R$ 20.000,00 por mês) 

1,2% sobre o preço de 

venda 

1,08% sobre o preço de 

venda 

9% sobre o lucro real 

Fonte: Adaptado pelo autor, 2020. 

2.5 PREÇO DE VENDA 

Mattos (2006) menciona que o preço de venda é o valor obtido após a soma dos custos 

diretos e indiretos do orçamento, além da aplicação do lucro almejado pela empresa e os 

impostos cobrados no faturamento conforme item 2.4 abordados neste trabalho. 

 

Figura 1 - Composição do preço de venda 

 

Fonte: Mattos, 2006. 
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Para obter o preço de venda, o autor apresenta a equação 4 a seguir: 

 

𝑃𝑉 =
𝐶𝑈𝑆𝑇𝑂

1 − 𝑖%
                                                                                                                                          (4) 

 

Onde: 

 

PV = preço de venda (R$) 

 

CUSTO = custo total (direto, indireto, administração central, custo financeiro, imprevistos e 

contingências) (R$) 

 

I% = somatória de todas as incidências sobre o preço de venda (em percentual). 

2.6 BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) 

Segundo a câmara brasileira da indústria da construção (2019) BDI significa “Budget 

Diference Income” que traduzido para o português significa “Benefícios e despesas indiretas”, 

a letra B significa bônus, benefícios ou lucro e DI significa as despesas indiretas que é um termo 

abrangente e altera dependendo do ambiente onde for citada. Tais despesas (“DI”) podem ser 

influenciadas pelo tipo, local e prazo da obra. Segundo Mattos (2006) o BDI é um fator a ser 

aplicado ao custo direto para obtenção do preço de venda conforme equação 6: 

 

𝐵𝐷𝐼% =
𝑃𝑉

𝐶𝐷
− 1                                                                                                                                     (6) 

                                                                                                                       

Onde: 

 

PV = preço de venda (R$) 

 

CD = custo direto 

 

BDI% = Benefícios e despesas (%) 
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O BDI, segundo Mattos (2019a) inclui despesas indiretas de funcionamento da obra, 

custo da administração central (matriz), custos financeiros, fatores imprevistos, impostos e 

lucro. O BDI é o percentual que deve ser aplicado sobre o custo direto dos itens da planilha da 

obra a fim de chegar ao preço de venda. No fluxograma 3 é possível visualizar o processo de 

precificação do orçamento. 

 

Fluxograma 3 -Sequência lógica para calcular o preço de venda do empreendimento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

 

 

Cálculo do custo direto 
para execução do 

serviço

Cálculo do custo 
indireto

Somar Custo diretos + 
Custo indireto

Calculo de 
administração central 
sobre Custo direto + 

Custo indireto

Calculo  de custo 
financeiro sobre Custo 
direto + Custo indireto

Calcular custo 
imprevistos e 

contigências sobre 
Custo direto + Custo 

indireto

Totalizar custos (CD + 
CI + AC + CF + IC )

Somar alíquotas de 
COFINS + PIS + CPRB 

+ ISS = IMP%

Somar  IMP% + 
Lucro% = I%

Calcular Preço de 
Venda (PV) = 

CUSTOS/(1-I%)

Calcular 
BDI%=PC/CD-1

Aplicar BDI sobre os 
custoss unitário diretos 
levantados para obter 

custo unitário de preço 
de venda



 30 

2.7 SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI) 

Segundo Pereira (2018) o SINAPI disponibiliza uma tabela muito utilizada em 

orçamento de obras, principalmente para construções públicas. Seu significado é Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e índices da construção Civil mantida pela Caixa Econômica 

Federal e pelo IBGE. 

O IBGE é responsável por realizar o tratamento dos dados e formação dos índices 

disponibilizados pela Caixa. A Caixa é responsável por realizar as especificações de insumo, 

composição de serviços e orçamentos de referência para cada região do país. 

Na elaboração de orçamentos de obras públicas as utilizações das informações desse 

sistema são obrigatórias salientando que devem ser na versão mais atualizada o que ocorre 

mensalmente, sua atualização mensal corresponde a o preço dos materiais, equipamentos e mão 

de obra. Pereira (2018) salienta que ao falar da tabela SINAPI, dois conjuntos podem ser 

mencionados: como tabela de preços de insumos e mão de obra e como tabela de composição 

unitárias. 

Pereira (2018) destaca que para utilizar a tabela é preciso levantar todos os preços dos 

insumos e mão de obra que serão utilizados, além de acessar o site do SINAPI/Caixa e procurar 

a tabela de preços e insumos mais adequada para o local, por último deve-se baixar e realizar a 

busca pelos insumos por meio de códigos de cada item da tabela. 

Ainda Pereira (2018) também menciona que para o uso da tabela de composição se faz 

necessário o levantamento de todos os serviços de construção que serão necessárias dos 

projetos. Deve-se buscar a composição unitária pertinente considerando unidades de medida 

que serão dispostas. Por fim, deve-se multiplicar os coeficientes de consumo pelos preços dos 

insumos ou subcomposições somando todas as parcelas multiplicando-as pela quantidade de 

serviços, além de somá-las e aplicar o BDI a fim de obter o orçamento ou o preço final. 

2.8 CURVA ABC 

Ao orçar uma obra é fácil se deparar com a repetição de alguns insumos nas 

composições de preço, por exemplo, o cimento que aparece em diversos serviços diferentes na 

obra. Para o orçamento e para quem vai gerir uma obra é de suma importância saber quais são 

os principais insumos, o total de cada insumo de uma obra e qual sua representatividade. Isso 
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serve para priorizar as cotações de preços, definir as negociações mais criteriosas canalizando 

a energia dos responsáveis pelas compras do projeto. Além dos insumos é relevante identificar 

quais são os serviços mais representativos no custo total de uma obra. Ao priorizar os serviços 

mais importantes de uma obra é possível nortear a visão do gestor para os serviços que exigem 

sua atenção a fim de controlar os índices de produtividade da equipe e obter o melhor resultado. 

A curva ABC é uma ferramenta poderosa de análise de orçamento. É um relatório em forma de 

lista em ordem decrescente de custo, admitindo duas versões: curva ABC de insumos e curva 

ABC de serviços (Mattos, 2019a, p. 197).  

2.9 ESTIMATIVA DE CUSTOS 

Segundo Mattos (2006) a estimativa de custos é uma avaliação expedita realizada com 

base em custos históricos e comparação com projetos similares. Para obras e edificações, um 

indicador bastante utilizado é o custo do metro quadrado construído, sendo o custo unitário 

básico (CUB) o mais utilizado, embora cada construtora possa ir construído um parâmetro ao 

longo do tempo. 

2.9.1 CUB 

Mattos (2006) destaca que o Custo Unitário Básico da Construção Civil (CUB) 

representa o custo da construção por m², de cada um dos padrões de imóveis estabelecidos. O 

CUB de cada projeto- padrão é calculado e aplica-se constantes dos quadros da NBR 12.721 

(lotes básicos) os preços dos materiais dos insumos (material e mão-de-obra) ali relacionados. 

O autor destaca que esses preços são resultados de pesquisas mensal feita pelos sindicatos 

(batizado de SINDUSCON na maioria dos estados) junto com expressivo número de 

construtoras, que mensalmente informam os valores praticados. Dessa forma, o CUB é 

resultado da mediana de cada insumo representativo coletado junto às construtoras, 

multiplicado pelo peso que é atribuído de acordo com o padrão calculado. A fim de estimar o 

custo de um imóvel a partir do CUB, deve-se buscar na tabela o valor do CUB correspondente 

ao padrão da edificação e multiplicar pala área construída da mesma. 

 



 32 

2.10 O PORQUÊ PLANEJAR 

Segundo Limmer (1996) muitas obras habitacionais são executadas de forma artesanal, 

sem planejamento, ou ainda com um planejamento informal, sem garantia de cumprimento de 

prazos estabelecidos. 

Bernardes (2001 apud ACKOFF, 1976) define planejamento como a “definição de um 

futuro desejado e de meios eficazes na intenção de alcançá-los”. A tomada de decisão está 

ligada com o planejamento, visto que, por meio do processo decisório que metas previamente 

estabelecidas devem ser cumpridas. 

Para Salgado (2011) planejamento é um conjunto de procedimentos que tem por 

objetivo: 

 

a) estabelecer metas e objetivos a serem atingidos; 

b) determinar ações a serem executadas em determinado tempo e de que forma; 

c) definir os meios e recursos necessários para que as metas e os objetivos sejam 

atingidos; 

d) detectar dificuldades e apresentar soluções; 

e) prevenir interferências e avaliar riscos, definindo soluções; 

f) controlar e avaliar os procedimentos durante um processo executivo. 
 

Salgado (2011) menciona que é importante no planejamento a participação de pessoas. 

É preciso consultar os envolvidos em todas as esferas de comando de decisões, quanto maior o 

volume de informações, melhor será o desenvolvimento da obra. Um bom planejamento 

responde a perguntas como:  

 

a) qual o tempo que se tem para fazer a obra; 

b) quais os prazos que tenho para executar cada etapa de atividade; 

c) qual o sistema construtivo que se deve adotar; 

d) quais são os materiais e os fornecedores; 

e) quais equipamentos serão necessários para a execução da obra; 

f) que categoria de mão de obra e em que quantidade será contratada; 

g) quanto tempo cada categoria de mão de obra deve permanecer na obra; 

h) haverá serviços especiais na obra; 

i) há espaço suficiente para implantar o canteiro de obras; 
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j) quais as limitações de recursos financeiros. 

 

Para Salgado (2011) planejamento é um conjunto de procedimentos que tem por 

objetivo: 

 

a) estabelecer metas e objetivos a serem atingidos; 

b) determinar ações a serem executadas em determinado tempo e de que forma; 

c) definir os meios e recursos necessários para que as metas e os objetivos sejam 

atingidos; 

d) detectar dificuldades e apresentar soluções; 

e) prevenir interferências e avaliar riscos, definindo soluções. 

 

Souza (2006) menciona que devido a grandes mudanças que vêm ocorrendo na 

construção civil, a partir da década de noventa, por meio da implantação de avanços na 

qualidade e segurança dos serviços executados. É de suma importância que haja um estudo de 

como aumentar a eficiência da mão de obra. 

Planejar é garantir a perpetuidade da empresa pela capacidade que os gerentes ganham 

de dar respostas rápidas e certeiras por meio do monitoramento da evolução do empreendimento 

e do eventual direcionamento estratégico (Mattos, 2019b, p.19). 

Xavier (2008) menciona que planejamento “é o processo de tomada de decisões 

interdependentes, visando uma situação futura desejada, ou seja, são decisões tomadas no 

presente, que resultam em implicações futuras”. 

Nos últimos anos conforme Mattos (2019b) as empresas têm se dado conta de que é 

inevitável a aplicação de recursos para o setor de planejamento e controle, a fim de garantir 

prazos, custos, lucro, retorno sobre investimentos de seus empreendimentos. Partindo do 

pressuposto e do grau de competitividade do setor da construção que tem sido um dos ramos 

produtivos que mais vem sofrendo alterações ao longo dos anos, clientes mais exigentes, 

reduzidas disponibilidades de recursos financeiros para consumação do empreendimento. 

Planejar e controlar é a garantia de informações rápidas e precisas tornando-se, portanto, 

sinônimo de qualidade e retorno financeiro.   

Limmer (1996) lembra que em uma época que se fala em qualidade e produtividade é 

invitável que o gerenciamento de um projeto seja feito como um todo, relacionando-se recursos 

humanos, materiais, equipamentos etc. Alcançando o sucesso do empreendimento em âmbitos 

de prazo, custo, qualidade e riscos previamente estabelecidos. É indispensável que o 
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profissional se aproprie das técnicas de planejamento e controle, sendo atividades que devem 

andar juntas com o propósito de obter sucesso do emprendimento. 

Ainda segundo Limmer, (1996) qualidade e produtividade têm sido prioridade na 

execução de empreendimentos. Planejar e controlar é inevitável para a execução de edificações 

que envolvam o gerenciamento de recursos humanos, materiais e equipamentos.  

Mattos (2019b) alerta que estudos realizados no Brasil e no exterior comprovam que 

deficiências no planejamento e no controle estão entre as principais causas da baixa 

produtividade do setor da construção civil, de suas elevadas perdas, e da baixa qualidade de 

seus produtos.  

Limmer (1996) aponta que na etapa de planejamento é possível definir e organizar 

para executar a obra, tomar decisões, alocar recursos, integrar e coordenar esforços de todos os 

envolvidos, assegurar boa comunicação entre os participantes da obra, conscientizar os 

envolvidos para prazos, qualidade e custos da obra, caracterizar a autoridade do gerente, 

estabelecer um referencial para controle e definir uma diretriz para o empreendimento.  

2.11 BENEFÍCIOS DO PLANEJAMENTO DE OBRAS 

Segundo Bernardes (2001) os benefícios que o desenvolvimento de um modelo de 

planejamento e controle da produção podem conceder são: 

 

a) estabelecer um referencial teórico para discussão entre pesquisadores ligados à área 

de planejamento e controle da produção o que contribui para o desenvolvimento da 

área em questão; 

b) orientar empresas para o desenvolvimento de seus próprios sistemas de 

planejamento e controle da produção; 

c) estabelecer uma visão clara de como se deve planejar, e a hierarquização dos 

diferentes níveis gerenciais; 

d) definir o papel dos responsáveis que devem participar do processo de planejamento 

e controle da produção; 

e) facilitar a identificação de fatores que possam contribuir para o processo de 

implementação do planejamento e controle da produção. 

 

Mattos (2019b) menciona os benefícios que a técnica de planejamento de obras podem 

conceder aos profissionais do empreendimento, desde o conhecimento pleno da obra ao qual se 
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faz necessário o estudo dos projetos e análise dos métodos construtivos da obra e também a 

identificação das produtividades consideradas no orçamento, conforme o autor é perigosa a 

prática de pensar no trabalho que será desenvolvido apenas poucos dias que antecipam sua 

execução, pois não permitem tempo hábil para mudanças de planos.  

Outro benefício que Mattos (2019b) apresenta é a detecção de situações desfavoráveis 

que concedem chance de o profissional tomar medidas preventivas e corretivas ainda em fase 

oportuna, diminuindo os impactos de custo e prazo do projeto. Muitos profissionais que deixam 

para tomar providências tardiamente acabam se deparando com diversos problemas no projeto. 

Além da detecção de futuros problemas, Mattos (2019b) menciona a agilidade de 

decisões resultantes do conhecimento atenuado da obra a qual servirá de base na tomada de 

decisões. O autor introduz a relação entre planejamento e orçamento, permitindo casar 

informações coletadas da obra com índices de orçamento garantindo um melhor controle do 

empreendimento.  

Mattos (2019b) aponta o benefício da otimização da alocação dos recursos providas 

da análise de planejamento, possibilitando ao gerente a escolha da alocação de recursos da obra, 

pois as técnicas de planejamento permitem ao gestor trabalhar com folgas das atividades, desse 

modo, o gestor poderá nivelar recursos ou postergar a locação de algum equipamento. Através 

do planejamento um cronograma é gerado, este por sua vez, é uma valiosa ferramenta ao gestor, 

pois permite fazer a análise planejado versus executado.  

Segundo Mattos (2019b) dá-se o nome de planejamento referencial ou baseline o 

planejamento original do projeto, aquele gerado na etapa de planejamento. É através desse 

planejamento, a baseline, que o profissional fará a análise do planejado versus executado da 

obra. Também menciona que o planejamento padroniza o entendimento da equipe, fazendo que 

o foco dos membros da equipe se una no plano de ataque necessário em cada etapa da obra.  

Outro aspecto, é a possibilidade da referência de metas que o planejamento pode 

possibilitar, disponibilizando para as equipes programa de metas e bônus por cumprimentos de 

prazos alcançados no desenvolvimento do empreendimento.  

Mattos (2019b) alude que por meio do planejamento uma série de documentos 

periódicos são gerados propiciando uma base consistente de informações da obra, sendo estas 

informações de grande utilidade na resolução de pendências, resgate de informações, 

elaboração de pleitos contratuais, defesa de pleitos de outras partes, mediação de conflitos e 

arbitragem. Aponta também que a falta de administração contratual é um problema sério, porém 

corriqueiro nas construtoras. Por diversas vezes essas empresas perdem a oportunidade de 

reestabelecerem prazos e reajustes por falta de registros.   
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Mattos (2019b) menciona que o planejamento é uma ótima oportunidade de criação de 

base de dados que poderão servir posteriormente na execução de outros empreendimentos. 

Além do mais, o profissional que utiliza dessa técnica transparece seriedade e 

comprometimento com a obra e a empresa, causando boa impressão, inspirando clientes e 

ajudando esses profissionais a fecharem negócios.  Nas informações obtidas sobre os benefícios 

do planejamento, apresentados por Limmer (1996, p. 4) é possível por meio do planejamento: 

 

a) definir a organização para executar a obra; 

b) tomar decisões; 

c) alocar recursos; 

d) integrar e coordenar esforços de todos os envolvidos; 

e) assegurar boa comunicação entre os participantes da obra; 

f) suscitar a conscientização dos envolvidos para prazos, qualidade e custos; 

g) caracterizar a autoridade do gerente; 

h) estabelecer um referencial para controle; 

i) definir uma diretriz para o empreendimento. 

 

É notável a necessidade da execução de obras que contam com um planejamento 

conciso e bem elaborado, são inúmeros os benefícios que aprimoram o desempenho dos 

empreendimentos. Atualmente planejar é garantir bons resultados aos envolvidos, apesar de 

existirem diversos benefícios culminados pela técnica de planejar, muitos profissionais optam 

pelo gerenciamento de empreendimentos que não contam com a técnica de planejamento e 

controle, o motivo, será explicado no item 2.11 deste trabalho. 

2.12 DEFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE OBRAS 

Muitas obras não utilizam técnicas de planejamento e controle, destacando-se 

empreendimentos de pequeno e médio porte, executadas, em sua maioria, por pequenas 

empresas, profissionais autônomos ou seus proprietários. Algumas vezes, as obras até são 

planejadas, todavia, erroneamente. Algumas obras são bem planejadas, contudo não utilizem 

de técnicas de controle do empreendimento. Outras se arriscam a executar obras na 

improvisação, tomando decisões ao longo do desenvolvimento do negócio (Mattos, 2019b, p. 

23). 
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Mattos (2019b) alerta que a deficiência do planejamento e controle dessas obras podem 

acarretar consequências desastrosas, desde frustrações nos prazos até processos judiciais. O 

autor destaca que a melhor forma que se têm para minimizar esses impactos é por meio de um 

planejamento lógico e racional, pois fundamenta-se em um instrumento baseado em critérios 

técnicos de fácil manuseio e interpretação. 

Limmer (1996) refere que as deficiências mais comuns na aplicação das técnicas de 

planejamento é a ausência de planos formais ou abandono prematuro do plano elaborado devido 

à falta de confiança do gestor. Também menciona que a falta de visão, ou visão de curto prazo, 

são fatores que contribuem ao insucesso do gerenciamento do projeto. O autor sugere que tais 

insucessos são causados pelo desconhecimento das técnicas de planejamento e mau uso dessas 

técnicas, além disso, salienta que para poder planejar é necessário conhecer os critérios de 

aplicação de cada técnica, o uso conjugado das técnicas, o conhecimento das técnicas que 

devem preceder com a filosofia do gerenciamento por todos envolvidos. Com base nas 

deficiências do planejamento o autor destaca que: 

 

A maioria das pessoas foge do planejamento por ser mais fácil dirigir rotinas do que 

pensar no futuro. Outras não querem expor suas ideias por medo do ridículo ou mesmo 

por falta delas. Não querem ser controladas ou submetidas a uma análise pós-

realização. Uma alternativa para contornar tal problema é contratar o planejamento 

com terceiros ou ter na empresa um departamento específico para tal. Neste caso, o 

plano resultante provavelmente não será realístico por falta de uma análise profunda 

e sintonizada com a realidade do projeto a executar. Se os usuários do plano não 

agirem de acordo com as informações dele extraídas, nada será atingindo conforme 

planejado (Limmer, 1996, p.5) 

 

Mattos (2019b) destaca as causas de deficiência no planejamento das obras, o autor 

alude que elaboração do planejamento é muitas vezes encarada como uma atividade chata e 

rotineira que o setor técnico da empresa é obrigado a cumprir tendo como produto final um 

resultado apenas para cumprir o serviço do corpo técnico ante ao cliente. Conforme o autor, são 

planilhas, gráficos e cronogramas que servem para ajudar, não para representar um ônus. O 

planejamento deve ser conhecido por todos os envolvidos, além das informações de progresso 

que devem ser transmitidas a todos, do diretor ao mestre, do estagiário ao almoxarife. 

Mattos (2019b) destaca que outro problema presente nas obras é a equipe fazer o 

planejamento inicial, contudo, não o atualizar periodicamente, os dados colhidos em campo 

devem garantir ao gerente a capacidade de avaliar se seu planejamento está tendo sucesso ou se 

é melhor replanejar a obra. 
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2.13 MELHORIA CONTÍNUA DO PROJETO 

Em 1980 houve um desenvolvimento das técnicas de gestão, princípios como melhoria 

continua passaram a nortear o gerenciamento de obras, tal princípio reporta que cada processo 

deverá ter um controle permanente permitindo a aferição do desempenho dos meios 

empregados, e que, caso seja necessário, alterar o rumo das metas a fim de alcançar o resultado 

desejado (Mattos, 2019b, p. 31). 

Mattos (2019b) refere que o ciclo PDCA como uma ótima modelo de melhoria 

contínua, tal instrumento demonstra que o processo de planejar e controlar são ferramentas de 

uso contínuo no desenvolvimento do projeto.  O ciclo PDCA figura 2 é composto por um 

conjunto de ações ordenadas e interligadas entre si, cuja cada quadrante representa uma fase do 

processo, menciona-se cada fase por: 

 

a) P = planejar (Plan); 

b) D = fazer (Do); 

c) C = checar (Check); 

d) A = agir (Act). 

 

Figura 2 - Ciclo PDCA 

 

Fonte: Mattos, 2019. 
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Segundo Mattos (2019b) o mérito desse ciclo é deixar patente para a equipe do projeto 

que não basta planejar, não é suficiente delinear previamente a metodologia, os prazos e os 

recursos requeridos, sem que haja o monitoramento da atividade e a comparação dos resultados 

requeridos. O autor menciona que o ciclo PDCA deve ser continuamente utilizado para ser 

eficiente, enfatiza que quanto mais frequente for sua utilização, mais aperfeiçoado se torna o 

planejamento. No quadro 8 é possível observar as etapas do ciclo PDCA, com as atividades 

inerentes.  

 

Quadro 8 - Partes do ciclo PDCA, 2020. 

(continua) 

Divisão Etapa Atividades 

Planejar 

Etapa que a equipe de 

planejamento busca entender 

a lógica construtiva, gerando 

informações e prazos. 

Representa aquilo que deve 

seguir e alcançar. 

Estudar o projeto: processo de análise dos 

projetos, visitas a obra e avaliação de 

possíveis interferências. 

Definir metodologia: definição dos 

processos construtivos, plano de ataque da 

obra, a sequência das atividades, logística 

de materiais e equipamentos, consulta a 

documentos de obras similares. 

Gerar cronograma e programações: 

atividade de coordenação das informações 

de modo que a obra tenha um diagrama 

real e factível, levando em consideração os 

quantitativos, produtividades consideradas 

na fase de orçamento, e quantidade 

disponível de mão de obra, a influência da 

pluviosidade local. 

Desempenhar 
Etapa de materialização do 

planejamento no campo 

Informar e motivar: explicar a 

encarregados e supervisores os métodos a 

serem empregados, sequência das 

atividades e durações previstas, além de 

tirar dúvidas da equipe. 
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Quadro 8 - Partes do ciclo PDCA, 2020. 

(conclusão) 

Divisão Etapa Atividades 

  

Executar atividade: colocar em prática 

em campo o que fora previsto no 

planejamento. 

Checar 

Etapa de aferir planejado 

versus realizado apontando 

diferenças relativas a prazo, 

custo e qualidade 

Aferir o realizado: levantar em campo o 

que foi realizado no período de análise. 

Comparar previsto e o realizado: 

detectar desvios e impactos gerados por 

eles e caso seja um adiantamento os 

benefícios gerados. 

Agir 

Caso os resultados de campo 

desviarem do planejamento, 

deve-se entender o motivo 

para tal e ações corretivas 

devem ser implantadas. 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2020. 

 

Mattos (2019b) alerta que o ciclo PDCA deve ser constantemente utilizado. 

Primeiramente planeja-se, em seguida procura-se executar a obra como planejado, sendo 

comum as atividades não serem todas obedecidas e alcançadas é preciso aferir, para finalmente, 

o gestor pensar como colocará a obra novamente nos eixos e ajustá-la para a nova realidade. 

Ainda menciona que terminando a primeira volta do ciclo, o trabalho deve continuar por toda 

duração do projeto. 

2.13.1 IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Conforme Bernardes (2001) uma maneira de estabelecer uma vinculação padronizada 

de forma hierarquizada das metas dos vários planos, adotadas para o planejamento de obra, é 

através da Estrutura Analítica do Projeto (EAP). Essas estruturas devem ser realizadas 

paralelamente com estudo das zonas de trabalho apropriadas para as equipes de produção. Tal 



 41 

atividades, conforme autor, é denominada de zoneamento, devido a importância do 

estabelecimento do vínculo das metas de produção com o local de trabalho do operário. 

Bernardes define EAP como uma estrutura de decomposição de obra em subsistemas, cuja 

estabelece hierarquias entre atividades que são decompostas.  

2.13.2 DEFINIÇÃO DAS DURAÇÕES 

Mattos (2019b) menciona que toda atividade do cronograma precisa ter uma duração 

associada a mesma. A duração pode ser identificada pela quantidade de tempo despendido para 

a execução de alguma atividade. O autor alude que existem certas atividades com durações 

imutáveis que independem da quantidade de recursos para serem realizadas, e por outro lado, 

outras atividades com duração mutável tendo como fator de aceleração a quantidade de recursos 

disponíveis para efetuação dela. Três fatores são preponderantes na hora da execução de uma 

atividade, pode-se destacar esses fatores por: 

 

a) quantidade de serviço; 

b) produtividade da equipe; 

c) jornada de trabalho da equipe. 

 

Durações mal atribuídas podem corromper totalmente o planejamento, distorcendo-o 

e tornando-o inexequível ou sem utilidade prática para quem irá gerenciar a obra. Além disso, 

é importante salientar que a duração atribuída a uma atividade é uma estimativa e como tal está 

sujeita a uma margem de erro podendo ser menor para atividades repetitivas, costumeiras e bem 

conhecidas, por outro lado, pode ser maior para serviços novos, desconhecidos (Mattos, 2019b, 

p. 59). 

Para Mattos (2019b) a confiança que se pode ter em um planejamento está ligada a 

dois fatores, sendo eles, duração e lógica (interdependência entre as atividades).  Esses 

elementos servem de base para o cálculo de rede e geração dos seguintes produtos: 

 

a) prazo total do projeto; 

b) datas de início e término de cada atividade; 

c) identificação das atividades cuja execução tem de acontecer obrigatoriamente na 

data calculada para não atrasar o projeto; 

d) folgas das atividades não críticas; 
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e) margem que as atividades têm para se deslocar e permitir minimizar conflitos entre 

recursos; 

f) identificação das atividades mais propícias para compressão de duração de modo a 

diminuir o prazo total do projeto. 

2.13.3 CONCEITUANDO DURAÇÃO 

Pode-se definir duração como a quantidade de tempo – dias, semanas, meses, horas – 

necessárias para a execução de uma certa atividade. Tal duração deverá ser estimada em dias 

úteis, ou seja, dias efetivamente trabalhados para a realização da atividade em questão.Ainda 

segundo Mattos (2019b) a unidade mais comum no planejamento de obras é o dia. A utilização 

de semanas pode ser adotada para obras muito longas e na fase de pré planejamento, no quadro 

9 são elencadas as regras básicas para a elaboração da duração das atividades inerentes aos 

projetos. 

                                                                                                         

Quadro 9 - Regras de duração 

Regras Significado 

Avaliar as durações uma a uma 
Deve-se estimar a duração de cada atividade 

independente das demais atividades. 

Adotar o dia normal 

Deve ser considerada jornada normal do dia, 

sem considerar horas extras ou turnos mais 

longos. Há exceção para obras que já sabem 

que seu período de trabalho é mais longo. 

Não pensar no prazo total da obra 

O planejador deverá ser imparcial, não 

considerar o prazo total do projeto. O correto é 

montar a rede com as durações calculadas de 

forma isenta e por seguinte avaliar se a duração 

total é coerente. 

Dias úteis são diferentes de dias corridos Considerar dias trabalhados, e não corridos. 

Fonte: Elaboração do autor, 2020. 

 

Mattos (2019b) afirma que quanto mais experiente for a equipe de trabalho, maior será 

a facilidade de realizar a atividade, reduzindo dessa forma a duração dela. Além disso, 

atividades novas, especiais ou pouco frequentes necessitam de um certo tempo de 
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familiarização da equipe o que afeta a produtividade da mesma, existe uma tendência natural 

que a produtividade cresça com o tempo conhecida como curva de aprendizagem. Uma maneira 

de minimizar a duração de uma atividade é por meio do apoio logístico onde com um suporte 

preciso, a chegada de materiais, ou o tempo gasto com longos deslocamentos são reduzidos 

(Mattos, 2019b, p.62). 

As durações das atividades dependem de uma série de fatores, a fim de estimar a duração 

possível das atividades é necessário basear-se em parâmetros já existentes. Composições de 

custo unitário são excelentes fontes de informações para geração das durações, pois essas 

tabelas contam com a composição de insumos e seus respectivos coeficientes de consumo 

necessários para cada atividade (Mattos, 2019b, p. 63).  

2.13.4 DEFINIÇÃO DA PROCEDÊNCIA 

Mattos (2019b) caracteriza procedência por sequenciamento das atividades, ou seja, a 

dependência das atividades entre si com base na metodologia construtiva da obra, nessa etapa, 

segundo o autor é importante que a equipe da obra entre em concordância sobre a lógica de 

cada etapa construtiva, pois as etapas devem ser coerentes para cada fase da obra.  

Em cada atividade da obra são incumbidas atividades predecessoras imediatas, tais 

atividades predecessoras são requisito para que as atividades seguintes sejam efetuadas, ou 

seja, para a execução de uma atividade é necessário garantir que sua atividade predecessora 

tenha sido concluída (Mattos, 2019b, p.41). A precedência é feita por meio de um quadro 

desequenciação como exemplo do quadro 10. 

Quadro 10 - Quadro de sequenciação 

 

Quadro de sequenciação 

Atividade Duração Predecessora 

Fundação 

Escavação 1 dia - 

Sapatas 3 dias Escavação 

Estrutura 

Alvenaria 5 dias Sapatas 

Telhado 2 dias Alvenaria 

Instalações 9 dias Sapatas 

Acabamento 

Esquadrias 1 dia Alvenaria 

Revestimento 3 dias Telhado, instalações 

Pintura 2 dias Esquadrias, revestimentos 
Fonte: Adaptado pelo autor, Mattos, 2019. 
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2.13.5 PREDECESSORAS E SUCESSORAS 

Após a lista de todas as atividades do projeto estiverem prontas, determinar-se-á a 

relação entre as mesmas, ou seja, fazer uma ligação lógica entre elas. Poderá ser visto uma 

malha de atividades geradas pela ligação das atividades entre si. O importante é identificar as 

predecessoras de cada atividade, para que sejam concluídas a fim de liberarem as atividades 

que virão. As atividades devem ter uma execução lógica, por exemplo, a pintura do décimo 

andar não poderá ser realizada antes da concretagem dos pilares do quarto andar. O conceito de 

sucessora é o inverso de predecessora. Uma atividade sucessora a outra é aquela que pode ser 

iniciada imediatamente após a conclusão desta (Mattos, 2019b, p.84). 

Mattos (2019b) aponta que nem toda atividade tem uma atividade predecessora. Pode-

se destacar as atividades iniciais de um projeto que não possuem atividades predecessoras e 

nem toda atividade possui uma atividade sucessora, atividades finais do projeto não possuem 

sucessoras, pois nada vem em seguida a elas.  

2.13.6 TIPOS DE DEPENDÊNCIAS 

Mattos (2019b) ensina que a dependência entre duas atividades é chamada de atividade 

mandatória, ou também, reconhecida como lógica rígida, tal atividade ocorre quando uma 

atividade necessariamente deve vir antes da outra. Pode-se dizer que as sapatas devem 

necessariamente serem construídas antes dos pilares, por tanto, a execução das sapatas é uma 

atividade de lógica rígida sendo predecessora obrigatória da execução dos pilares. 

Outra dependência existente é a dependência mandatória contratual, por exemplo, a 

construção de uma edificação em uma área ocupada, que depende da atividade de 

desapropriação por parte do morador para início da execução do empreendimento, ou então, a 

dependência mandatória externa cuja são aquelas que dependem de atividades que não fazem 

parte do escopo do projeto, como exemplo, pode-se citar a compra de um certo material para a 

execução de certa atividade, ou seja, tal atividade possui uma predecessora externa para ser 

executada. 

Mattos (2019b) também relata que existe outro tipo de dependência, denominada de 

dependência preferencial também conhecida como arbitrada, discricionária ou lógica fina. Tal 

dependência está interligada a conveniência da equipe executora do projeto da obra, por 

exemplo, é aceitável a construção da alvenaria do 2º pavimento da obra ao invés do 1º 

pavimento, pois não há nenhum fator físico que o restrinja. Ainda o autor elucida que é possível 
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que o planejador “pule” o 1º pavimento e comece pelo 2º, embora por um fator de lógica 

construtiva, sugere-se que o planejador vincule as duas atividades de forma crescente, ao 

mesmo tempo que a dependência mandatória está ligada a fatores físicos, a preferencial é de 

ordem lógica. 

Mattos (2019b) alega que o vínculo entre duas atividades A e B, impõe que B comece 

quando A estiver totalmente concluída a esse sistema atribui-se o nome de dependência 

término-início (TI). O autor ensina que nem sempre a dependência TI reflete o tipo lógico que 

se quer imprimir à rede.   

2.13.7 MONTAGEM DO DIAGRAMA DE REDE 

Após criado o quadro de sequenciação, deve-se representar de forma gráfica as 

atividades e suas dependências lógicas por meio de um diagrama de rede. O diagrama é a 

representação da rede em forma de gráficos possibilitando o entendimento do projeto por um 

fluxo de atividades (Mattos, 2019b, p.42). 

Segundo Mattos (2019b) o diagrama de redes permite a visualização clara das atividades 

servindo de matriz para cálculo do caminho crítico e das folgas pela técnica PERT/CPM. 

Embora existam dois métodos mais empregados para o diagrama de rede, sendo o método das 

flechas e método dos blocos, o trabalho em questão dará ênfase ao diagrama de flechas o qual 

será utilizado na aplicação da edificação unifamiliar. 

No diagrama criado a partir do método das flechas figura 3, as atividades são 

representadas por flechas orientadas entre dois eventos. As setas iniciam em um evento e 

terminam em outro evento, é inválido haver duas atividades com mesmo par de eventos de 

começo e fim (Mattos, 2019b, p.42). A figura a seguir possibilita visualizar o exemplo de um 

diagrama de redes. 
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Figura 3- Diagrama de rede do tipo flechas 

 

Fonte: Mattos, 2019. 

 

 

2.13.8 IDENTIFICAÇÃO DO CAMINHO CRÍTICO 

Segundo Mattos (2019b) após a criação da rede, é necessário iniciar o cálculo da rede, 

dessa forma, é possível obter a duração total do projeto. A atividade que produzirá o tempo 

mais longo é a que definirá o tempo total de projeto. A essas atividades dá-se o nome de 

atividades críticas, além de que o caminho que elas projetam no diagrama de redes de caminho 

crítico, no diagrama tal caminho é representado por um traço mais forte ou duplo conforme 

figura 4. 

O aumento da unidade de tempo em uma atividade crítica tem influência direta no 

prazo da obra, ou seja, a tais atividades deve-se ter cuidados especial a fim de não comprometer 

o prazo de entrega da obra, em contrapartida, o ganho de prazo em uma atividade crítica 

corrobora para redução no prazo do projeto (Mattos, 2019b, p.43). 

Por meio do método das flechas abordado no item 2.12.7, o prazo do projeto é calculado. 

À primeira atividade é atribuída a data zero que é escrita na parte inferior do círculo, 

sucessivamente, em cada atividade soma-se a duração do tempo do evento que lhe dará origem. 

Quando a um mesmo evento chegam mais de uma flecha, predomina a soma mais alta (Mattos, 

2019b, p.43). 
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Figura 4 - Caminho crítico no diagrama de flechas 

 

Fonte: Mattos, 2019. 

 

2.14 CRONOGRAMA E CÁLCULO DAS FOLGAS 

Conseguintemente como resultado do planejamento o cronograma é gerado, este 

representado por forma de Gantt. Tal ferramenta é de suma importância por se tratar de uma 

ótima ferramenta de gestão apresentando de maneira fácil de ser lida, as atividades ao longo do 

tempo (Mattos, 2019b, p.45). 

Ainda Mattos (2019b) informa que a criação de um diagrama com bases empíricas é 

um erro, o cronograma é uma ferramenta relevante que por meio do mesmo o gerente e sua 

equipe dever tomar as seguintes providências: 

 

a) programar as atividades das equipes de campo; 

b) instruir as equipes; 

c) fazer pedido de compras; 

d) alugar equipamentos; 

e) recrutar operários; 

f) aferir o progresso das atividades; 

g) monitorar atrasos ou adiantamentos das atividades; 

h) replanejar a obra; 

i) pautar reuniões. 
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2.14.1 CRONOGRAMA DE GANTT 

Segundo Mattos (2019b) o cronograma de Gantt constitui uma importante ferramenta 

de controle, pois é visualmente a atraente e fácil de ser lido e apresenta de maneira simples e 

imediata a posição relativa das atividades ao longo do tempo. Segundo a autor qualquer pessoa 

com o mínimo de instrução pode manusear o cronograma e dele extrair informações sem 

dificuldades. Hery Gantt foi quem introduziu o cronograma de barras como ferramenta de 

controle de produção de atividades, inicialmente, na produção de navios cargueiros no início 

do século XX.  Trata-se de um gráfico de simples interpretação, à esquerda figuram-se as 

atividades, à direita a escala de tempo, os comprimentos das barras representam a duração da 

atividade A figura 5 exprime de forma sucinta suas características. 

 

Figura 5 - Diagrama de Gantt 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

2.15 CURVA S 

Segundo Mattos (2019b apud LARA, 2002) a curva S é uma curva totalizadora, 

acumulada, da distribuição percentual, parcial, relativa a alocação de determinado fator de 

produção ao longo do tempo. 

Mattos (2019b) ensina que a curva S pode ser obtida com o planejamento da obra como 

decorrência do cronograma, podendo esta ser de avanço físico ou monetário. A curva reflete, 

geralmente, o comportamento lento-rápido-lento do projeto, e por esse motivo adquire seu 

aspecto sinuoso. 

 

Dur. 

(dias)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A Escavação 1

B Sapatas 3

C Alvenaria 5

D Telhado 2

E Instalações 9

F Esquadrias 1

G Revestimento 3

H Pintura 2

DIA
Atividades
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A curva S varia de projeto para projeto pois possui dependência com aspectos como 

sequência das atividades e da quantidade de homem-hora ou valor monetário presente no 

projeto, bem como duração total do projeto. Mattos (2019b) relata que várias são as 

configurações para curva S, indo de levemente ondulada (quase linear) até um S com duas 

concavidades opostas e bem nítidas. 

Segundo Mattos (2019b) se a curva S do projeto ficar á esquerda da curva padrão 

(teórica), isso é sinal de que o cronograma tem alta concentração de atividades na etapa inicial 

do projeto, ou seja, a obra foi planejada com várias frentes de trabalhos paralelos no início do 

projeto, dessa maneira, o custo/trabalho se acumula mais no início do que no final do 

cronograma, caso fique a direita da curva S teórica, é sinal que o cronograma tem alta 

concentração de atividades no final do projeto. Na figura 6 é possível visualizar um exemplo 

de curva S. 

 

Figura 6 - Curva S 

 

Fonte: Mattos, 2019. 

2.15.1 Benefícios da curva S 

Mattos (2019b) elenca alguns pontos positivos que a curva S produz para o controle 

do empreendimento: 

 

a) mostra o desenvolvimento do projeto do começo ao fim; 

b) é aplicável a diversos tipos de empreendimentos; 
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c) permite visualizar o parâmetro acumulado (trabalho ou custo) em qualquer época 

do projeto; 

d) aplica-se o detalhamento de engenharia por homem-hora, quantidade de serviços 

executados, uso de recursos ou valores monetários; 

e) ferramenta de controle custo x realizado; 

f) é uma ferramenta de fácil interpretação e permite apresentação rápida de evolução 

de um projeto; 

g) serve para decisões gerenciais sobre desembolsos e fluxo de caixa; 

h) de acordo com o formato S, pode-se constatar se há grande (ou pequena) 

concentração de atividades no começo (ou fim do projeto). 
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3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

Segundo CERVO, BERVIAN e DA SILVA (2007) o método é a ordem que se deve 

impor aos diferentes processos necessários para atingir um certo fim ou um resultado desejado. 

Nas ciências, entende-se por método de conjunto de processos empregados na investigação e 

na demonstração da verdade, o método depende do objeto da pesquisa. 

3.1 MÉTODO ADOTADO 

A metodologia aplicada no desenvolvimento do trabalho se refere aos conhecimentos 

trabalhados durante o curso de engenharia civil e do mercado de trabalho, tendo como objeto 

de estudo uma residência unifamiliar de 100,42 m² e a aplicação de técnicas de orçamentação 

e planejamento da obra. 

Do ponto de vista da natureza da pesquisa, este é um trabalho com pesquisa do tipo 

experimental, que segundo CERVO, BERVIAN e DA SILVA (2007) caracteriza-se por 

manipular diretamente as variáveis relacionadas com o objeto de estudo proporcionando por 

meio da manipulação das variáveis o estudo da relação entre as causas e os efeitos de 

determinado fenômeno.  

Relacionado aos objetivos, este é um trabalho com pesquisa do tipo explicativa, que 

segundo Gil (2008), identifica os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência 

dos fenômenos. É o tipo que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a 

razão, o porquê das coisas. 

Quanto a abordagem do problema a pesquisa se enquadra no caráter qualitativo. A 

metodologia qualitativa busca analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a 

complexidade do comportamento humano (MARCONI; LAKATOS, 2011). 

De acordo com os procedimentos técnicos adotados, foi realizado uma pesquisa 

experimental, que segundo GIL (2008) representa o melhor exemplo de pesquisa cientifica. 

Essencialmente, a pesquisa experimental consiste em determinar um objeto de estudo, 

selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definir as formas de controle e de 

observação dos efeitos que a variável produz no objeto de estudo. 

Para exemplificar o método proposto o quadro 11 retrata as etapas adotadas durante o 

trabalho.  
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Quadro 11 - Etapas do trabalho 

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 

Reconhecimento da 

residência e suas 

características 

Aplicação das técnicas de 

orçamento e planejamento 

 

Elaborar orçamento da 

obra 

 

Elaborar estrutura analítica 

de projeto 

 

Definir atividades e sua 

duração 

 

Organizar eventos em 

sucessores e 

predecessores 

 

Definir custo de insumos 

e mão de obra das 

atividades que englobam 

o projeto 

 

Elaboração do 

diagrama físico 

financeiro 

utilizando o 

software Prevision 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

3.2 DEFINIÇÃO DA RESIDÊNCIA 

A residência utilizada no trabalho trata de uma edificação unifamiliar de 100,41 m² 

disponibilizada no site da Caixa Econômica Federal de padrão normal com estrutura de 

concreto armado e alvenaria de blocos cerâmicos, cobertura em telha cerâmica com beiral e 

estrutura de madeira, Instalações de água fria, sanitária, elétrica, telefônica e de TV 

convencional. A residência possui 3 quartos (1 suíte), banheiro social, banheiro de serviço, 
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cozinha, área de serviço e garagem coberta a figura 7 ilustra a residência adotada a fim de 

desenvolvimento do trabalho. 

 

Figura 7 - Plantas da residência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Caixa Econômica Federal, 2020. 
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3.3 APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO 

O processo de gerenciamento cumpre papel fundamental na concepção de um projeto, 

tendo forte impacto nos índices de produção e orçamento da obra, a falta de planejamento está 

relacionada a baixa produtividade e problemas no orçamento da edificação, a fim de obter os 

melhores resultados do empreendimento faz-se ne necessário a aplicação de ferramentas 

gerenciais que otimizam o desempenho da gestão de uma obra. 

3.3.1 ELABORAÇÃO DA ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO 

Para planejar a obra é necessário identificar as etapas que serão fundamentais para a 

execução do empreendimento, tais etapas deverão ser subdivididas em partes menores, processo 

conhecido como decomposição. A estrutura hierarquizada que a decomposição gera é chamada 

de estrutura analítica de projeto (EAP).  

Cada nível da decomposição representa um nível aprimorado de detalhes de um nível 

imediatamente superior, frisando que o importante da composição da EAP é sua totalidade dos 

trabalhos, a regra dos cem por cento, trabalhos que comporão o cronograma geral do projeto, 

além de suas atividades conforme quadro 12 as quais serão determinadas sua duração por meio 

dos índices de produtividade presentes nas tabelas de composição de preços do SINAPI. 

3.3.2 DEFINIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO 

Para a definição das atividades que constituirão o cronograma geral do projeto será 

necessário dividir as etapas da obra, para isso, por meio das tabelas de composição do SINAPI 

disponibilizadas pelo site da Caixa Econômica Federal será elencado as etapas de execução da 

obra conforme quadro 12 e algumas das atividades pertinente ao projeto podem ser verificadas 

na tabela 6 a qual apresenta a quantidade dos serviços de cada atividade, além de sua descrição 

básica. 

 

 

 

 

 



 55 

Quadro 12 - EAP do projeto residencial 

(continua) 

Casa 

1 Serviços iniciais 

1.1 Limpeza do terreno 

1.2 Instalação de água e energia provisórias 

1.3 Barraco de obra 

2 Infraestrutura 

2.1 Locação de obra 

2.2 Escavação de valas 

2.3 Formas da infraestrutura 

2.4 Armadura da infraestrutura 

2.5 concretagens das vigas baldrames 

2.6 impermeabilizações das vigas baldrames com argamassa e emulsão asfáltica 

2.7 Reaterro de valas 

3 Superestrutura 

3.1 Estrutura de concreto armado 

3.1.1 Forma pilares 

3.1.1 Forma vigas 

3.1.1 Forma lajes 

3.1.2 Armadura pilares, vigas e lajes 

3.1.3 Concretagem supraestrutura 

3.2 Cobertura 

3.2.1 Madeiramento p/ telhas cerâmicas 

3.2.2 Telha cerâmica 

3.3 Paredes 

3.3.1 Alvenaria 

3.3.2 Chapisco 

3.3.3 Reboco 

3.3.4 Azulejo 

3.4 Pavimentações 

3.4.1 Contrapiso 

3.4.2 Lastro de concreto 
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Quadro 12 - EAP do projeto residencial 

(conclusão) 

3.4.2 Piso cerâmico e rodapé 

3.4.3 Soleiras 

3.5 Ligações hidrossanitárias 

3.6 Ligações elétricas 

3.8 Louças e metais 

3.9 Esquadrias 

3.10 Emassamento de paredes 

3.11 Pintura de paredes 

3.12 Serviços complementares 

 Fonte: Elaborada pelo autor, 2020.
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Tabela 1 - Quantitativo das atividades que compõem o projeto 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Fase Descrição Básica Unidade Quantida

INFRAESTRUTURA REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 UN 22,29

INFRAESTRUTURA
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 

AF_06/2017
M2 74,62

INFRAESTRUTURA
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 5,11

INFRAESTRUTURA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 27,02

INFRAESTRUTURA LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 0,64

INFRAESTRUTURA
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018
M2 80,17

INFRAESTRUTURA IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 80,17

INFRAESTRUTURA
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 112,35

INFRAESTRUTURA
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 280,89

SUPRAESTRUTURA
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL 

A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
UN 1,34

SUPRAESTRUTURA
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO 

COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
UN 8,31

SUPRAESTRUTURA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 

MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
UN 32,78

SUPRAESTRUTURA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
UN 49,04

SUPRAESTRUTURA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
UN 69,98

SUPRAESTRUTURA
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 212,32

SUPRAESTRUTURA
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 530,81
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3.3.3 ATIVIDADES PREDECESSORAS E SUCESSORAS  

Após a identificação das atividades que fazem parte do projeto é necessário estabelecer 

a lógica de precedência das mesmas, a ordem que cada atividade ocorrerá e a dependência que 

cada atividade possui, o produto final de tal atividade será o cronograma do projeto contendo as 

etapas do projeto, a data prevista de início e término de cada atividade, além da duração total do 

projeto. 

Tal etapa é de suma importância considerando que ela ditará a duração total do projeto, 

e a data prevista para que cada atividade inicie.  A etapa de precedência deverá ser realizada com 

grande rigor pelo planejador, com a intenção de evitar erros que comprometam as datas previstas 

para cada atividade do planejamento e a duração total do projeto, tal etapa é atividade necessária 

também para criação do diagrama de rede PERT/CPM que permitirá visualizar de forma gráfica 

as precedências das atividades que compõem o projeto. 

O quadro 13 ilustra na primeira coluna da esquerda para a direita o código de cada 

atividade, tal código será utilizado no diagrama de rede do projeto, na segunda coluna tem-se a 

descrição de cada atividade que deverá ser criteriosamente detalhada para melhor entendimento 

da equipe de planejamento e controle do empreendimento, na terceira coluna pode-se visualizar 

a atividade predecessora de cada atividade descrita. Têm-se como exemplo a atividade D que 

dependerá da conclusão da atividade A para ser iniciada. 

O diagrama de rede será a representação gráfica das atividades, tal ferramenta considera 

as dependências entre as atividades e suas precedências, ou seja, é aplicação gráfica do quadro 

13 em forma de um diagrama de redes do tipo flechas conforme figura 4 do item 2.12.8 abordadas 

no trabalho em questão. 

 

Quadro 13 - Quadro de sequenciação do projeto 

 (continua) 

Quadro de sequenciação 

Código Atividade Predecessoras 

A Limpeza do terreno - 

B Instalação de água e energia provisórias - 

D Locação de obra A 

E Escavação de valas D 

F Formas da infraestrutura E 

G Armadura da infraestrutura F 
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Quadro 13 - Quadro de sequenciação do projeto 

 (conclusão) 

Quadro de sequenciação 

Código Atividade Predecessoras 

H Concretagem das vigas baldrames G 

I 
Impermiabilização das vigas baldrames com argamassa e emulsão 

asfáltica 
H 

J Reaterro de valas I 

K Forma pilares X 

L Forma  vigas K 

M Forma Lajes L 

N Armadura pilares, vigas e lajes K, L, M 

O Concretagem supraestrutura N 

P Madeiramento p/ telhas cerâmicas O 

Q Telha cerâmica P 

R Alvenaria de blocos cerâmicos furados c/ vergas Q 

S Chapisco R 

T Reboco S 

U Azulejo T 

V Contrapiso X, Q 

X Lastro de concreto J 

Y Piso cerâmico e rodapé V 

Z Soleiras V 

AA Ligações hidrossanitárias R 

AB Ligações elétricas R 

AC Louças e metais AA 

AD Esquadrias T 

AE Emassamento de paredes AD 

AF Pintura de paredes AE 

AG Calçada - 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.



 60 

3.3.4 DEFINIÇÃO DE CUSTOS DE INSUMOS E MÃO DE OBRA DA EDIFICAÇÃO 

Para definição de custos da edificação será utilizado a tabela de custos e insumos não 

desonerada do mês de agosto de 2020 disponibilizada pela Caixa econômica federal no site da 

Caixa Econômica Federal. 

Por meio do código disponibilizado na ficha técnica da residência unifamiliar é 

possível pesquisar no catálogo de composições de custos do SINAPI os valores de cada item 

divididos em equipamentos, material, mão de obra e outros. Possibilitando, desse modo, a 

elaboração do orçamento do empreendimento e a criação do diagrama físico e financeiro de 

Gantt. 

Na figura 8 é possível observar um exemplo da planilha analítica de insumos obtidos 

pela SINAPI, nela é possível encontrar o custo direto dos insumos o qual já estão com os 

encargos  sociais no sentindo amplo  inclusos nos custos de cada item, além dos custos diretos 

dos insumos do projeto.
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Figura 8 - Composição analítica tabela SINAPI. 

 

 

Fonte: Caixa Econômica Federal, 2020.
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3.4 ELABORAÇÃO DO DIAGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO DE GANTT 

UTILIZANDO O SOFTWARE PREVISION 

O Prevision é um software de planejamento e gestão que consolida dados de 

performance de todos os empreendimentos em uma só tela. Com o Prevision, o planejamento 

pode ser feito em poucas horas e o replanejamento em minutos, e a construtora ou incorporadora 

ganha eficiência e domínio sobre a gestão física e econômica de suas obras. O cronograma em 

linha de balanço faz com que o construtor troque horas operacionais por estratégicas, ganhando 

mais eficiência na construção e realizando atualizações através das dependências entre serviços. 

O software conta com dashboards que mostram os principais indicadores das obras em uma 

tela, na dashboard detalhada, e todos os empreendimentos da empresa na dashboard 

consolidada, entregando mais domínio para quem está construindo. Além disso, o Prevision 

conecta o escritório ao canteiro de obras por meio do aplicativo mobile, disponível para Android 

e iOS, assim como integra todas as informações da obra via API aberta, Excel, Project e 

integração com Sienge. 

9 - Cronograma físico Prevision 

 

Fonte: Prevision, 2020. 

  

https://www.prevision.com.br/
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10 - Curva S Prevision 

 

Fonte: Prevision, 2020. 

A fim de elaborar o diagrama de Gantt e planejar o empreendimento, além de 

representar graficamente as informações do projeto e gerar relatórios que auxiliarão a equipe 

de planejamento tomar decisões, será utilizado o software de planejamento e gerenciamento de 

obras Prevision. Com o software é possível elencar tarefas, as durações, o sequenciamento e 

automaticamente o software gera relatórios que serão utilizados na execução do 

empreendimento, além de ser uma ferramenta de fácil utilização, propiciando agilidade no 

replanejamento da obra. 
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4 DESENVOLVIMENTO 

Neste capítulo será desenvolvida a determinação dos custos diretos de uma edificação 

residencial unifamiliar padrão normal com 100,42 m² utilizando as tabelas de composição de 

custos disponibilizadas pelo SINAPI, conseguintemente será calculado os custos indiretos que 

permeiam o preço de venda de um projeto,  além do cálculo de BDI para efeito de precificação 

dos itens presentes na tabela do orçamento, o cálculo do preço de venda do empreendimento o 

comparando ao preço estipulado pelo CUB, enfim, será executado o planejamento da residência 

por meio da técnica PERT/CPM utilizando o software Prevision para a elaboração de um 

cronograma físico e financeiro do empreendimento. 

4.1 QUANTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

Para fim de aplicação prática das técnicas de orçamento e planejamento de obras, 

optou-se por utilizar uma edificação já quantificada pela caixa econômica federal 

disponibilizada em seu sumário de publicações. A residência possui 100,42 m², padrão normal, 

alvenaria convencional com estrutura de concreto armado. Um resumo da quantificação poderá 

ser observado no quadro 14 contemplando a fase ou etapa do serviço, o código, a descrição 

básica do serviço, a unidade de medida, e finalmente a quantidade levantada do serviço. 

 

Quadro 14 - Resumo da quantificação da residência 

(continua) 

Tipo de RT Fase Código Descricao Basica Uni. Quant. 

COMPOSICAO 
COBERTURA

/PROTECOES 
55960 

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA 

COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA 

INCOLOR 

M2 138,48 

COMPOSICAO 
COBERTURA

/PROTECOES 
92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

M2 132,64 
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Quadro 15 - Resumo da quantificação da residência 

(conclusão) 

Tipo de RT Fase Código Descricao Basica Uni. Quant. 

COMPOSICAO 
COBERTURA

/PROTECOES 
94447 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

M2 132,64 

COMPOSICAO 
COBERTURA

/PROTECOES 
94221 

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA 

EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:9 (CIMENTO, 

CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

M 16,72 

COMPOSICAO 
COBERTURA

/PROTECOES 
94232 

AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU 

DE CONCRETO. AF_07/2019 
UN 830,85 

 Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

4.2 CUSTOS DIRETOS DO EMPREENDIMENTO 

Na etapa de precificação dos custos diretos do empreendimento fora utilizado as 

informações das tabelas disponibilizadas pelo SINAPI não desoneradas do mês de agosto de 

2020, para cada atividade existente no projeto, utilizou-se os códigos presentes na tabela de 

quantitativos abordadas no item 4.1 deste trabalho. Ao encontrar o item presente na base de 

dados do SINAPI, coletou-se as composições de custos diretos (acrescidos de encargos sociais 

em sentido amplo) e a composição dos insumos necessários por unidade de serviço da mão de 

obra, material, equipamento e outros, obtendo, desse modo, o custo direto do empreendimento. 

No fluxograma 4 é possível verificar o procedimento para obtenção das tabelas do SINAPI. 
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Fluxograma 4 - Procedimento para download da tabela de composição de custos do SINAPI 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Com os dados da tabela é possível coletar o preço do custo direto para cada insumo, 

para tal, se faz necessário acessar a tabela de composições de custos sintética e pesquisar o 

serviço desejado, esse procedimento se justifica pelo fato de que na planilha analítica existem 

muitos insumos que apresentam nomes similares, dificultando a pesquisa do mesmo para o 

orçamentista. Ao encontrar o serviço desejado, deve-se coletar o código pertinente a atividade, 

e pesquisar na tabela analítica o serviço com o código coletado na tabela sintética, 

disponibilizando a composição dos insumos e serviços. 

Na etapa seguinte parte-se para a composição dos custos diretos do projeto, sendo o 

resultado da multiplicação do preço unitário para a execução de uma unidade do serviço com 

seu respectivo coeficiente de produtividade, como exemplo, tem-se o desmoldante, que para 

cada metro quadrado de forma realizado o SINAPI indica a utilização de 0,017 litros do 

material. Para cada atividade do projeto o procedimento de composição de custos se repete até 

ser possível determinar o custo direto total do empreendimento, na tabela 7 é possível observar 

um exemplo de composição de preço. 

 

Acessar endereço 
https://www.caixa.gov.br

/poder-
publico/modernizacao-

gestao/sinapi no 
navegador

Acessar referência de 
preços e insumo

Acessar localidade do 
empreendimento

Efetuar o download

Utilizar planilhas com 

as composições dos 
insumos
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Tabela 2 - Composição do preço por unidade do serviço 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

À medida que as composições dos serviços são geradas deve-se atribuir o custo unitário 

direto de cada serviço e multiplicar pelo quantitativo gerado na etapa de quantificação, dessa 

forma, será obtido o custo direto total do projeto. A equação utilizada para a determinação do 

preço direto do empreendimento é a seguinte: 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑡𝑜 = 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 × ( 𝐶𝑢𝑠𝑡. 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝐶𝑢𝑠𝑡. 𝑀ã𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 +

𝐶𝑢𝑠𝑡. 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝐶𝑢𝑠𝑡. 𝑂𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠)                                                                                     (7) 

 

Na tabela 8 é possível visualizar um resumo dos serviços levantados com a quantidade, 

unidade de medida, custo direto do material, mão de obra, equipamentos e outros, a tabela 

completa pode ser visualizada no apêndice C deste trabalho. 

Composição Unidade Coeficiente Preço Unitário Custo Unitário

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0170 4,66R$               0,08R$               

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 

7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
M 2,2440 2,96R$               6,64R$               

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* 

CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
M 2,1040 1,06R$               2,23R$               

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 

11)
KG 0,0950 11,40R$            1,08R$               

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* 

CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE REGIAO
M 3,7400 19,96R$            74,65R$            

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 

(2 1/2 X 11)
KG 0,0340 13,81R$            0,47R$               

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,5550 22,76R$            12,63R$            

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARE
H 1,5660 28,12R$            44,04R$            

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 

ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP RA 
CHP 0,0620 25,20R$            1,56R$               

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 

ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI RA 
CHI 0,0530 23,06R$            1,22R$               

144,61R$          

96530 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

Total:
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Tabela 3 - Resumo da planilha orçamentária 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Item Descrição Qtd Und
Material 

(R$)

Mão de 

Obra unit. 

(R$)

Equipamentos 

(R$)

Outros 

(R$)

Custo direto total 

(R$)

1 Serviços Iniciais 3.459,79               

1.1 Limpeza manual de vegetação 360,00 m² 0,32 2,52 0,00 0,00 1.022,40               

1.2 Locação e gabarito 49,46 m 19,34 29,94 0,00 0,00 2.437,39               

2 Infraestrutura 25.905,54             

2.1 Escavação de terra 27,02 m³ 14,70 90,38 0,00 0,00 2.839,26               

2.2 Reaterro manual de valas 22,29 m³ 6,25 34,74 0,00 0,00 913,67                  

2.3 Lastro com material granular 0,64 m³ 105,12 111,26 0,12 0,00 138,56                  

2.4 Fôrma Infra 74,62 m² 88,77 53,50 0,00 0,12 10.625,14             

2.5 Armadura Infra 393,24 kg 6,53 2,54 0,00 0,00 3.566,69               

2.6 Concretagem 5,11 m³ 347,62 140,96 2,47 1,43 2.516,57               

2.7 Impermiabilização de viga baldrame com argamassa c/ aditivo imp. 80,17 m² 14,70 19,20 0,01 0,02 2.720,17               

2.8 Impermiabilização de superfície c/ emulsão asfáltica 80,17 m² 23,14 9,11 2.585,48               

3 Superestrutura 23.011,92             

3.1 Fôrma pilares 32,78 m² 39,04 67,62 12,92 0,06 3.921,80               

3.2 Formas vigas 49,09 m² 64,21 66,59 0,13 6.427,35               

3.3 Formas Laje 69,98 m² 23,96 22,93 3,27 3.510,20               

3.4 Armadura pilares, lajes e vigas 212,32 kg 6,92 2,80 2.063,75               

3.5 Armadura 16,00 mm 530,81 kg 5,51 0,90 3.402,49               

3.6 Concretagem Pilares 25MPa 1,34 m³ 368,37 26,43 0,07 0,05 529,19                  

3.7 Concretagem Vigas e Lajes 20MPa 8,31 m³ 356,44 23,38 0,06 0,04 3.157,14               

4 Cobertura 26.629,26             

4.1 Imunização de Madeiramento 138,48 m² 2,69 2,91 775,49                  

4.2 Trama de Madeira (Ripas, Caibros, Terças) 132,64 m² 59,64 20,29 0,03 0,02 10.608,55             

4.3 Telha Cerâmica 132,64 m² 82,44 10,70 0,02 0,01 12.358,07             

4.4 Cumeeira 16,72 m 26,89 8,10 0,02 0,02 585,70                  

4.5 Amarração de telhas cerâmicas 830,85 und 0,33 2,44 2.301,45               

Orçamento Casa -  SINAPI



 69 

Ao atribuir os custos diretos dos serviços, é possível observar a planilha com valores por etapa de obra, como exemplo, pode-se verificar 

que para execução dos serviços de infraestrutura serão necessários R$25.905,54 conforme Tabela 9. 

 

Tabela 4 - Orçamento por etapas de obra sem aplicação do BDI 

 

Fonte: Autor, 2020.
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Na tabela 10 é possível verificar o custo direto total do empreendimento divididos por 

material, mão de obra, equipamentos e outros, além do gráfico 1 que apresenta os custos citados 

para efeito de proporção de capital para realização do empreendimento. 

 

Tabela 5 - Custo direto do material, mão de obra, equipamentos e outros. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

  Gráfico 1 - Gráfico do orçamento do custo direto 

 

  Fonte: Autor, 2020. 

 

4.3 CUSTOS INDIRETOS DO EMPREENDIMENTO 

Na etapa do levantamento dos custos indiretos do orçamento foi criada uma situação 

hipotética a fim de obter valores para o cálculo do BDI que podem ser verificadas na tabela 11 

além do gráfico 2 que representa os custos indiretos obtidos no cálculo.  
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Tabela 6 - Custos indiretos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Gráfico 2 - Percentual dos custos indiretos 

 

Fonte:Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Na tabela 12 é possível visualizar os impostos considerados para cálculo do preço de 

venda do empreendimento no regime tributário sobre lucro presumido. Para cálculo do Imposto 

Sobre Serviço foi utilizado alíquota de Florianópolis que corresponde a 3% sobre o o valor da 

mão de obra, por tanto, o percentual de 1,28% foi obtido de acordo com a seguinte equação: 

 

Item Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total % sobre custo total

1 Administração Central 7.912,52    4,33%

1.1 Taxa da administração local mês 4,00              320,00               1.280,00    

1.2 Visita equipe técnica mês 4,00              1.658,13           6.632,52    

2 Equipamentos 1.200,00    0,66%

2.1 Equipamentos em geral mês 4,00              300,00               1.200,00    

3 Despesas Financeiras 1.683,73    0,92%

3.1 Custo financeiro vb 1,00              1.683,73           1.683,73    

4 Risco de negócio 1.683,73    0,92%

4.1 vb 1,00              1.683,73           1.683,73    

5 Imprevisto e  contigência 1.685,22    0,92%

5.1
Força maior, previsibilidade e 

aleatória
vb 1,00              1.685,22           1.685,22    

Total:

CUSTOS INDIRETOS E BENEFÍCIO

14.165,20                                            
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Parcela a receber incidência do imposto = 42,53% 

Alíquota para orçamento = 0,4253 x 3% = 1,28% 

 

Tabela 7 - Tabela de impostos e lucro do projeto

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

4.4 CÁLCULO DO PREÇO DE VENDA 

Para obter o preço de venda do empreendimento a seguinte fórmula foi utilizada: 

 

 

𝑃𝑉 =
𝐶𝑈𝑆𝑇𝑂

1−𝑖%
                                                                                                                               (1) 

 

𝑃𝑉 =
173.415,76

1−(7,21+9)%
                                                                                                                      (2) 

 

𝑃𝑉 = 𝑅$ 223.859,4 

                                                                                                                                                  (3) 

4.5 CÁLCULO DO ÍNDICE BDI  

Para obter o valor do índice BDI que será atribuído aos valores unitários presentes na 

tabela de orçamento a fim de obter o preço de venda a seguinte fórmula foi utilizada: 

 

𝐵𝐷𝐼% =
𝑃𝑉

𝐶𝐷
1                                                                                                                                            (1) 

 

 

8 Impostos 7,21% Incidência

8.1 COFINS 3,00% Preço de venda

8.2 PIS 0,65% Preço de venda

8.4 ISSQN 1,28% Preço de venda

8.5 IRPJ 1,20% Preço de venda

8.6 CSLL 1,08% Preço de venda

9 Lucro 9,00%

9.1 Presunção 9,00%

Federal

Competência

Federal

Federal

Municipal

Federal

Regime de tributação - Lucro presumido
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𝐵𝐷𝐼% =
223.859,4

173.415,76
− 1                                                                                                                     (2) 

 

𝐵𝐷𝐼% = 29,09                                                                                                                                      (3) 

 

4.6 CORREÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA DE ORÇAMENTO 

 Com o valor do BDI calculado deve-se somar aos custos unitários diretos o 

percentual obtido com o cálculo de BDI. A tabela 13 presentes neste trabalho apresenta o 

resumo da tabela com os custos unitários diretos obtidos na tabela do SINAPI, a tabela 14 

apresenta resumidamente os valores corrigidos acrescidos com o percentual obtido no cálculo 

do BDI, a tabela 15 apresenta o resumo de cada etapa do projeto e os custos em seu preço de 

venda. 
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Tabela 8 - Custos dos insumos sem a correção do BDI 

 

Fonte: Autor, 2020. 

Item Descrição Qtd Und
Material 

(R$)

Mão de 

Obra unit. 

(R$)

Equipamentos 

(R$)

Outros 

(R$)

Custo direto total 

(R$)

1 Serviços Iniciais 3.459,79               

1.1 Limpeza manual de vegetação 360,00 m² 0,32 2,52 0,00 0,00 1.022,40               

1.2 Locação e gabarito 49,46 m 19,34 29,94 0,00 0,00 2.437,39               

2 Infraestrutura 25.905,54             

2.1 Escavação de terra 27,02 m³ 14,70 90,38 0,00 0,00 2.839,26               

2.2 Reaterro manual de valas 22,29 m³ 6,25 34,74 0,00 0,00 913,67                  

2.3 Lastro com material granular 0,64 m³ 105,12 111,26 0,12 0,00 138,56                  

2.4 Fôrma Infra 74,62 m² 88,77 53,50 0,00 0,12 10.625,14             

2.5 Armadura Infra 393,24 kg 6,53 2,54 0,00 0,00 3.566,69               

2.6 Concretagem 5,11 m³ 347,62 140,96 2,47 1,43 2.516,57               

2.7 Impermiabilização de viga baldrame com argamassa c/ aditivo imp. 80,17 m² 14,70 19,20 0,01 0,02 2.720,17               

2.8 Impermiabilização de superfície c/ emulsão asfáltica 80,17 m² 23,14 9,11 2.585,48               

3 Superestrutura 23.011,92             

3.1 Fôrma pilares 32,78 m² 39,04 67,62 12,92 0,06 3.921,80               

3.2 Formas vigas 49,09 m² 64,21 66,59 0,13 6.427,35               

3.3 Formas Laje 69,98 m² 23,96 22,93 3,27 3.510,20               

3.4 Armadura pilares, lajes e vigas 212,32 kg 6,92 2,80 2.063,75               

3.5 Armadura 16,00 mm 530,81 kg 5,51 0,90 3.402,49               

3.6 Concretagem Pilares 25MPa 1,34 m³ 368,37 26,43 0,07 0,05 529,19                  

3.7 Concretagem Vigas e Lajes 20MPa 8,31 m³ 356,44 23,38 0,06 0,04 3.157,14               

4 Cobertura 26.629,26             

4.1 Imunização de Madeiramento 138,48 m² 2,69 2,91 775,49                  

4.2 Trama de Madeira (Ripas, Caibros, Terças) 132,64 m² 59,64 20,29 0,03 0,02 10.608,55             

4.3 Telha Cerâmica 132,64 m² 82,44 10,70 0,02 0,01 12.358,07             

4.4 Cumeeira 16,72 m 26,89 8,10 0,02 0,02 585,70                  

4.5 Amarração de telhas cerâmicas 830,85 und 0,33 2,44 2.301,45               

Orçamento Casa -  SINAPI
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Tabela 9 - Custos dos insumos com a correção do BDI 

 

Fonte: Autor, 2020. 

Item Descrição Qtd Und
Material 

(R$)

Mão de 

Obra unit. 

(R$)

Equipamentos 

(R$)

Outros 

(R$)

Custo direto total 

(R$)

1 Serviços Iniciais 4.466,18               

1.1 Limpeza manual de vegetação 360,00 m² 0,41 3,25 1.319,80               

1.2 Locação e gabarito 49,46 m 24,97 38,65 3.146,38               

2 Infraestrutura -             -            -                    -        33.441,01             

2.1 Escavação de terra 27,02 m³ 18,98 116,67 3.665,15               

2.2 Reaterro manual de valas 22,29 m³ 8,07 44,85 1.179,44               

2.3 Lastro com material granular 0,64 m³ 135,70 143,62 0,15 178,86                  

2.4 Fôrma Infra 74,62 m² 114,59 69,06 0,15 13.715,81             

2.5 Armadura Infra 393,24 kg 8,43 3,28 4.604,17               

2.6 Concretagem 5,11 m³ 448,74 181,96 3,19 1,85 3.248,60               

2.7 Impermiabilização de viga baldrame com argamassa c/ aditivo imp. 80,17 m² 18,98 24,78 0,01 0,03 3.511,42               

2.8 Impermiabilização de superfície c/ emulsão asfáltica 80,17 m² 29,87 11,76 3.337,55               

3 Superestrutura 29.705,69             

3.1 Fôrma pilares 32,78 m² 50,40 87,29 16,68 0,08 5.062,58               

3.2 Formas vigas 49,09 m² 82,89 85,96 0,17 8.296,96               

3.3 Formas Laje 69,98 m² 30,93 29,60 4,22 4.531,25               

3.4 Armadura pilares, lajes e vigas 212,32 kg 8,93 3,61 2.664,06               

3.5 Armadura 16,00 mm 530,81 kg 7,11 1,16 4.392,22               

3.6 Concretagem Pilares 25MPa 1,34 m³ 475,52 34,12 0,09 0,06 683,13                  

3.7 Concretagem Vigas e Lajes 20MPa 8,31 m³ 460,12 30,18 0,08 0,05 4.075,49               

4 Cobertura 34.375,25             

4.1 Imunização de Madeiramento 138,48 m² 3,47 3,76 1.001,06               

4.2 Trama de Madeira (Ripas, Caibros, Terças) 132,64 m² 76,99 26,19 0,04 0,03 13.694,39             

4.3 Telha Cerâmica 132,64 m² 106,42 13,81 0,03 0,01 15.952,82             

4.4 Cumeeira 16,72 m 34,71 10,46 0,03 0,03 756,07                  

4.5 Amarração de telhas cerâmicas 830,85 und 0,43 3,15 2.970,91               

Orçamento Casa -  SINAPI
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Tabela 10 - Orçamento por etapas de obra com aplicação do BDI 

 

Fonte: autor,2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Item Descrição Qtd Und
Material 

(R$)

Mão de 

Obra unit. 

(R$)

Equipamentos 

(R$)

Outros 

(R$)

Custo direto total 

(R$)

1 Serviços Iniciais 4.466,18               

2 Infraestrutura -             -            -                    -        33.441,01             

3 Superestrutura 29.705,69             

4 Cobertura 34.375,25             

5 Vedação 18.777,99             

6 Revestimentos 28.183,46             

7 Pavimentações 13.084,13             

8 Instalações Hidrossanitárias 7.598,88               

9 Instalações Elétricas 20.522,63             

10 Louças e Metais Sanitários 3.752,13               

11 Esquadrias 13.567,42             

12 Pintura 13.442,27             

13 Serviços Complementares 2.942,34               

223.859,38           

1,29088261FATOR BDI

Orçamento Casa -  SINAPI

PREÇO DE VENDA
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4.7 CURVA ABC DE SERVIÇOS E INSUMOS 

A fim de analisar os itens com maior relevância no orçamento fora elaborado uma 

curva ABC de etapas de serviço e outra curva ABC de insumos do empreendimento, por meio 

desta ferramenta é possível tomar estratégias com base na diminuição de custos do 

empreendimento focando os esforços de melhoria de preços nos serviços ou insumos com maior 

relevância do orçamento, dessa forma, é possível criar um orçamento mais competitivo. Outra 

função da curva ABC é de servir como ferramenta ao gestor da obra para estratégias de 

aquisição de insumos com maior relevância do empreendimento. É possível verificar na tabela 

16 a curva ABC de etapas de serviço, os serviços com maior relevância no orçamento são 

respectivamente a cobertura, a infraestrutura e a supraestrutura, ou seja, aproximadamente 50% 

do custo da obra está concentrado nesses itens citados.  

 

Tabela 11 - Relação de custos por etapa de obra 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

No gráfico 3 é possível visualizar os serviços de maior relevância no orçamento, sendo 

respectivamente a execução da cobertura, infraestrutura e supraestrutura, esse tipo de análise se 

torna importante pois é possível tomar estratégias de redução de custos  para os serviços que 

possuem maior representatividade no orçameto. 

 

Insumo Custo total (R$) Percentual Percentual acumulado Faixa

Cobertura 26.629,26             15,36% 15,36% A

Infraestrutura 25.905,54             14,94% 30,29% A

Superestrutura 23.011,92             13,27% 43,56% A

Revestimentos 21.832,71             12,59% 56,15% B

Instalações Elétricas 15.898,14             9,17% 65,32% B

Vedação 14.546,63             8,39% 73,71% B

Esquadrias 10.510,19             6,06% 79,77% B

Pintura 10.413,24             6,00% 85,78% C

Pavimentações 10.135,80             5,84% 91,62% C

Instalações Hidrossanitárias 5.886,58               3,39% 95,01% C

Serviços Iniciais 3.459,79               2,00% 97,01% C

Louças e Metais Sanitários 2.906,64               1,68% 98,69% C

Serviços Complementares 2.279,32               1,31% 100,00% C

Total 173.415,76           
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Gráfico 3 – Curva ABC dos serviços 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Na sequência na tabela 18 é apresentada para efeito de estudo a curva ABC de insumos 

de forma resumida devido a quantidade de itens presentes na tabela, entretanto, a tabela 

completa fora introduzida no apêndice D deste trabalho para a consulta do leitor.  

A curva ABC de insumos é uma ferramenta indispensável ao engenheiro orçamentista 

e ao gestor de obras, a este pelo fato de mensurar os itens de maior relevância orçamentária, ou 

seja, os esforços de negociação de preços serão direcionados a aqueles insumos com maior peso 

no orçamento, a aquele é uma ferramenta que o possibilita atribuir resonsabilidade pois 

conforme Mattos (2019b) os itens que perfazem o processo de aquisição dos principais insumos 

deve ter participação ativa do gerente de obra, pois nele reside um grande potencial de melhoria 

do resultado da obra. 

 Aos insumos menos impactantes no custo da obra podem ser delegados aos 

compradores ordinários, pois não farão a balança econômica pender, outro ponto ainda é a 

avaliação dos impactos econômicos de uma edificação, partindo-se da premissa que quanto 

mais alto estiver um insumo na tabela mais significativo será o impacto positivo ou negativo 

tornando-se importante no andamento da obra quando o construtor quer demonstrar a seu 

cliente que a obra ficou mais cara por causa do aumento de custo em um item que tem grande 

peso no orçamento.
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Tabela 12 - Itens da curva ABC de insumos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

Insumo Unidade  Custo unitário (R$)  Quantidade total  Custo total (R$) Percentual
Percentual 

acumulado
Faixa

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,56R$                        759,07                                      17.883,64R$                     10,39% 10,39% A

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,09R$                        807,33                                      13.797,27R$                     8,02% 18,41% A

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO 

COLONIAL, CANAL, PLAN, PAUL MILISTA, 

COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE 

COBERTURA DE *26* TELHAS/

MIL 2.940,00R$                   3,65                                          10.723,94R$                     6,23% 24,64% A

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 28,12R$                        366,60                                      10.308,76R$                     5,99% 30,63% A

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, 

CEDRINHO OU EQUIVALENTE REGIAO
M 19,57R$                        279,08                                      5.461,57R$                       3,17% 33,80% A

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,42R$                        197,21                                      4.815,89R$                       2,80% 36,60% A

CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIALENTE DA REGIAO
M 12,85R$                        309,85                                      3.981,53R$                       2,31% 38,92% A

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARE H 27,47R$                        140,85                                      3.869,01R$                       2,25% 41,16% A

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 22,76R$                        166,01                                      3.778,50R$                       2,20% 43,36% A

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 22,91R$                        141,52                                      3.242,15R$                       1,88% 45,24% A

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI 

MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 

2025 CM2

M2 29,18R$                        107,76                                      3.144,44R$                       1,83% 47,07% A

BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE 

VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)
MIL 580,00R$                      5,25                                          3.047,82R$                       1,77% 48,84% A

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 

MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 320,00R$                      9,17                                          2.933,10R$                       1,70% 50,55% B
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Gráfico 4 - Curva ABC de insumos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

4.8 COMPARAÇÃO DOS VALORES COM O CUB 

Para efeito de comparações dos valores de custos diretos do empreendimento com o 

CUB foi utilizada a tabela referente ao mês de agosto de 2020, atingindo um valor total de 

R$174.842,93 aproximando-se demasiadamente do padrão residencial baixo com o valor 

orçado do custo direto de R$173.415,76. 
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Tabela 13 - Comparação do valor orçado do custo direto com o CUB 

 

Fonte: Autor, 2020 

 

A seguir a tabela 20 elenca o custo direto total previsto pelo CUB para residências de 

padrão baixo, normal e alto: 

 

Tabela 14 - CUB residencial baixo 

 

Fonte: Autor, 2020 

 

4.9 PLANEJAMENTO DA EDIFICAÇÃO 

Nessa etapa será demonstrado o processo de planejamento da edificação que será 

constituído pela elaboração da estrutura analítica do projeto (EAP), o quadro de duração dos 

recursos, o quadro de sequenciação, elaboração do diagrama de flechas, e por fim será 

elaborado um cronograma físico financeiro com a previsão de execução do projeto e previsão 

orçamentária do mesmo. 

Padrão Tipo Andar Custo/m² Área da residência (m²) Custo direto total

Baixo Residencial 1,00        1.741,29 100,41                          174.842,93            

Normal Residencial 1,00        2.113,11 100,41                          212.177,38            

Alto Residencial 1,00        2.548,32 100,41                          255.876,81            
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4.10 ELABORAÇÃO DA ESTRUTURA ANÁLITICA DO PROJETO  

Pare efeito da elaboração da estrutura analítica do projeto fora utilizado as atividades 

já quantificadas na etapa de orçamento do projeto demonstrando a conexão que há entre o 

orçamento e planejamento do projeto, a EAP utilizada é a analítica: 

 

Quadro 16 - Quadro de sequenciação do projeto 

(continua) 

Atividade 

0 Casa 

1 1 Serviços iniciais 

2 1.1 Limpeza do terreno 

3 1.2 Instalação de água e energia provisórias 

4 1.3 Barraco de obra 

5 2 Infraestrutura 

6 2.1 Locação de obra 

7 2.2 Escavação de valas 

8 2.3 Formas da infraestrutura 

9 2.4 Armadura da infraestrutura 

10 2.5 concretagem das vigas baldrames 

11 2.6 Impermiabilização das vigas baldrames com argamassa e emulsão asfáltica 

12 2.7 Reaterro de valas 

13 3 Superestrutura 

14 3.1 Estrutura de concreto armado 

15 3.1.1 Forma pilares 

16 3.1.1 Forma vigas 

17 3.1.1 Forma lajes 

18 3.1.2 Armadura pilares, vigas e lajes 

19 3.1.3 Concretagem supraestrutura 

20 3.2 Cobertura 

21 3.2.1 Madeiramento p/ telhas cerâmicas 

22 3.2.2 Telha cerâmica 

23 3.3 Paredes 

24 3.3.1 Alvenaria 

25 3.3.2 Chapisco 

26 3.3.3 Reboco 

27 3.3.4 Azulejo 

28 3.4 Pavimentações 

29 3.4.1 Contrapiso 
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Quadro 1617 - Quadro de sequenciação do projeto 

(conclusão) 

Atividade 

30 3.4.2 Lastro de concreto 

31 3.4.2 Piso cerâmico e rodapé 

32 3.4.3 Soleiras 

33 3.5 Ligações hidrossanitárias 

34 3.6 Ligações elétricas 

35 3.8 Louças e metais 

36 3.9 Esquadrias 

37 3.10 Emassamento de paredes 

38 3.11 Pintura de paredes 

39 3.12 Serviços complementares 

 

4.11 DURAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO 

Após identificar as atividades que irão compor o projeto, foi determinada a duração de 

cada uma das tarefas presentes na EAP, proporcionando a possibilidade da determinação em 

dias da duração de cada atividade, além da equipe de trabalho necessária para executar cada 

atividade, para os índices de produção foram utilizados os valores da composição utilizadas no 

orçamento pala tabela do SINAPI. A etapa consiste em levantar aplicar as atividades os índices 

de duração necessárias para execução do serviço, ou seja, é possível por meio desta etapa 

quantificar os dias necessários para execução dos serviços. A tabela 20 apresenta  o cálculo das 

durações citadas.
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Tabela 15 - Duração das atividades 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020 
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Limpeza do terreno m² 360 1 1 0,072 h/m² 8 3,23 3,00 1 1 1

Instalação de água e energia provisórias pont. 1 1 1 1 2,816 h/pont. 8 0,35 0,50 1 1 1 1

Barraco de obra m² 6,71 1 1 0,9794 h/m² 8 0,82 1,00 1 1 1

Locação de obra m 49,46 1 1 0,7125 h/m 8 4,41 4,50 1 1 1

Escavação de valas m³ 27,02 1 1 4,138 h/m³ 8 13,98 3,50 4 4 4

Formas da infraestrutura m² 74,62 1 1 1,585 h/m² 8 14,78 5,00 3 3 3

Armadura da infraestrutura kg 393,24 1 1 0,089 h/kg 8 4,37 4,50 1 1 1

Concretagem das vigas baldrames m³ 5,75 1 1 2,450 h/m³ 8 1,76 1,00 2 2 2

Impermiabilização das vigas baldrames com 

argamassa e emulsão asfáltica
m² 160,34 1 1 0,576 h/m² 8 11,54 4,00 3 3 3

Reaterro de valas m³ 22,29 1 2,399 h/m³ 8 6,68 3,50 2 2

Forma pilares m² 32,78 1 1 1,478 h/m² 8 6,06 3,00 2 2 2

Forma  vigas m² 49,09 1 1 1,1217 h/m² 8 6,88 3,50 2 2 2

Forma Lajes m² 69,98 1 1 0,0993 h/m² 8 0,87 1,00 1 1 1

Armadura pilares, vigas e lajes kg 743,13 1 1 0,089 h/kg 8 8,27 4,00 2 2 2

Concretagem supraestrutura m³ 9,65 1 1 1 0,565 h/m³ 8 0,68 0,50 1 1 1 1

Madeiramento p/ telhas cerâmicas m² 132,64 1 1 0,4 h/m² 8 6,63 6,50 1 1 1

Telha cerâmica m² 132,64 1 1 0,4 h/m² 8 6,63 6,50 1 1 1

Alvenaria de blocos cerâmicos furados c/ 

vergas
m² 187,05 1 1 0,64 h/m² 8 14,96 15,00 1 1 1

Chapisco m² 502,16 1 1 0,07 h/m² 8 4,39 4,50 1 1 1

Reboco m² 502,16 1 1 0,5 h/m² 8 31,39 10,50 3 3 3

Azulejo m² 101,92 1 1 0,72 h/m² 8 9,17 4,50 2 2 2

Contrapiso m² 89,69 1 1 0,495 h/m² 8 5,55 5,50 1 1 1

Lastro de concreto m² 89,69 1 1 0,09 h/m² 8 1,01 1,00 1 1 1

Piso cerâmico e rodapé m² 89,69 1 1 0,247 h/m² 8 2,77 3,00 1 1 1

Soleiras m 6,3 1 0,547 h/m² 8 0,43 0,50 1 1

Ligações hidrossanitárias unid. 1 1 8 5,00 1 1 1

Ligações elétricas unid. 1 1 8 5,00 1 1 1

Louças e metais unid. 11 1 1 1 5,360 h/pont. 8 7,37 7,50 1 1 1 1

Esquadrias uni. 12 1 1 1 2,67 h/unid. 8 4,01 4,00 1 1 1 1

Emassamento de paredes m² 213,13 0,4 h/m² 8 10,66 5,50 2

Pintura de paredes m² 866,59 1 0,1665 h/m² 8 18,04 9,00 2 2

Calçada m² 24,34 1 1 0,1354 h/m² 8 0,41 0,50 1 1 1

RecursosEquipe Básica
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4.12 ELABORAÇÃO DO QUADRO DE SEQUENCIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO 

PROJETO 

Para elaboração do diagrama de rede se fez necessário a elaboração do quadro de 

sequenciação, ao qual fornecerá a lógica que coordena as atividades do projeto em sucessoras 

e predecessoras. 

 

Quadro 18 - Quadro de sequenciação 

(continua) 

Quadro de sequenciação 

Código Atividade Predecessoras 

A Limpeza do terreno - 

B 
Instalação de água e energia 

provisórias 
- 

D Locação de obra A 

E Escavação de valas D 

F Formas da infraestrutura E 

G Armadura da infraestrutura F 

H 
Concretagem das vigas 

baldrames 
G 

I 

impermeabilização das vigas 

baldrames com argamassa e 

emulsão asfáltica 

H 

J Reaterro de valas I 

K Forma pilares X 

L Forma vigas K 

M Forma Lajes L 

N Armadura pilares, vigas e lajes K, L, M 

O Concretagem supraestrutura N 

P 
Madeiramento p/ telhas 

cerâmicas 
O 

Q Telha cerâmica P 

R 
Alvenaria de blocos cerâmicos 

furados c/ vergas 
Q 

S Chapisco R 
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Quadro 17 - Quadro de sequenciação 

(conclusão) 

Quadro de sequenciação 

Código Atividade Predecessoras 

T Reboco S 

U Azulejo T 

V Contrapiso X, Q 

X Lastro de concreto J 

Y Piso cerâmico e rodapé V 

Z Soleiras V 

AA Ligações hidrossanitárias R 

AB Ligações elétricas R 

AC Louças e metais AA 

AD Esquadrias T 

AE Emassamento de paredes AD 

AF Pintura de paredes AE 

AG Calçada - 

 Fonte: Autor, 2020. 

4.13 ELABORAÇÃO DO DIAGRAMA DE REDE 

Com o quadro de sequenciação montado é executado o diagrama de rede PERT/CPM    

com as devidas vinculações das atividades conforme resumo da figura 9 devido ao tamanho do 

diagrama, nessa etapa além de fazer as ligações entre as atividades é atribuída a cada uma delas 

a duração das atividades e dos eventos, além das folgas e determinação do caminho crítico do 

projeto. É possível visualizar o diagrama de redes completo do projeto no apêndice E deste 

trabalho. 

Figura 11 - Diagrama PERT/CPM 

 

Fonte: Autor,2020. 
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4.14 ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

Após a elaboração do orçamento e do diagrama de redes é possível gerar o cronograma 

físico e financeiro que será utilizado para execução do empreendimento, o software utilizado 

foi o Prevision que possibilita vincular informações do projeto e gerar relatórios para utilização 

no desenvolvimento da obra, com o  Prevision, é possível atualizar informações, propiciando o 

replanejamento da obra em tempo real de maneira ágil fornecendo informações importantes no 

decorrer do projeto. 

Na figura 12 é possível visualizar o cronograma físico da obra, com cada atividade 

interligada, sendo este o resultado do diagrama de redes, e considerando o caminho  crítica 

etapa importante do processo, pois será ele que ditará o tempo total do projeto.



 88 

Figura 12 – Cronograma físico da obra 

 

 

 Limpeza do terreno  Madeiramento para telhas cerâmicas 
 Instalação de água e energia provisória  Telha cerâmica 
 Locação de obra  Alvenaria 
 Escavação de vala  Contrapiso 
 Forma da infra estrutura  Piso cerâmico e rodapés 
 Armadura da infraestrutura  Soleiras 
 Concretagem das vigas baldrames  Chapisco 
 Impermeabilização das vigas baldrames 

com argamassa e emulsão asfáltica 

 Ligações hidrossanitárias 
 Reaterro de valas  Ligações elétricas 
 Forma pilares  Reboco 
 Forma vigas  Louças e metais 
 Forma lajes  Azulejo 
 Lastro de concreto  Esquadrias 
 Armadura pilares, vigas e lajes  Calçadas 
 Concretagem supraestrutura  Emassamento de paredes 
 Madeiramento para telhas cerâmicas  Pintura de paredes 

 

Fonte: Prevision, 2020. 
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Na figura 13 é possível verificar o tempo total de projeto, que terá início no dia 

18/01/2021 e possui previsão de término no dia 11/06/2021 com aproximadamente 98,5 dias 

trabalhados obtidos no cálculo da rede PERT/CPM, além de apresentar o vínculo do orçamento 

ao cronograma, ou seja, dados de medições são vinculadas ao sistema, com eles é possível 

gerenciar o que foi investido no projeto, controlar custos, acompanhar previsto com realizado. 

 

Figura 13 - Resumo do projeto 

 

Fonte: Prevision, 2020. 
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Na figura 14 é possível verificar o progresso previsto mensal do empreendimento, que 

num momento futuro poderá ser comparado com o realizado, desta forma, é uma ferramenta 

para estratégia do gestor da obra tomar providências conforme o andamento o desenvolvimento 

da obra no quesito de alcançar metas, comparar previsto e etapa realizada da obra, etc. 

 

Figura 14 – Progresso físico mensal do empreendimento

 

Fonte: Prevision, 2020. 

 

No intuito de obter uma ferramenta de gerenciamento um cronograma físico - financeiro 

foi elaborado. No cronograma físico-financeiro é possível visualizar o mês de previsão da 

execução do serviço e o valor que será atribuído ao mesmo, conforme tabela 21.
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Tabela 16 - Cronograma físico financeiro 

(continua) 

 

31/01/2022 28/02/2022 31/03/2022 30/04/2022 31/05/2022 30/06/2022

Descrição Data de Início Data de Término Total (R$) Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
Limpeza do terreno 18/01/2021 20/01/2021 1.319,80R$                  100

1.319,80R$          

Escavação de terra 27/01/2021 01/02/2021 3.665,15R$                  75 25

2.748,87R$          916,29R$             

Reaterro de valas 23/02/2021 26/02/2021 1.179,44R$                  100

1.179,44R$          

Locação da obra 20/01/2021 26/01/2021 3.146,38R$                  100

3.146,38R$          

Fôrma Infra 03/02/2021 09/02/2021 13.715,81R$                100

13.715,81R$        

Armadura Infraestrutura 09/02/2021 15/02/2021 4.604,17R$                  100

4.604,17R$          

Concretagem das vigas baldrames 16/02/2021 16/02/2021 3.427,46R$                  100

3.427,46R$          

Impermiabilização das vigas baldrames com 

argamassa e emulsão asfáltica
17/02/2021 22/02/2021 6.848,97R$                  100

6.848,97R$          

Fôrma pilares 01/03/2021 03/03/2021 5.062,58R$                  100

5.062,58R$          

Formas vigas 01/03/2021 04/03/2021 8.296,96R$                  100

8.296,96R$          

Formas Laje 01/03/2021 01/03/2021 4.531,25R$                  100

4.531,25R$          

Armadura pilares, vigas e lajes 04/03/2021 09/03/2021 7.056,28R$                  100

7.056,28R$          

Concretagem supraestrutura 10/03/2021 10/03/2021 4.758,62R$                  100

4.758,62R$          

Madeiramento p/ telhas cerâmicas 11/03/2021 19/03/2021 14.695,45R$                100

14.695,45R$        

Telha Cerâmica 22/03/2021 30/03/2021 19.679,80R$                100

19.679,80R$        

Alvenaria de blocos cerâmicos furados c/ vergas 31/03/2021 22/04/2021 18.777,99R$                6,67 93,33

1.252,49R$          17.525,50R$        

Chapisco paredes 23/04/2021 29/04/2021 3.768,11R$                  100

3.768,11R$          

Reboco de paredes 30/04/2021 14/05/2021 17.136,08R$                9,09 90,91

1.557,67R$          15.578,41R$        

Azulejo 17/05/2021 21/05/2021 7.279,27R$                  100

7.279,27R$          

Contrapiso 31/03/2021 08/04/2021 4.755,21R$                  16,67 83,33

792,69R$             3.962,51R$          
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Tabela 21 - Cronograma físico financeiro 

(conclusão) 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/01/2022 28/02/2022 31/03/2022 30/04/2022 31/05/2022 30/06/2022

Descrição Data de Início Data de Término Total (R$) Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto

Lastro de Concreto Magro 01/03/2021 01/03/2021 3.005,18R$                  100

3.005,18R$          

Piso cerâmico c/ rodapé 09/04/2021 13/04/2021 4.692,41R$                  100

4.692,41R$          

Soleira de Mármore 15cm 09/04/2021 09/04/2021 631,33R$                     100

631,33R$             

Ligações hidrossanitárias 23/04/2021 29/04/2021 7.598,88R$                  100

7.598,88R$          

Instalações Elétricas 23/04/2021 29/04/2021 20.522,63R$                100

20.522,63R$        

Louças e metais 30/04/2021 11/05/2021 3.752,13R$                  12,5 87,5

469,02R$             3.283,11R$          

Esquadrias 17/05/2021 20/05/2021 13.567,42R$                100

13.567,42R$        

Pintura de paredes 31/05/2021 11/06/2021 10.048,50R$                11,11 88,89

1.116,39R$          8.932,12R$          

Emassamento de paredes 21/05/2021 28/05/2021 3.393,77R$                  100

3.393,77R$          

Passeio 17/05/2021 17/05/2021 1.704,23R$                  100

1.704,23R$          

Peitoril em mármore branco 21/05/2021 24/05/2021 1.238,11R$                  100

1.238,11R$          
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No gráfico 5 é possível verificar a previsão de orçamento da obra, com ele é possível 

tomar estratégias financeiras para o empreendimento. 

 

Gráfico 5 - Gráfico financeiro do empreendimento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

A curva S da figura 15 reflete o comportamento lento-rápido-lento do projeto, ou seja, 

é um reflexo da alocação dos recursos da obra demonstrando que o projeto iniciará em ritmo 

não acelerado e que no decorrer do tempo irá ganhar mais velocidade até chegar na etapa final 

do projeto onde terá uma desaceleração, com a ferramenta será possível comparar a velocidade 

do projeto, caso a curva realizada a esquerda do previsto é sinal de que o projeto teve aceleração 

no início, do contrário, caso esteja a direita do previsto, o projeto esta em ritmo lento, ou seja, 

o jestor deverá optar por estratégias que façam o projeto atingir a meta.  

 

Figura 15 - Curva S do projeto 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho foi um estudo de pesquisa experimental com objetivo explicativo, 

com a intenção de experimentar ferramentas estudadas ao longo do curso de engenharia civil 

da Universidade de Santa Catarina (UNISUL) foi possível constatar que há inter-relação entre 

o orçamento e o planejamento de um empreendimento, sendo estes, parte importante na 

concepção de um projeto e que como estudado há técnicas para execução do planejamento e 

orçamento de um empreendimento. Além disso, o orçamento oferece aos gestores índices de 

produtividade das equipes, o tempo de execução do projeto, os serviços do empreendimento 

munindo o corpo técnico de informações para gerenciar o projeto.  

Foi possível constatar que os conhecimentos ligados à área de orçamento e 

planejamento potencializarão os resultados almejados pelos profissionais ligados à área de 

engenharia, afinal de contas, há uma atenuante distinção entre orçar, planejar e controlar uma 

obra a apenas executá-la. 

O trabalho em questão abordou assuntos como a precificação do custo direto e indireto 

de uma obra por meio das tabelas disponibilizadas pela Caixa Econômica Federal por meio do 

sistema SINAPI, além do cálculo do BDI, e o método de precificação de um orçamento até 

chegar ao seu preço de venda. No que diz respeito ao planejamento, o trabalho demonstrou a 

análise necessária para execução da Estrutura Analítica do Projeto (EAP), a duração das 

atividades, a construção do diagrama de redes e execução do cronograma físico e financeiro de 

uma obra utilizando o software Prevision. 

Este estudo foi de suma importância para o desenvolvimento e aplicação dos 

conhecimentos adquiridos ao longo da graduação, demonstrando quão importante é o 

conhecimento técnico para o profissional com o tema abordado para seu desenvolvimento 

profissional.  
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6 CONSIDERAÇÕES PARA PRÓXIMOS TRABALHOS 

Primeira sugestão:  a partir deste trabalho recomenda-se novas pesquisas no que diz 

respeito a precificação dos custos diretos de um projeto inerentes a mão de obra, material e 

equipamentos de um empreendimento. 

 

Segunda sugestão: análise crítica de técnicas de quantificação dos serviços e insumos 

de um empreendimento já que este é ponto crucial para a elaboração de um orçamento assertivo 

e competitivo no mercado. 

 

Terceira sugestão: estudo de técnicas de orçamento e planejamento de obras utilizando 

o conceito BIM. 

 

Última sugestão:  comparar a precificação de um empreendimento utilizando tabelas 

da  TCPO e do sistema SINAPI. 
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APÊNDICE A – QUANTITATIVO DA EDIFICAÇÃO 

 

Tipo de RT Fase Código Descrição Básica Unidade Quantidade 

COMPOSICAO COBERTURA/PROTECOES 55960 

IMUNIZACAO DE 

MADEIRAMENTO PARA 

COBERTURA UTILIZANDO 

CUPINICIDA INCOLOR 

M2 138,48 

COMPOSICAO COBERTURA/PROTECOES 92541 

TRAMA DE MADEIRA 

COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

M2 132,64 

COMPOSICAO COBERTURA/PROTECOES 94447 

TELHAMENTO COM TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, 

TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

M2 132,64 

COMPOSICAO COBERTURA/PROTECOES 94221 

CUMEEIRA PARA TELHA 

CERÂMICA EMBOÇADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 

(CIMENTO, 

CAL E AREIA) PARA 

TELHADOS COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

M 16,72 
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COMPOSICAO COBERTURA/PROTECOES 94232 

AMARRAÇÃO DE TELHAS 

CERÂMICAS OU DE 

CONCRETO. AF_07/2019 

UN 830,85 

COMPOSICAO COMPLEMENTACOES 94993 

EXECUÇÃO DE PASSEIO 

(CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 

6 CM, ARMADO. AF_07/2016 

M2 24,34 

COMPOSICAO 
ESQUADRIAS/VIDROS/FER 

RAGENS 
94570 

JANELA DE ALUMÍNIO DE 

CORRER COM 2 FOLHAS PARA 

VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO 

OU BRILHANTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M2 6,84 

COMPOSICAO 
ESQUADRIAS/VIDROS/FER 

RAGENS 
94573 

JANELA DE ALUMÍNIO DE 

CORRER COM 4 FOLHAS PARA 

VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO 

OU BRILHANTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M2 2,40 
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COMPOSICAO 
ESQUADRIAS/VIDROS/FER 

RAGENS 
91312 

KIT DE PORTA DE MADEIRA 

PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

POPULAR, 

60X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO 

DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 3,00 

COMPOSICAO 
ESQUADRIAS/VIDROS/FER 

RAGENS 
91313 

KIT DE PORTA DE MADEIRA 

PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

POPULAR, 

70X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO 

DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 3,00 
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COMPOSICAO 
ESQUADRIAS/VIDROS/FER 

RAGENS 
91314 

KIT DE PORTA DE MADEIRA 

PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

POPULAR, 

80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO 

DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 3,00 

COMPOSICAO 
ESQUADRIAS/VIDROS/FER 

RAGENS 
94569 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO 

MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M2 1,08 

COMPOSICAO 
ESQUADRIAS/VIDROS/FER 

RAGENS 
74065/2 

PINTURA ESMALTE 

ACETINADO PARA MADEIRA, 

DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO 

NIVELADOR 

BRANCO 

M2 39,69 

COMPOSICAO INFRAESTRUTURA 93382 

REATERRO MANUAL DE 

VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016 

M3 22,29 
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COMPOSICAO INFRAESTRUTURA 96530 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 

M2 74,62 

COMPOSICAO INFRAESTRUTURA 96557 

CONCRETAGEM DE BLOCOS 

DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAMES, FCK 30 MPA, 

COM USO 

DE BOMBA –LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 

M3 5,11 

COMPOSICAO INFRAESTRUTURA 96527 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE 

VALA PARA VIGA BALDRAME, 

COM PREVISÃO DE FÔRMA. 

AF_06/2017 

M3 27,02 

COMPOSICAO INFRAESTRUTURA 96621 

LASTRO COM MATERIAL 

GRANULAR, APLICAÇÃO EM 

BLOCOS DE COROAMENTO, 

ESPESSURA 

DE *5 CM*. AF_08/2017 

M3 0,64 

COMPOSICAO INFRAESTRUTURA 98562 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE 

FLOREIRA OU VIGA 

BALDRAME COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2 

CM. AF_06/2018 

M2 80,17 
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COMPOSICAO INFRAESTRUTURA 98557 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE 

SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018 

M2 80,17 

COMPOSICAO INFRAESTRUTURA 92917 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS 

DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, 

LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 112,35 

COMPOSICAO INFRAESTRUTURA 92922 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS 

DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, 

LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 280,89 

COMPOSICAO 
INSTALACOES ELETRICAS 

/ TELEFONE / TV 
97590 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON 

REDONDO COM VIDRO FOSCO, 

DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 

15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 2,00 

COMPOSICAO 
INSTALACOES ELETRICAS 

/ TELEFONE / TV 
100560 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

PARA TELEFONE N.2, 

20X20X12CM EM CHAPA 

METALICA, DE EMBUTIR, SEM 

ACESSORIOS, PADRÃO 

TELEBRAS, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

UN 2,00 
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COMPOSICAO 

INSTALACOES ELETRICAS 

/ 

TELEFONE / TV 

90447 

RASGO EM ALVENARIA PARA 

ELETRODUTOS COM 

DIAMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015 

M 85 

COMPOSICAO 

INSTALACOES ELETRICAS 

/ 

TELEFONE / TV 

90467 

CHUMBAMENTO LINEAR EM 

ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 

MM E MENORES OU IGUAIS A 

75 MM. AF_05/2015 

M 85 

COMPOSICAO 

INSTALACOES ELETRICAS 

/ 

TELEFONE / TV 

74246/1 

REFLETOR RETANGULAR 

FECHADO COM LAMPADA 

VAPOR METALICO 400 W 

UN 6 

COMPOSICAO 

INSTALACOES ELETRICAS 

/ 

TELEFONE / TV 

91873 

ELETRODUTO RÍGIDO 

ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 

1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 12 
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COMPOSICAO 

INSTALACOES ELETRICAS 

/ 

TELEFONE / TV 

91852 

ELETRODUTO FLEXÍVEL 

CORRUGADO, PVC, DN 20 MM 

(1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 129,7 

COMPOSICAO 

INSTALACOES ELETRICAS 

/ 

TELEFONE / TV 

91854 

ELETRODUTO FLEXÍVEL 

CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 49,00 

COMPOSICAO 

INSTALACOES ELETRICAS 

/ 

TELEFONE / TV 

91870 

ELETRODUTO RÍGIDO 

ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM 

(1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 85,20 

COMPOSICAO 

INSTALACOES ELETRICAS 

/ 

TELEFONE / TV 

91871 

ELETRODUTO RÍGIDO 

ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 44,00 
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COMPOSICAO 

INSTALACOES ELETRICAS 

/ 

TELEFONE / TV 

91872 

ELETRODUTO RÍGIDO 

ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM 

(1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 16,35 

COMPOSICAO 

INSTALACOES ELETRICAS 

/ 

TELEFONE / TV 

91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 537,36 

COMPOSICAO 

INSTALACOES ELETRICAS 

/ 

TELEFONE / TV 

91930 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 6 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 50,45 

COMPOSICAO 

INSTALACOES ELETRICAS 

/ 

TELEFONE / TV 

91929 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 349,50 

COMPOSICAO 

INSTALACOES ELETRICAS 

/ 

TELEFONE / TV 

91944 

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" 

BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 10,00 
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COMPOSICAO 

INSTALACOES ELETRICAS 

/ 

TELEFONE / TV 

91940 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" 

MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 33,00 

COMPOSICAO 

INSTALACOES ELETRICAS 

/ 

TELEFONE / TV 

91941 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" 

BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 17,00 

COMPOSICAO 

INSTALACOES ELETRICAS 

/ 

TELEFONE / TV 

91937 

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", 

PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UN 15,00 

COMPOSICAO 

INSTALACOES ELETRICAS 

/ 

TELEFONE / TV 

91953 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 

MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 5,00 

COMPOSICAO 

INSTALACOES ELETRICAS 

/ 

TELEFONE / TV 

91959 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 

MÓDULOS), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 1,00 
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COMPOSICAO 

INSTALACOES ELETRICAS 

/ 

TELEFONE / TV 

91955 

INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 1,00 

COMPOSICAO 

INSTALACOES ELETRICAS 

/ 

TELEFONE / TV 

92023 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 

MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T 10 A, 

INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 1,00 

COMPOSICAO 

INSTALACOES ELETRICAS 

/ 

TELEFONE / TV 

91996 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR 

(1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 10,00 

COMPOSICAO 

INSTALACOES ELETRICAS 

/ 

TELEFONE / TV 

92000 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR 

(1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 16,00 

COMPOSICAO 

INSTALACOES ELETRICAS 

/ 

TELEFONE / TV 

91997 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR 

(1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 3,00 
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COMPOSICAO 

INSTALACOES ELETRICAS 

/ 

TELEFONE / TV 

92001 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR 

(1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 1,00 

COMPOSICAO 

INSTALACOES ELETRICAS 

/ 

TELEFONE / TV 

92029 

INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T 10 A, 

INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 7,00 

COMPOSICAO 

INSTALACOES ELETRICAS 

/ 

TELEFONE / TV 

92033 

INTERRUPTOR PARALELO (2 

MÓDULOS) COM 1 TOMADA 

DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 

INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 3,00 

COMPOSICAO 

INSTALACOES ELETRICAS 

/ 

TELEFONE / TV 

92986 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 35 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 48 

COMPOSICAO 

INSTALACOES ELETRICAS 

/ 

TELEFONE / TV 

97611 

LÂMPADA COMPACTA 

FLUORESCENTE DE 15 W, 

BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020 

UN 8 
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COMPOSICAO 

INSTALACOES ELETRICAS 

/ 

TELEFONE / TV 

97886 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 

0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 

UN 1,00 

COMPOSICAO 

INSTALACOES ELETRICAS 

/ 

TELEFONE / TV 

92981 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 16 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 8,00 

COMPOSICAO 

INSTALACOES ELETRICAS 

/ 

TELEFONE / TV 

98308 

TOMADA PARA TELEFONE 

RJ11 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

UN 6,00 

COMPOSICAO 

INSTALACOES ELETRICAS 

/ 

TELEFONE / TV 

91985 

INTERRUPTOR PULSADOR 

CAMPAINHA (1 MÓDULO), 

10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2017 

UN 1,00 

COMPOSICAO 

INSTALACOES ELETRICAS 

/ 

TELEFONE / TV 

91979 

INTERRUPTOR 

INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 

10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2017 

UN 1,00 
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COMPOSICAO 
INSTALACOES 

HIDROSSANITARIAS 
89724 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 12,00 

COMPOSICAO 
INSTALACOES 

HIDROSSANITARIAS 
89744 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 3,00 

COMPOSICAO 
INSTALACOES 

HIDROSSANITARIAS 
89726 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 8,00 

COMPOSICAO 
INSTALACOES 

HIDROSSANITARIAS 
89748 

CURVA CURTA 90 GRAUS, 

PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

UN 17,00 
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COMPOSICAO 
INSTALACOES 

HIDROSSANITARIAS 
89851 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

UN 1,00 

COMPOSICAO 
INSTALACOES 

HIDROSSANITARIAS 
89739 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 2 

COMPOSICAO 
INSTALACOES 

HIDROSSANITARIAS 
89801 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014 

UN 1 

COMPOSICAO 
INSTALACOES 

HIDROSSANITARIAS 
89707 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 

X 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

UN 1 
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COMPOSICAO 
INSTALACOES 

HIDROSSANITARIAS 
91185 

FIXAÇÃO DE TUBOS 

HORIZONTAIS DE PVC, CPVC 

OU COBRE DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, 

FIXADA DIRETAMENTE NA 

LAJE. AF_05/2015 

M 15,21 

COMPOSICAO 
INSTALACOES 

HIDROSSANITARIAS 
89493 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 1,00 

COMPOSICAO 
INSTALACOES 

HIDROSSANITARIAS 
89397 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 7,00 

COMPOSICAO 
INSTALACOES 

HIDROSSANITARIAS 
89373 

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB- 

RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 9,00 

COMPOSICAO 
INSTALACOES 

HIDROSSANITARIAS 
89355 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

20MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 3,00 
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COMPOSICAO 
INSTALACOES 

HIDROSSANITARIAS 
89446 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 30,00 

COMPOSICAO 
INSTALACOES 

HIDROSSANITARIAS 
89356 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 9,00 

COMPOSICAO 
INSTALACOES 

HIDROSSANITARIAS 
89402 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 17,00 

COMPOSICAO 
INSTALACOES 

HIDROSSANITARIAS 
89447 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 4,00 

COMPOSICAO 
INSTALACOES 

HIDROSSANITARIAS 
89712 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

M 1,00 
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COMPOSICAO 
INSTALACOES 

HIDROSSANITARIAS 
89713 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

M 15,00 

COMPOSICAO 
INSTALACOES 

HIDROSSANITARIAS 
89714 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

M 5,00 

COMPOSICAO 
INSTALACOES 

HIDROSSANITARIAS 
89711 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

M 12,00 

COMPOSICAO 
INSTALACOES 

HIDROSSANITARIAS 
89798 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014 

M 9,00 



 117 

COMPOSICAO 
INSTALACOES 

HIDROSSANITARIAS 
89987 

REGISTRO DE GAVETA 

BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE 

ÁGUA. AF_12/2014 

UN 5 

COMPOSICAO 
INSTALACOES 

HIDROSSANITARIAS 
89985 

REGISTRO DE PRESSÃO 

BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE 

ÁGUA. AF_12/2014 

UN 3 

COMPOSICAO 
INSTALACOES 

HIDROSSANITARIAS 
89709 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 

X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 4 

COMPOSICAO 
INSTALACOES 

HIDROSSANITARIAS 
89710 

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

UN 3 

COMPOSICAO 
INSTALACOES 

HIDROSSANITARIAS 
90443 

RASGO EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 

DIAMETROS MENORES OU 

IGUAIS 

A 40 MM. AF_05/2015 

M 24,59 
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COMPOSICAO 
INSTALACOES 

HIDROSSANITARIAS 
90466 

CHUMBAMENTO LINEAR EM 

ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 

DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015 

M 24,59 

COMPOSICAO 
INSTALACOES 

HIDROSSANITARIAS 
90467 

CHUMBAMENTO LINEAR EM 

ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 

DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 

AF_05/2015 

M 9 

COMPOSICAO 
INSTALACOES 

HIDROSSANITARIAS 
90455 

PASSANTE TIPO TUBO DE 

DIÂMETRO MAIOR QUE 75 

MM, FIXADO EM LAJE. 

AF_05/2015 

UN 6 

COMPOSICAO 
INSTALACOES 

HIDROSSANITARIAS 
90454 

PASSANTE TIPO TUBO DE 

DIÂMETRO MAIORES QUE 40 

MM E MENORES OU IGUAIS A 

75 MM, 

FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 

UN 2 

COMPOSICAO 
INSTALACOES 

HIDROSSANITARIAS 
90436 

FURO EM ALVENARIA PARA 

DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

UN 1 

COMPOSICAO 
INSTALACOES 

HIDROSSANITARIAS 
91190 

CHUMBAMENTO PONTUAL EM 

PASSAGEM DE TUBO COM 

DIÂMETRO MENOR OU IGUAL 

A 40 

MM. AF_05/2015 

UN 1 
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COMPOSICAO 
INSTALACOES 

HIDROSSANITARIAS 
97902 

CAIXA ENTERRADA 

HIDRÁULICA RETANGULAR 

EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. 

AF_05/2018 

UN 2,00 

COMPOSICAO 
INSTALACOES 

HIDROSSANITARIAS 
95635 

KIT CAVALETE PARA 

MEDIÇÃO DE ÁGUA - 

ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 

SOLDÁVEL DN 25 (¾") 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_11/2016 

UN 1,00 

INSUMO 
INSTALACOES 

HIDROSSANITARIAS 
35277 

CAIXA DE GORDURA EM PVC, 

DIAMETRO MINIMO 300 MM, 

DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, 

CAPACIDADE APROXIMADA 

18 LITROS, COM TAMPA 

UN 1,00 

COMPOSICAO LOUCAS E METAIS 86931 

VASO SANITÁRIO SIFONADO 

COM CAIXA ACOPLADA 

LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM 

PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 

40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 3,00 
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COMPOSICAO LOUCAS E METAIS 86929 

TANQUE DE MÁRMORE 

SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO 

SIFÃO FLEXÍVEL 

EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA 

E TORNEIRA DE METAL 

CROMADO PADRÃO POPULAR 

- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1,00 

COMPOSICAO LOUCAS E METAIS 86943 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA 

SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO 

E TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1,00 

COMPOSICAO LOUCAS E METAIS 93396 

BANCADA GRANITO CINZA, 50 

X 60 CM, INCL. CUBA DE 

EMBUTIR OVAL LOUÇA 

BRANCA 35 X 

50 CM, VÁLVULA METAL 

CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL 

PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL 

PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO 

POPULAR - FORNEC. E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2,00 
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COMPOSICAO LOUCAS E METAIS 86934 

BANCADA DE MÁRMORE 

SINTÉTICO 120 X 60CM, COM 

CUBA INTEGRADA, INCLUSO 

SIFÃO TIPO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 

EM PLÁSTICO CROMADO TIPO 

AMERICANA E TORNEIRA 

CROMADA LONGA, DE 

PAREDE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UN 1,00 

COMPOSICAO LOUCAS E METAIS 100860 

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM 

CORPO PLÁSTICO, TIPO 

DUCHA –FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UN 3,00 

COMPOSICAO PAREDES E PAINÉIS 87503 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19CM (ESPESSURA 

9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014 

M2 73,76 
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COMPOSICAO PAREDES E PAINÉIS 87511 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M² COM VÃOS E 

ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014 

M2 38,10 

COMPOSICAO PAREDES E PAINÉIS 87519 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19CM (ESPESSURA 

9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014 

M2 42,33 

COMPOSICAO PAREDES E PAINÉIS 87495 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014 

M2 32,86 
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COMPOSICAO PAVIMENTACAO 87248 

REVESTIMENTO CERÂMICO 

PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 

35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_06/2014 

M2 47,16 

COMPOSICAO PAVIMENTACAO 98695 

SOLEIRA EM MÁRMORE, 

LARGURA 15 CM, ESPESSURA 

2,0 CM. AF_06/2018 

M 6,30 

COMPOSICAO PAVIMENTACAO 88648 

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM 

DE ALTURA COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35CM. 

AF_06/2014 

M 58,12 

COMPOSICAO PAVIMENTACAO 87745 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO 

EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 

3CM. AF_06/2014 

M2 42,81 

COMPOSICAO PAVIMENTACAO 87640 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO 

EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 

4CM. AF_06/2014 

M2 46,88 
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COMPOSICAO PAVIMENTACAO 95241 

LASTRO DE CONCRETO 

MAGRO, APLICADO EM PISOS 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 

CM. 

AF_07/2016 

M2 87,15 

COMPOSICAO PAVIMENTACAO 87246 

REVESTIMENTO CERÂMICO 

PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 

35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR 

QUE 5 M2. AF_06/2014 

M2 17,02 

COMPOSICAO PAVIMENTACAO 87247 

REVESTIMENTO CERÂMICO 

PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 

35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 

M2 E 10 M2. AF_06/2014 

M2 25,51 

COMPOSICAO PAVIMENTACAO 96622 

LASTRO COM MATERIAL 

GRANULAR, APLICAÇÃO EM 

PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE *5 

CM*. AF_08/2017 

M3 2,61 

INSUMO PAVIMENTACAO 3777 
LONA PLASTICA PRETA, E= 

150 MICRA 
M2 87,15 

COMPOSICAO REVESTIMENTO DE TETO 88484 

APLICAÇÃO DE FUNDO 

SELADOR ACRÍLICO EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 66,21 
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COMPOSICAO REVESTIMENTO DE TETO 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE 

PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. 

AF_06/2014 

M2 66,21 

COMPOSICAO REVESTIMENTO DE TETO 87882 

CHAPISCO APLICADO NO 

TETO, COM ROLO PARA 

TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

M2 66,21 

COMPOSICAO REVESTIMENTO DE TETO 90408 

MASSA ÚNICA, PARA 

RECEBIMENTO DE PINTURA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_03/2015 

M2 66,21 

COMPOSICAO REVESTIMENTO DE TETO 88494 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE 

MASSA LÁTEX EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014 

M2 66,21 
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COMPOSICAO 
REVESTIMENTOS 

EXTERNOS 
87894 

CHAPISCO APLICADO EM 

ALVENARIA (SEM PRESENÇA 

DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO 

DE FACHADA, COM COLHER 

DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

M2 70,92 

COMPOSICAO 
REVESTIMENTOS 

EXTERNOS 
87905 

CHAPISCO APLICADO EM 

ALVENARIA (COM PRESENÇA 

DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO 

DE FACHADA, COM COLHER 

DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

M2 86,70 

COMPOSICAO 
REVESTIMENTOS 

EXTERNOS 
87775 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA 

DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 

MM. AF_06/2014 

M2 86,65 
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COMPOSICAO 
REVESTIMENTOS 

EXTERNOS 
87792 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014 

M2 70,93 

COMPOSICAO 
REVESTIMENTOS 

INTERNOS 
87879 

CHAPISCO APLICADO EM 

ALVENARIAS E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014 

M2 278,33 

COMPOSICAO 
REVESTIMENTOS 

INTERNOS 
87545 

EMBOÇO, PARA 

RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA MENOR 

QUE 5M2, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014 

M2 74,82 
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COMPOSICAO 
REVESTIMENTOS 

INTERNOS 
87547 

MASSA ÚNICA, PARA 

RECEBIMENTO DE PINTURA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014 

M2 176,53 

COMPOSICAO 
REVESTIMENTOS 

INTERNOS 
87549 

EMBOÇO, PARA 

RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 

5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014 

M2 27,10 

COMPOSICAO 
REVESTIMENTOS 

INTERNOS 
87264 

REVESTIMENTO CERÂMICO 

PARA PAREDES INTERNAS 

COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 20X20 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA 

ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014 

M2 74,82 
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COMPOSICAO 
REVESTIMENTOS 

INTERNOS 
87265 

REVESTIMENTO CERÂMICO 

PARA PAREDES INTERNAS 

COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 20X20 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA 

ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014 

M2 27,10 

COMPOSICAO 
REVESTIMENTOS 

EXTERNOS 
88415 

APLICAÇÃO MANUAL DE 

FUNDO SELADOR ACRÍLICO 

EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS. 

AF_06/2014 

M2 157,43 

COMPOSICAO 
REVESTIMENTOS 

EXTERNOS 
88431 

APLICAÇÃO MANUAL DE 

PINTURA COM TINTA 

TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS CORES. 

AF_06/2014 

M2 157,41 

COMPOSICAO 
REVESTIMENTOS 

INTERNOS 
88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO 

SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

M2 146,92 

COMPOSICAO 
REVESTIMENTOS 

INTERNOS 
88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE 

PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. 

AF_06/2014 

M2 146,92 

COMPOSICAO 
REVESTIMENTOS 

INTERNOS 
88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE 

MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 146,92 
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COMPOSICAO 
REVESTIMENTOS 

INTERNOS 
88483 

APLICAÇÃO DE FUNDO 

SELADOR LÁTEX PVA EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

M2 29,63 

COMPOSICAO 
REVESTIMENTOS 

INTERNOS 
88487 

APLICAÇÃO MANUAL DE 

PINTURA COM TINTA LÁTEX 

PVA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. 

AF_06/2014 

M2 29,65 

COMPOSICAO 
SERVICOS PRELIMINARES 

DE OBRA 
99059 

LOCACAO CONVENCIONAL DE 

OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 

2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018 

M 49,46 

COMPOSICAO 
SERVICOS PRELIMINARES 

DE OBRA 
98524 

LIMPEZA MANUAL DE 

VEGETAÇÃO EM TERRENO 

COM ENXADA.AF_05/2018 

M2 360,00 

COMPOSICAO SUPRAESTRUTURA 92720 

CONCRETAGEM DE PILARES, 

FCK = 25 MPA, COM USO DE 

BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 

SEÇÃO 

MÉDIA DE PILARES MENOR 

OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015 

M3 1,34 
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COMPOSICAO SUPRAESTRUTURA 92725 

CONCRETAGEM DE VIGAS E 

LAJES, FCK=20 MPA, PARA 

LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM 

USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM ÁREA 

MÉDIA DE LAJES MENOR OU 

IGUAL A 20 M² - 

LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015 

M3 8,31 

COMPOSICAO SUPRAESTRUTURA 92414 

MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES 

COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 

0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

M2 32,78 

COMPOSICAO SUPRAESTRUTURA 92451 

MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

M2 49,04 
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COMPOSICAO SUPRAESTRUTURA 92509 

MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 

MÉDIA MENOR OU 

IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

M2 69,98 

COMPOSICAO SUPRAESTRUTURA 92917 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS 

DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, 

LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 212,32 

COMPOSICAO SUPRAESTRUTURA 92922 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS 

DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, 

LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 530,81 

COMPOSICAO 
VERGAS/CONTRAVERGAS/ 

PEITORIS 
93182 

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA 

JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016 

M 9,60 

COMPOSICAO 
VERGAS/CONTRAVERGAS/ 

PEITORIS 
93183 

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA 

JANELAS COM MAIS DE 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016 

M 2,40 
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COMPOSICAO 
VERGAS/CONTRAVERGAS/ 

PEITORIS 
93184 

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA 

PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016 

M 8,10 

COMPOSICAO 
VERGAS/CONTRAVERGAS/ 

PEITORIS 
93194 

CONTRAVERGA PRÉ-

MOLDADA PARA VÃOS DE 

ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016 

M 13,80 

COMPOSICAO 
VERGAS/CONTRAVERGAS/ 

PEITORIS 
93195 

CONTRAVERGA PRÉ-

MOLDADA PARA VÃOS DE 

MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016 

M 3,20 

COMPOSICAO 
VERGAS/CONTRAVERGAS/ 

PEITORIS 
84088 

PEITORIL EM MARMORE 

BRANCO, LARGURA DE 15CM, 

ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 

1:4 (CIMENTO E AREIA 

MEDIA), PREPARO MANUAL 

DA ARGAMASSA 

M 9,50 
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APÊNDICE B – COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DA EDIFICAÇÃO 

 

98524 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO 

COM ENXADA.AF_05/2018 
        

           

360,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total  

 Quantidade 

Total  
 Custo Total  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,0718  
 R$              

17,09  

 R$                      

1,23  

             

25,8480  
 R$          441,74  

  JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,0718  
 R$              

22,64  

 R$                      

1,63  

             

25,8480  
 R$          585,20  

  Total:       
 R$                      

2,85  
    

99059 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTA LETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018 

Qauntida

de: 
      

             

49,4600  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Unidade   Índice total   Custo Total  

  

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* 

CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO 

M        0,7445  
 R$                

6,76  

 R$                      

5,03  

             

36,8230  
 R$          248,92  

  

PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* 

CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 

M        0,4125  
 R$              

15,55  

 R$                      

6,41  

             

20,4023  
 R$          317,25  

  
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 

11) 
KG        0,1110  

 R$              

11,14  

 R$                      

1,24  

               

5,4901  
 R$            61,16  

  TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L        0,0256  
 R$              

23,20  

 R$                      

0,59  

               

1,2662  
 R$            29,38  
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TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* 

CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO 

M        0,5500  
 R$                

3,36  

 R$                      

1,85  

             

27,2030  
 R$            91,40  

  
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,3563  

 R$              

22,76  

 R$                      

8,11  

             

17,6226  
 R$          401,09  

  
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,7125  

 R$              

28,12  

 R$                    

20,04  

             

35,2403  
 R$          990,96  

  

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 

ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHP        0,0039  
 R$              

25,17  

 R$                      

0,10  

               

0,1929  
 R$              4,86  

  

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 

ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHI        0,0168  
 R$              

23,06  

 R$                      

0,39  

               

0,8309  
 R$            19,16  

  

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MANUAL. AF_07/2016 

M3        0,0046  
 R$            

376,09  

 R$                      

1,73  

               

0,2275  
 R$            85,57  

  
MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU 

CAVALETE. AF_10/2018 
UNI         1,5000  

 R$                

2,57  

 R$                      

3,86  

             

74,1900  
 R$          190,67  

  Total:       
 R$                    

49,34  
    

96527 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA 

BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. 

AF_06/2017 

        
             

27,0200  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total  

 Quantidade 

Total  
 Custo Total  

  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        1,4590  
 R$              

23,56  

 R$                    

34,37  

             

39,4222  
 R$          928,79  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        4,1380  
 R$              

17,09  

 R$                    

70,72  

           

111,8088  
 R$       1.910,81  
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  Total:       
 R$                  

105,09  
    

96995 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017 
        

             

22,2900  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        2,3986  
 R$              

17,09  

 R$                    

40,99  

             

53,4648  
 R$          913,71  

  Total:       
 R$                    

40,99  
    

94103 

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 

BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 

        
               

0,6400  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) 

POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 
M3        1,1000  

 R$              

79,80  

 R$                    

87,78  

               

0,7040  
 R$            56,18  

  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        2,5460  
 R$              

23,56  

 R$                    

59,98  

               

1,6294  
 R$            38,39  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        3,8190  
 R$              

17,09  

 R$                    

65,27  

               

2,4442  
 R$            41,77  

  

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 

(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHP        0,0690  
 R$              

28,63  

 R$                      

1,98  

               

0,0442  
 R$              1,26  

  

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 

(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHI        0,0640  
 R$              

23,64  

 R$                      

1,51  

               

0,0410  
 R$              0,97  

  Total:       
 R$                  

216,52  
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96530 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 

        
             

74,6200  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 

AGUA 

L        0,0170  
 R$                

4,36  

 R$                      

0,07  

               

1,2685  
 R$              5,53  

  

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 

7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO 

M        2,2440  
 R$                

2,72  

 R$                      

6,10  

           

167,4473  
 R$          455,46  

  

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 

7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO 

M        2,1040  
 R$                

0,98  

 R$                      

2,06  

           

157,0005  
 R$          153,86  

  
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 

X 11) 
KG        0,0950  

 R$              

11,35  

 R$                      

1,08  

               

7,0889  
 R$            80,46  

  
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* 

CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE REGIAO 
M        3,7400  

 R$              

19,57  

 R$                    

73,19  

           

279,0788  
 R$       5.461,57  

  
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 

27 (2 1/2 X 11) 
KG        0,0340  

 R$              

13,75  

 R$                      

0,47  

               

2,5371  
 R$            34,88  

  
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,5550  

 R$              

22,76  

 R$                    

12,63  

             

41,4141  
 R$          942,58  

  
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        1,5660  

 R$              

28,12  

 R$                    

44,04  

           

116,8549  
 R$       3.285,96  

  

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 

ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHP        0,0620  
 R$              

25,17  

 R$                      

1,56  

               

4,6264  
 R$          116,45  
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SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 

ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHI        0,0530  
 R$              

23,06  

 R$                      

1,22  

               

3,9549  
 R$            91,20  

  Total:       
 R$                  

142,43  
    

96546 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 

        
           

393,2400  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

UNI        0,4655  
 R$                

0,12  

 R$                      

0,06  

           

183,0532  
 R$            21,97  

  
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 
KG        0,0250  

 R$              

14,70  

 R$                      

0,37  

               

9,8310  
 R$          144,52  

  
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,0290  

 R$              

17,12  

 R$                      

0,50  

             

11,4040  
 R$          195,24  

  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,0890  
 R$              

23,42  

 R$                      

2,08  

             

34,9984  
 R$          819,66  

  

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 

MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS IVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015 

KG         1,0000  
 R$                

6,09  

 R$                      

6,09  

           

393,2400  
 R$       2.394,83  

  Total:       
 R$                      

9,09  
    

96555 

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E 

VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 

        
               

5,1100  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      
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  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        2,3860  
 R$              

23,56  

 R$                    

56,21  

             

12,1925  
 R$          287,25  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        2,4500  
 R$              

17,09  

 R$                    

41,87  

             

12,5195  
 R$          213,96  

  

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 

45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP 

OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 

CHP        0,3140  
 R$                

1,39  

 R$                      

0,44  

               

1,6045  
 R$              2,23  

  

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 

45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P COTÊNCIA 

DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 

CHI        0,9110  
 R$                

0,34  

 R$                      

0,31  

               

4,6552  
 R$              1,58  

  

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - REPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 

M3        1,1500  
 R$            

342,33  

 R$                  

393,68  

               

5,8765  
 R$       2.011,70  

  Total:       
 R$                  

492,51  
    

98562 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA 

BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 

2 CM. AF_06/2018 

        
             

80,1700  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL 

PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, 

LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS 

L        0,5590  
 R$                

4,54  

 R$                      

2,54  

             

44,8150  
 R$          203,46  

  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO 

E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA PISO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019 

M3        0,0250  
 R$            

458,43  

 R$                    

11,46  

               

2,0043  
 R$          918,81  

  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          0,7300  
 R$              

23,56  

 R$                    

17,20  

             

58,5241  
 R$       1.378,83  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,1480  
 R$              

17,09  

 R$                      

2,53  

             

11,8652  
 R$          202,78  
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  Total:       
 R$                    

33,73  
    

98562 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA 

BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 

2 CM. AF_06/2018 

        
             

80,1700  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA 

MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS 

DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A 

FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE 

ASFASTICA) 

KG        1,5000  
 R$              

14,53  

 R$                    

21,80  

           

120,2550  
 R$       1.747,31  

  
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,0850  

 R$              

21,28  

 R$                      

1,81  

               

6,8145  
 R$          145,01  

  
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,4220  

 R$              

20,53  

 R$                      

8,66  

             

33,8317  
 R$          694,57  

  Total:       
 R$                    

32,27  
    

92414 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 

MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

        
             

32,7800  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 

AGUA 

L        0,0100  
 R$                

4,36  

 R$                      

0,04  

               

0,3278  
 R$              1,43  
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LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, 

COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX 

MESTENSAO DE *1,50* A *2,80* 

MÊS        0,1960  
 R$              

11,70  

 R$                      

2,29  

               

6,4249  
 R$            75,17  

  

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA 

VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, 

ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E 

EXTENSAO DE 2 M 

MÊS        0,3930  
 R$              

18,00  

 R$                      

7,07  

             

12,8825  
 R$          231,89  

  

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 

1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 ME/8", 

INCLUINDO PORCA E FLANGE 

MÊS        0,7850  
 R$                

4,50  

 R$                      

3,53  

             

25,7323  
 R$          115,80  

  
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 

27 (2 1/2 X 11) 
KG        0,0190  

 R$              

13,75  

 R$                      

0,26  

               

0,6228  
 R$              8,56  

  
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,2710  

 R$              

22,76  

 R$                      

6,17  

               

8,8834  
 R$          202,19  

  
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        1,4780  

 R$              

28,12  

 R$                    

41,56  

             

48,4488  
 R$       1.362,38  

  

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 

M2        0,5250  
 R$            

111,87  

 R$                    

58,73  

             

17,2095  
 R$       1.925,23  

  Total:       
 R$                  

119,67  
    

92452 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

        
             

49,0900  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 

AGUA 

L        0,0100  
 R$                

4,36  

 R$                      

0,04  

               

0,4909  
 R$              2,14  
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TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* 

CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
M        0,4740  

 R$              

13,39  

 R$                      

6,35  

             

23,2687  
 R$          311,57  

  
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 

27 (2 1/2 X 11) 
KG        0,0490  

 R$              

13,75  

 R$                      

0,67  

               

2,4054  
 R$            33,07  

  
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,2050  

 R$              

22,76  

 R$                      

4,67  

             

10,0635  
 R$          229,04  

  
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        1,1200  

 R$              

28,12  

 R$                    

31,49  

             

54,9808  
 R$       1.546,06  

  

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, = 17 MM. 

AF_12/2015 

M2        0,6210  
 R$              

90,05  

 R$                    

55,92  

             

30,4849  
 R$       2.745,16  

  
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO 

GARFO, EM MADEIRA. AF_12/2015 
M        1,8160  

 R$              

17,52  

 R$                    

31,82  

             

89,1474  
 R$       1.561,86  

  Total:       
 R$                  

130,96  
    

92451 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU 

IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 

        
             

69,9800  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 

AGUA 

L        0,0100  
 R$                

4,36  

 R$                      

0,04  

               

0,6998  
 R$              3,05  

  

LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, 

COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, 

COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 

KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO) 

MÊS        0,3970  
 R$                

8,24  

 R$                      

3,27  

             

27,7821  
 R$          228,92  
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VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO 

DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES 

PLASTICAS 

M         0,0300  
 R$              

58,20  

 R$                      

1,75  

               

2,0994  
 R$          122,19  

  
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H         0,1410  

 R$              

22,76  

 R$                      

3,21  

               

9,8672  
 R$          224,58  

  
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H         0,7670  

 R$              

28,12  

 R$                    

21,57  

             

53,6747  
 R$       1.509,33  

  

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,= 17 MM. 

AF_12/2015 

M2        0,5770  
 R$              

35,28  

 R$                    

20,36  

             

40,3785  
 R$       1.424,55  

  Total:       
 R$                    

50,19  
    

92917 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

        
           

212,3200  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

UNI         0,7430  
 R$                

0,12  

 R$                      

0,09  

           

157,7538  
 R$            18,93  

  
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 
KG        0,0250  

 R$              

14,70  

 R$                      

0,37  

               

5,3080  
 R$            78,03  

  
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,0162  

 R$              

17,12  

 R$                      

0,28  

               

3,4396  
 R$            58,89  

  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,0993  
 R$              

23,42  

 R$                      

2,33  

             

21,0834  
 R$          493,77  

  

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 

MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015 

KG        1,0000  
 R$                

6,69  

 R$                      

6,69  

           

212,3200  
 R$       1.420,42  
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  Total:       
 R$                      

9,75  
    

92922 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM 

- MONTAGEM. AF_12/2015 

        
           

530,8100  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

UNI         0,2120  
 R$                

0,12  

 R$                      

0,03  

           

112,5317  
 R$            13,50  

  
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 
KG        0,0250  

 R$              

14,70  

 R$                      

0,37  

             

13,2703  
 R$          195,07  

  
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,0060  

 R$              

17,12  

 R$                      

0,10  

               

3,1849  
 R$            54,52  

  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,0367  
 R$              

23,42  

 R$                      

0,86  

             

19,4807  
 R$          456,24  

  

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 

MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015 

KG        1,0000  
 R$                

5,08  

 R$                      

5,08  

           

530,8100  
 R$       2.696,51  

  Total:       
 R$                      

6,44  
    

92720 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM 

USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM S M3 

EÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 

0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015 

        
               

1,3400  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      
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CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 

20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 

8953) 

M3        1,1030  
 R$            

330,15  

 R$                  

364,16  

               

1,4780  
 R$          487,97  

  
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,1990  

 R$              

28,12  

 R$                      

5,60  

               

0,2667  
 R$              7,50  

  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,1990  
 R$              

23,56  

 R$                      

4,69  

               

0,2667  
 R$              6,28  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        1,1920  
 R$              

17,09  

 R$                    

20,37  

               

1,5973  
 R$            27,30  

  

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 

45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 

2 CV - CHP DIURNO. AF_06/201 

CHP        0,0680  
 R$                

1,39  

 R$                      

0,09  

               

0,0911  
 R$              0,13  

  

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 

45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P COTÊNCIA 

DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 

CHI        0,1310  
 R$                

0,34  

 R$                      

0,04  

               

0,1755  
 R$              0,06  

  Total:       
 R$                  

394,91  
    

92725 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, 

PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 

USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 

MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_12/2015 

        
               

8,3100  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 

20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 

8953) 

M3        1,1030  
 R$            

320,00  

 R$                  

352,96  

               

9,1659  
 R$       2.933,10  
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CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,0940  

 R$              

28,12  

 R$                      

2,64  

               

0,7811  
 R$            21,97  

  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,5650  
 R$              

23,56  

 R$                    

13,31  

               

4,6952  
 R$          110,62  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,6380  
 R$              

17,09  

 R$                    

10,90  

               

5,3018  
 R$            90,61  

  

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 

45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 

2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 

CHP        0,0560  
 R$                

1,39  

 R$                      

0,08  

               

0,4654  
 R$              0,65  

  

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 

45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 

2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 

CHI        0,1330  
 R$                

0,34  

 R$                      

0,05  

               

1,1052  
 R$              0,38  

  Total:       
 R$                  

379,94  
    

92725 
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA 

COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR 
        

           

138,4800  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L        0,1000  
 R$              

21,96  

 R$                      

2,20  

             

13,8480  
 R$          304,10  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,2000  
 R$              

17,09  

 R$                      

3,42  

             

27,6960  
 R$          473,32  

  Total:       
 R$                      

5,61  
    

92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

        
           

132,6400  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      
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RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO 

M        2,5730  
 R$                

2,84  

 R$                      

7,31  

           

341,2827  
 R$          969,24  

  

VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO 

M        0,7350  
 R$              

24,88  

 R$                    

18,29  

             

97,4904  
 R$       2.425,56  

  

CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* 

CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIALENTE 

DA REGIAO 

M        2,3360  
 R$              

12,85  

 R$                    

30,02  

           

309,8470  
 R$       3.981,53  

  
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 

X 13) 
KG        0,0700  

 R$              

12,33  

 R$                      

0,86  

               

9,2848  
 R$          114,48  

  
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 

X 9) 
KG        0,0500  

 R$              

11,13  

 R$                      

0,56  

               

6,6320  
 R$            73,81  

  
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 

X 5) 
KG        0,0300  

 R$              

11,22  

 R$                      

0,34  

               

3,9792  
 R$            44,65  

  
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,4020  

 R$              

22,76  

 R$                      

9,15  

             

53,3213  
 R$       1.213,59  

  
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,4000  

 R$              

28,12  

 R$                    

11,25  

             

53,0560  
 R$       1.491,93  

  

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 

KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 

CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 

CHP        0,0412  
 R$              

23,56  

 R$                      

0,97  

               

5,4648  
 R$          128,75  

  

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 

KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFSICO DE 1,25 CV 

- CHI DIURNO. AF_03/2016 

CHI        0,0571  
 R$              

22,80  

 R$                      

1,30  

               

7,5737  
 R$          172,68  

  Total:       
 R$                    

80,04  
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94447 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

        
           

132,6400  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, 

TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAUL MILISTA, 

COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE 

COBERTURA DE *26* TELHAS/ 

MIL        0,0275  
 R$         

2.940,00  

 R$                    

80,85  

               

3,6476  
 R$     10.723,94  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,3990  
 R$              

17,09  

 R$                      

6,82  

             

52,9234  
 R$          904,46  

  TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,1330  
 R$              

26,16  

 R$                      

3,48  

             

17,6411  
 R$          461,49  

  

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 

KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 

CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 

CHP        0,0372  
 R$              

23,56  

 R$                      

0,88  

               

4,9342  
 R$          116,25  

  

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 

KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 

CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 

CHI        0,0516  
 R$              

22,80  

 R$                      

1,18  

               

6,8442  
 R$          156,05  

  Total:       
 R$                    

93,20  
    

94447 

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 

CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

        
             

16,7200  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, 

COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* 

TELHAS/M 

M3        3,0000  
 R$                

7,61  

 R$                    

22,83  

             

50,1600  
 R$          381,72  
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ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE 

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 

KG. AF_08/2019 

H        0,0117  
 R$            

343,19  

 R$                      

4,02  

               

0,1956  
 R$            67,14  

  ERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,2090  
 R$              

17,09  

 R$                      

3,57  

               

3,4945  
 R$            59,72  

  TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,1640  
 R$              

26,16  

 R$                      

4,29  

               

2,7421  
 R$            71,73  

  

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 

KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 

CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 

CHP        0,0063  
 R$              

23,56  

 R$                      

0,15  

               

0,1053  
 R$              2,48  

  

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 

KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 

CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 

CHI        0,0087  
 R$              

22,80  

 R$                      

0,20  

               

0,1455  
 R$              3,32  

  Total:       
 R$                    

35,05  
    

94232 
AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE 

CONCRETO. AF_07/2019 
        

           

830,8500  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 

KG/M) 
KG        0,0040  

 R$              

20,96  

 R$                      

0,08  

               

3,3234  
 R$            69,66  

  TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,1030  
 R$              

26,16  

 R$                      

2,69  

             

85,5776  
 R$       2.238,71  

  Total:       
 R$                      

2,78  
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87503 

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014  

         73,76    

   Composição   Unidade   índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE 

VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) 
MIL        0,0279  

 R$            

580,00  

 R$                    

16,20  

               

2,0601  
 R$       1.194,87  

  

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA 

PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 

15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM 

MIL        0,4200  
 R$                

1,60  

 R$                      

0,67  

             

30,9792  
 R$            49,57  

  
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO 

DIRETA) 
CENTO        0,0050  

 R$              

34,13  

 R$                      

0,17  

               

0,3688  
 R$            12,59  

  

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE 

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PEMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂCOM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3        0,0098  
 R$            

353,98  

 R$                      

3,47  

               

0,7228  
 R$          255,87  

  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        1,3700  
 R$              

23,56  

 R$                    

32,28  

           

101,0512  
 R$       2.380,77  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,6850  
 R$              

17,09  

 R$                    

11,71  

             

50,5256  
 R$          863,48  

  Total:       
 R$                    

64,49  
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87511 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_06/2014 

         38,10    

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE 

VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) 
MIL        0,0283  

 R$            

580,00  

 R$                    

16,42  

               

1,0786  
 R$          625,59  

  

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA 

PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 

15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM 

MIL        0,7850  
 R$                

1,60  

 R$                      

1,26  

             

29,9085  
 R$            47,85  

  
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO 

DIRETA) 
CENTO        0,0094  

 R$              

34,13  

 R$                      

0,32  

               

0,3581  
 R$            12,22  

  

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE 

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PEMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂCOM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3        0,0098  
 R$            

353,98  

 R$                      

3,47  

               

0,3734  
 R$          132,17  

  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        1,9800  
 R$              

23,56  

 R$                    

46,65  

             

75,4380  
 R$       1.777,32  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,9900  
 R$              

17,09  

 R$                    

16,92  

             

37,7190  
 R$          644,62  

  Total:       
 R$                    

85,03  
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87519 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

         42,33    

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE 

VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) 
MIL        0,0283  

 R$            

580,00  

 R$                    

16,42  

               

1,1984  
 R$          695,05  

  

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA 

PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 

15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM 

MIL        0,4200  
 R$                

1,60  

 R$                      

0,67  

             

17,7786  
 R$            28,45  

  
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO 

DIRETA) 
CENTO        0,0050  

 R$              

34,13  

 R$                      

0,17  

               

0,2117  
 R$              7,22  

  

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE 

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PEMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂCOM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3        0,0098  
 R$            

353,98  

 R$                      

3,47  

               

0,4148  
 R$          146,84  

  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        1,5500  
 R$              

23,56  

 R$                    

36,52  

             

65,6115  
 R$       1.545,81  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,7750  
 R$              

17,09  

 R$                    

13,24  

             

32,8058  
 R$          560,65  

  Total:       
 R$                    

70,49  
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87495 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_06/2014 

         32,86    

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE 

VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) 
MIL        0,0279  

 R$            

580,00  

 R$                    

16,20  

               

0,9178  
 R$          532,31  

  

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA 

PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 

15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM 

MIL        0,7850  
 R$                

1,60  

 R$                      

1,26  

             

25,7951  
 R$            41,27  

  
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO 

DIRETA) 
CENTO        0,0094  

 R$              

34,13  

 R$                      

0,32  

               

0,3089  
 R$            10,54  

  

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE 

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PEMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂCOM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3        0,0098  
 R$            

353,98  

 R$                      

3,47  

               

0,3220  
 R$          113,99  

  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        1,6900  
 R$              

23,56  

 R$                    

39,82  

             

55,5334  
 R$       1.308,37  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,8450  
 R$              

17,09  

 R$                    

14,44  

             

27,7667  
 R$          474,53  

  Total:       
 R$                    

75,50  
    

93182 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 
         9,60    

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      
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DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 

AGUA 

L        0,0060  
 R$                

4,36  

 R$                      

0,03  

               

0,0576  
 R$              0,25  

  

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

Unidade        6,0000  
 R$                

0,12  

 R$                      

0,72  

             

57,6000  
 R$              6,91  

  

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE 

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PEMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 

M3        0,0019  
 R$            

338,52  

 R$                      

0,64  

               

0,0182  
 R$              6,17  

  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,0840  
 R$              

23,56  

 R$                      

1,98  

               

0,8064  
 R$            19,00  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,1020  
 R$              

17,09  

 R$                      

1,74  

               

0,9792  
 R$            16,73  

  
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM 

MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 
M2        0,1700  

 R$              

93,34  

 R$                    

15,87  

               

1,6320  
 R$          152,33  

  

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 

MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015 

KG        0,4900  
 R$                

6,95  

 R$                      

3,41  

               

4,7040  
 R$            32,69  

  

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 

M3        0,0180  
 R$            

313,80  

 R$                      

5,65  

               

0,1728  
 R$            54,22  

  Total:       
 R$                    

30,03  
    

93183 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM 

MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 
         2,40    

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      
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DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 

AGUA 

L        0,0070  
 R$                

4,36  

 R$                      

0,03  

               

0,0168  
 R$              0,07  

  

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

Unidade        6,0000  
 R$                

0,12  

 R$                      

0,72  

             

14,4000  
 R$              1,73  

  

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE 

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PEMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 

M3        0,0019  
 R$            

338,52  

 R$                      

0,64  

               

0,0046  
 R$              1,54  

  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,0680  
 R$              

23,56  

 R$                      

1,60  

               

0,1632  
 R$              3,84  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,0940  
 R$              

17,09  

 R$                      

1,61  

               

0,2256  
 R$              3,86  

  
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM 

MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 
M2        0,2170  

 R$              

93,34  

 R$                    

20,25  

               

0,5208  
 R$            48,61  

  

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 

MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015 

KG        0,7900  
 R$                

6,95  

 R$                      

5,49  

               

1,8960  
 R$            13,18  

  

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 

M3        0,0240  
 R$            

313,80  

 R$                      

7,53  

               

0,0576  
 R$            18,07  

  Total:       
 R$                    

37,88  
    

93184 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 
         8,10    

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      
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DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 

AGUA 

L        0,0050  
 R$                

4,36  

 R$                      

0,02  

               

0,0405  
 R$              0,18  

  

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

UNI         6,0000  
 R$                

0,12  

 R$                      

0,72  

             

48,6000  
 R$              5,83  

  

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE 

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PEMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 

M3        0,0019  
 R$            

338,52  

 R$                      

0,64  

               

0,0154  
 R$              5,21  

  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,0940  
 R$              

23,56  

 R$                      

2,21  

               

0,7614  
 R$            17,94  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,1070  
 R$              

17,09  

 R$                      

1,83  

               

0,8667  
 R$            14,81  

  
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM 

MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 
M2        0,1220  

 R$              

93,34  

 R$                    

11,39  

               

0,9882  
 R$            92,24  

  

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 

MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015 

KG        0,3080  
 R$                

6,95  

 R$                      

2,14  

               

2,4948  
 R$            17,34  

  

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 

M3        0,0120  
 R$            

313,80  

 R$                      

3,77  

               

0,0972  
 R$            30,50  

  Total:       
 R$                    

22,72  
    

93194 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE 

ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 
         13,80    

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      
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DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 

AGUA 

L        0,0060  
 R$                

4,36  

 R$                      

0,03  

               

0,0828  
 R$              0,36  

  

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

UNI         6,0000  
 R$                

0,12  

 R$                      

0,72  

             

82,8000  
 R$              9,94  

  

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE 

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PEMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 

M3        0,0019  
 R$            

338,52  

 R$                      

0,64  

               

0,0262  
 R$              8,88  

  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,0840  
 R$              

23,56  

 R$                      

1,98  

               

1,1592  
 R$            27,31  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,1020  
 R$              

17,09  

 R$                      

1,74  

               

1,4076  
 R$            24,06  

  
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM 

MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 
M2        0,1640  

 R$              

93,34  

 R$                    

15,31  

               

2,2632  
 R$          211,25  

  

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 

MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015 

KG        0,4900  
 R$                

6,95  

 R$                      

3,41  

               

6,7620  
 R$            47,00  

  

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 

M3        0,0180  
 R$            

313,80  

 R$                      

5,65  

               

0,2484  
 R$            77,95  

  Total:       
 R$                    

29,47  
    

93195 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE 

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 
         3,20    

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      
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DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 

AGUA 

L        0,0070  
 R$                

4,36  

 R$                      

0,03  

               

0,0224  
 R$              0,10  

  

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

UNI         6,0000  
 R$                

0,12  

 R$                      

0,72  

             

19,2000  
 R$              2,30  

  

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE 

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PEMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 

M3        0,0019  
 R$            

338,52  

 R$                      

0,64  

               

0,0061  
 R$              2,06  

  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,0680  
 R$              

23,56  

 R$                      

1,60  

               

0,2176  
 R$              5,13  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,0940  
 R$              

17,09  

 R$                      

1,61  

               

0,3008  
 R$              5,14  

  
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM 

MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 
M2        0,2130  

 R$              

93,34  

 R$                    

19,88  

               

0,6816  
 R$            63,62  

  

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 

MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015 

KG        0,4900  
 R$                

6,95  

 R$                      

3,41  

               

1,5680  
 R$            10,90  

  

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 

M3        0,0240  
 R$            

313,80  

 R$                      

7,53  

               

0,0768  
 R$            24,10  

  Total:       
 R$                    

35,42  
    

87882 

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA 

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

         66,21    
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  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO 

E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 

EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019 

M3        0,0015  
 R$         

2.522,55  

 R$                      

3,78  

               

0,0993  
 R$          250,53  

  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,0380  
 R$              

23,56  

 R$                      

0,90  

               

2,5160  
 R$            59,28  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,0038  
 R$              

17,09  

 R$                      

0,06  

               

0,2516  
 R$              4,30  

  Total:       
 R$                      

4,74  
    

87894 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

         278,33    

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO 

E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3        0,0042  
 R$            

384,73  

 R$                      

1,62  

               

1,1690  
 R$          449,74  

  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,1240  
 R$              

23,56  

 R$                      

2,92  

             

34,5129  
 R$          813,12  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,0620  
 R$              

17,09  

 R$                      

1,06  

             

17,2565  
 R$          294,91  

  Total:       
 R$                      

5,60  
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87905 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO 

DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

        
             

86,7000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO 

E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3        0,0042  
 R$            

384,73  

 R$                      

1,62  

               

0,3641  
 R$          140,10  

  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,1830  
 R$              

23,56  

 R$                      

4,31  

             

15,8661  
 R$          373,81  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,0910  
 R$              

17,09  

 R$                      

1,56  

               

7,8897  
 R$          134,83  

  Total:       
 R$                      

7,48  
    

87775 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

        
             

86,6500  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA 

PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 

MM 

M2        0,1388  
 R$              

11,74  

 R$                      

1,63  

             

12,0270  
 R$          141,20  
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ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE 

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/201 

M3        0,0314  
 R$            

353,98  

 R$                    

11,11  

               

2,7208  
 R$          963,11  

  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,7800  
 R$              

23,56  

 R$                    

18,38  

             

67,5870  
 R$       1.592,35  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,7800  
 R$              

17,09  

 R$                    

13,33  

             

67,5870  
 R$       1.155,06  

  Total:       
 R$                    

44,45  
    

87792 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

        
             

70,9300  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA 

PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 

MM 

M2        0,1581  
 R$              

11,74  

 R$                      

1,86  

             

11,2140  
 R$          131,65  

  

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE 

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/201 

M3        0,0293  
 R$            

353,98  

 R$                    

10,37  

               

2,0782  
 R$          735,66  

  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,4000  
 R$              

23,56  

 R$                      

9,42  

             

28,3720  
 R$          668,44  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,4000  
 R$              

17,09  

 R$                      

6,84  

             

28,3720  
 R$          484,88  

  Total:       
 R$                    

28,49  
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87545 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 

        
             

74,8200  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE 

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNCOM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M2        0,0213  
 R$            

353,98  

 R$                      

7,54  

               

1,5937  
 R$          564,13  

  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,4600  
 R$              

23,56  

 R$                    

10,84  

             

34,4172  
 R$          810,87  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,1670  
 R$              

17,09  

 R$                      

2,85  

             

12,4949  
 R$          213,54  

  Total:       
 R$                    

21,23  
    

87547 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

         176,53    

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 

M3        0,0213  
 R$            

455,70  

 R$                      

9,71  

               

3,7601  
 R$       1.713,47  
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  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,3500  
 R$              

23,56  

 R$                      

8,25  

             

61,7855  
 R$       1.455,67  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,1280  
 R$              

17,09  

 R$                      

2,19  

             

22,5958  
 R$          386,16  

  Total:       
 R$                    

20,14  
    

87264 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA 

DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

        
             

74,8200  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA 

EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO 

MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

M2        1,0600  
 R$              

29,18  

 R$                    

30,93  

             

79,3092  
 R$       2.314,24  

  ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG        4,8600  
 R$                

0,40  

 R$                      

1,94  

           

363,6252  
 R$          145,45  

  REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG        0,4200  
 R$                

2,34  

 R$                      

0,98  

             

31,4244  
 R$            73,53  

  
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,7200  

 R$              

23,46  

 R$                    

16,89  

             

53,8704  
 R$       1.263,80  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,3800  
 R$              

17,09  

 R$                      

6,49  

             

28,4316  
 R$          485,90  

  Total:       
 R$                    

57,24  
    

87265 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA 

DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

        
             

27,1000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      
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REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA 

EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO 

MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

M2        1,0500  
 R$              

29,18  

 R$                    

30,64  

             

28,4550  
 R$          830,32  

  ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG        4,8600  
 R$                

0,40  

 R$                      

1,94  

           

131,7060  
 R$            52,68  

  REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG        0,4200  
 R$                

2,34  

 R$                      

0,98  

             

11,3820  
 R$            26,63  

  
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,4900  

 R$              

23,46  

 R$                    

11,50  

             

13,2790  
 R$          311,53  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,2900  
 R$              

17,09  

 R$                      

4,96  

               

7,8590  
 R$          134,31  

  Total:       
 R$                    

50,02  
    

87745 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 

3CM. AF_06/2014 

        
             

42,8100  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG        0,5000  
 R$                

0,51  

 R$                      

0,26  

             

21,4050  
 R$            10,92  

  
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE 

REVESTIMENTOS CIMENTICIOS 
L        0,4350  

 R$              

11,77  

 R$                      

5,12  

             

18,6224  
 R$          219,19  

  

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO 

E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA PISO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019 

M3        0,0431  
 R$            

414,33  

 R$                    

17,86  

               

1,8451  
 R$          764,48  

  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,6300  
 R$              

23,56  

 R$                    

14,84  

             

26,9703  
 R$          635,42  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,3150  
 R$              

17,09  

 R$                      

5,38  

             

13,4852  
 R$          230,46  

  Total:       
 R$                    

43,46  
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CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. 

AF_06/2014 

        
             

46,8800  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG        0,5000  
 R$                

0,51  

 R$                      

0,26  

             

23,4400  
 R$            11,95  

  
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE 

REVESTIMENTOS CIMENTICIOS 
L        0,4350  

 R$              

11,77  

 R$                      

5,12  

             

20,3928  
 R$          240,02  

  

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO 

E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA PISO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019 

M3        0,0530  
 R$            

414,33  

 R$                    

21,96  

               

2,4846  
 R$       1.029,46  

  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,3600  
 R$              

23,56  

 R$                      

8,48  

             

16,8768  
 R$          397,62  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,1800  
 R$              

17,09  

 R$                      

3,08  

               

8,4384  
 R$          144,21  

  Total:       
 R$                    

38,89  
    

95241 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_07/2016 

        
             

87,1500  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,2718  
 R$              

23,56  

 R$                      

6,40  

             

23,6874  
 R$          558,07  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,0741  
 R$              

17,09  

 R$                      

1,27  

               

6,4578  
 R$          110,36  

  

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/20 

M3        0,0565  
 R$            

263,35  

 R$                    

14,88  

               

4,9240  
 R$       1.296,73  
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  Total:       
 R$                    

22,55  
    

96622 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, 

APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA 

DE *5 

CM*. AF_08/2017 

        
               

2,6100  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 
M3        1,1300  

 R$              

62,50  

 R$                    

70,63  

               

2,9493  
 R$          184,33  

  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        1,2170  
 R$              

23,56  

 R$                    

28,67  

               

3,1764  
 R$            74,84  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,3940  
 R$              

17,09  

 R$                      

6,73  

               

1,0283  
 R$            17,57  

  

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 

TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍA DE 25 KN 

(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015 

CHP        0,0320  
 R$                

6,81  

 R$                      

0,22  

               

0,0835  
 R$              0,57  

  

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 

TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. 

AF_08/201 

CHI        0,0300  
 R$                

0,45  

 R$                      

0,01  

               

0,0783  
 R$              0,04  

  Total:       
 R$                  

106,26  
    

3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA         
             

87,1500  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA M2        1,1280  
 R$                

0,87  

 R$                      

0,98  

             

98,3052  
 R$            85,53  

  Total:       
 R$                      

0,98  
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87248 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 

35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 

        
             

47,1600  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI 

MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL 

A 2025 CM2 

M2        1,0600  
 R$              

21,42  

 R$                    

22,71  

             

49,9896  
 R$       1.070,78  

  ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG        4,8600  
 R$                

0,40  

 R$                      

1,94  

           

229,1976  
 R$            91,68  

  REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG        0,2400  
 R$                

2,34  

 R$                      

0,56  

             

11,3184  
 R$            26,49  

  
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,2400  

 R$              

23,46  

 R$                      

5,63  

             

11,3184  
 R$          265,53  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,1500  
 R$              

17,09  

 R$                      

2,56  

               

7,0740  
 R$          120,89  

  Total:       
 R$                    

33,40  
    

87246 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 

35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 

        
             

17,0200  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI 

MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL 

A 2025 CM2 

M2        1,0800  
 R$              

21,42  

 R$                    

23,13  

             

18,3816  
 R$          393,73  

  ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG        4,8600  
 R$                

0,40  

 R$                      

1,94  

             

82,7172  
 R$            33,09  

  REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG        0,2400  
 R$                

2,34  

 R$                      

0,56  

               

4,0848  
 R$              9,56  
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AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,6400  

 R$              

23,46  

 R$                    

15,01  

             

10,8928  
 R$          255,55  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,2600  
 R$              

17,09  

 R$                      

4,44  

               

4,4252  
 R$            75,63  

  Total:       
 R$                    

45,10  
    

87247 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 

35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 

        
             

25,5100  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI 

MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL 

A 2025 CM2 

M2        1,0600  
 R$              

21,42  

 R$                    

22,71  

             

27,0406  
 R$          579,21  

  ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG        4,8600  
 R$                

0,40  

 R$                      

1,94  

           

123,9786  
 R$            49,59  

  REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG        0,2400  
 R$                

2,34  

 R$                      

0,56  

               

6,1224  
 R$            14,33  

  
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,4300  

 R$              

23,46  

 R$                    

10,09  

             

10,9693  
 R$          257,34  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,2000  
 R$              

17,09  

 R$                      

3,42  

               

5,1020  
 R$            87,19  

  Total:       
 R$                    

38,72  
    

88648 

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 

        
             

58,1200  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI 

MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL 

A 2025 C 

M2        0,1230  
 R$              

21,42  

 R$                      

2,63  

               

7,1488  
 R$          153,13  
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  ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG        0,6030  
 R$                

0,40  

 R$                      

0,24  

             

35,0464  
 R$            14,02  

  REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER CO KG        0,0850  
 R$                

2,34  

 R$                      

0,20  

               

4,9402  
 R$            11,56  

  
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,0700  

 R$              

23,46  

 R$                      

1,64  

               

4,0684  
 R$            95,44  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,0310  
 R$              

17,09  

 R$                      

0,53  

               

1,8017  
 R$            30,79  

  Total:       
 R$                      

5,25  
    

98695 
SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, 

ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 
        

               

6,3000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, 

BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE 

RETO 

M        1,0000  
 R$              

58,28  

 R$                    

58,28  

               

6,3000  
 R$          367,16  

  ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG        1,2900  
 R$                

1,23  

 R$                      

1,59  

               

8,1270  
 R$            10,00  

  
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,5470  

 R$              

23,98  

 R$                    

13,12  

               

3,4461  
 R$            82,64  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,2730  
 R$              

17,09  

 R$                      

4,67  

               

1,7199  
 R$            29,39  

  Total:       
 R$                    

77,65  
    

84088 

PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 

15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 

1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO 

MANUAL DA ARGAMASSA 

        
               

9,5000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO 

COMUM, L= *15* CM, E= *3* CM, CORTE RETO 
M        1,0000  

 R$              

83,28  

 R$                    

83,28  

               

9,5000  
 R$          791,16  
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ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO 

E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 

KG        0,0030  
 R$            

416,41  

 R$                      

1,25  

               

0,0285  
 R$            11,87  

  
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,4000  

 R$              

23,98  

 R$                      

9,59  

               

3,8000  
 R$            91,12  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,4000  
 R$              

17,09  

 R$                      

6,84  

               

3,8000  
 R$            64,94  

  Total:       
 R$                  

100,96  
    

94993 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 

        
             

24,3400  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA M2        1,1280  
 R$                

0,87  

 R$                      

0,98  

             

27,4555  
23,8863024 

  

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 

7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO 

M2        0,4500  
 R$                

0,98  

 R$                      

0,44  

             

10,9530  
10,73394 

  

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, 

(3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA 

= 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM 

M2        1,1224  
 R$              

18,13  

 R$                    

20,35  

             

27,3192  
495,29 

  

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 

8953) 

M3        0,0728  
 R$            

296,40  

 R$                    

21,58  

               

1,7720  
525,21 

  
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,1354  

 R$              

28,12  

 R$                      

3,81  

               

3,2956  
92,67 

  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,1183  
 R$              

23,56  

 R$                      

2,79  

               

2,8794  
67,84 
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  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,2537  
 R$              

17,09  

 R$                      

4,34  

               

6,1751  
105,53 

  Total:       
 R$                    

54,28  
    

74065/2 

PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, 

DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR 

BRANCOPINTURA ESMALTE ACETINADO PARA 

MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO 

NIVELADOR 

BRANCO 

        
             

39,6900  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, 

NUMERO 120 (COR VERMELHA) 
M2        0,4000  

 R$                

0,67  

 R$                      

0,27  

             

15,8760  
 R$            10,64  

  SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L        0,0400  
 R$              

12,30  

 R$                      

0,49  

               

1,5876  
 R$            19,53  

  TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L        0,1600  
 R$              

27,73  

 R$                      

4,44  

               

6,3504  
 R$          176,10  

  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,4000  
 R$              

24,42  

 R$                      

9,77  

             

15,8760  
 R$          387,69  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,3500  
 R$              

17,09  

 R$                      

5,98  

             

13,8915  
 R$          237,41  

  Total:       
 R$                    

20,95  
    

94570 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

        
               

6,8400  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      
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PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, 

DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM 

UNI         9,2000  
 R$                

0,11  

 R$                      

1,01  

             

62,9280  
 R$              6,92  

  

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A 

X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, CABAMENTO ACET OU 

BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, 

COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR 

UNI         0,6940  
 R$            

415,53  

 R$                  

288,38  

               

4,7470  
 R$       1.972,50  

  SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UNI         0,6233  
 R$              

14,38  

 R$                      

8,96  

               

4,2634  
 R$            61,31  

  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,5190  
 R$              

23,56  

 R$                    

12,23  

               

3,5500  
 R$            83,64  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,2590  
 R$              

17,09  

 R$                      

4,43  

               

1,7716  
 R$            30,28  

  Total:       
 R$                  

315,01  
    

94573 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

        
               

2,4000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, 

DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM 

UNI         7,3000  
 R$                

0,11  

 R$                      

0,80  

             

17,5200  
 R$              1,93  

  

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A 

X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, 

ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, 

BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, 

SEM GUARNICAO/ALIZAR 

UNI         0,5560  
 R$            

585,76  

 R$                  

325,68  

               

1,3344  
 R$          781,64  
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  SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UNI         0,5600  
 R$              

14,38  

 R$                      

8,05  

               

1,3440  
 R$            19,33  

  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,9600  
 R$              

23,56  

 R$                    

22,62  

               

2,3040  
 R$            54,28  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,4800  
 R$              

17,09  

 R$                      

8,20  

               

1,1520  
 R$            19,69  

  Total:       
 R$                  

365,36  
    

91313 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

        
               

3,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UNI         1,0000  
 R$            

285,30  

 R$                  

285,30  

               

3,0000  
 R$          855,90  

  

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO 

COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P 

UNI         1,0000  
 R$            

267,89  

 R$                  

267,89  

               

3,0000  
 R$          803,67  

  

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, 

EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UNI         1,0000  
 R$              

68,59  

 R$                    

68,59  

               

3,0000  
 R$          205,77  

  

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM 

PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M      10,0000  
 R$                

6,06  

 R$                    

60,60  

             

30,0000  
 R$          181,80  
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  Total:       
 R$                  

682,38  
    

91312 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

        
               

3,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UNI         1,0000  
 R$            

262,22  

 R$                  

262,22  

               

3,0000  
 R$          786,66  

  

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO 

COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P 

UNI         1,0000  
 R$            

267,89  

 R$                  

267,89  

               

3,0000  
 R$          803,67  

  

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE 

BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UNI         1,0000  
 R$              

65,68  

 R$                    

65,68  

               

3,0000  
 R$          197,04  

  

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM 

PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M        9,6000  
 R$                

6,06  

 R$                    

58,18  

             

28,8000  
 R$          174,53  

  Total:       
 R$                  

653,97  
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91314 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

        
               

3,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UNI         1,0000  
 R$            

284,43  

 R$                  

284,43  

               

3,0000  
 R$          853,29  

  

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO 

COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P 

UNI         1,0000  
 R$            

267,89  

 R$                  

267,89  

               

3,0000  
 R$          803,67  

  

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, 

EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UNI         1,0000  
 R$              

86,88  

 R$                    

86,88  

               

3,0000  
 R$          260,64  

  

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM 

PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M      10,0000  
 R$                

6,06  

 R$                    

60,60  

             

30,0000  
 R$          181,80  

  Total:       
 R$                  

699,80  
    

  

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

        
               

1,0800  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      
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JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X 

L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 1 4 CM, COM 

VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR 

M2        1,0000  
 R$            

426,88  

 R$                  

426,88  

               

1,0800  
 R$          461,03  

  

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, 

DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM 

UNI       24,4000  
 R$                

0,11  

 R$                      

2,68  

             

26,3520  
 R$              2,90  

  SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UNI        1,2467  
 R$              

14,38  

 R$                    

17,93  

               

1,3464  
 R$            19,36  

  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        1,7070  
 R$              

23,56  

 R$                    

40,22  

               

1,8436  
 R$            43,43  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,8530  
 R$              

17,09  

 R$                    

14,58  

               

0,9212  
 R$            15,74  

  Total:       
 R$                  

502,29  
    

88494 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
        

             

66,2100  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
SELADOR ACRILICO PAREDES 

INTERNAS/EXTERNAS 
L        0,1600  

 R$                

5,92  

 R$                      

0,95  

             

10,5936  
 R$            62,71  

  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,0510  
 R$              

24,42  

 R$                      

1,25  

               

3,3767  
 R$            82,46  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,0190  
 R$              

17,09  

 R$                      

0,32  

               

1,2580  
 R$            21,50  

  Total:       
 R$                      

2,52  
    

88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

        
             

66,2100  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L        0,3300  
 R$              

23,20  

 R$                      

7,66  

             

21,8493  
 R$          506,90  
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  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,2440  
 R$              

24,42  

 R$                      

5,96  

             

16,1552  
 R$          394,51  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,0890  
 R$              

17,09  

 R$                      

1,52  

               

5,8927  
 R$          100,71  

  Total:       
 R$                    

15,14  
    

88494 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
        

             

66,2100  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, 

NUMERO 120 (COR VERMELHA) 
UNI         0,0600  

 R$                

0,67  

 R$                      

0,04  

               

3,9726  
 R$              2,66  

  MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS L        0,0328  
 R$              

77,50  

 R$                      

2,54  

               

2,1717  
 R$          168,31  

  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,5040  
 R$              

24,42  

 R$                    

12,31  

             

33,3698  
 R$          814,89  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,1850  
 R$              

17,09  

 R$                      

3,16  

             

12,2489  
 R$          209,33  

  Total:       
 R$                    

18,05  
    

88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
        

           

146,9200  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, 

NUMERO 120 (COR VERMELHA) 
UNI         0,0600  

 R$                

0,67  

 R$                      

0,04  

               

8,8152  
 R$              5,91  

  MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS L        0,0328  
 R$              

77,50  

 R$                      

2,54  

               

4,8190  
 R$          373,47  

  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,2340  
 R$              

24,42  

 R$                      

5,71  

             

34,3793  
 R$          839,54  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,0860  
 R$              

17,09  

 R$                      

1,47  

             

12,6351  
 R$          215,93  

  Total:       
 R$                      

9,77  
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88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
        

           

146,9200  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
SELADOR ACRILICO PAREDES 

INTERNAS/EXTERNAS 
L        0,1600  

 R$                

5,92  

 R$                      

0,95  

             

23,5072  
 R$          139,16  

  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,0390  
 R$              

24,42  

 R$                      

0,95  

               

5,7299  
 R$          139,92  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,0140  
 R$              

17,09  

 R$                      

0,24  

               

2,0569  
 R$            35,15  

  Total:       
 R$                      

2,14  
    

88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

        
           

146,9200  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L        0,3300  
 R$              

23,20  

 R$                      

7,66  

             

48,4836  
 R$       1.124,82  

  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,1870  
 R$              

24,42  

 R$                      

4,57  

             

27,4740  
 R$          670,92  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,0690  
 R$              

17,09  

 R$                      

1,18  

             

10,1375  
 R$          173,25  

  Total:       
 R$                    

13,40  
    

88483 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
        

             

29,6300  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
SELADOR ACRILICO PAREDES 

INTERNAS/EXTERNAS 
L        0,1600  

 R$              

11,25  

 R$                      

1,80  

               

4,7408  
 R$            53,33  

  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,0270  
 R$              

24,42  

 R$                      

0,66  

               

0,8000  
 R$            19,54  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,0100  
 R$              

17,09  

 R$                      

0,17  

               

0,2963  
 R$              5,06  
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  Total:       
 R$                      

2,63  
    

88487 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

        
             

29,6500  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA KG        0,3300  
 R$              

20,05  

 R$                      

6,62  

               

9,7845  
 R$          196,18  

  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,1300  
 R$              

24,42  

 R$                      

3,17  

               

3,8545  
 R$            94,13  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,0480  
 R$              

17,09  

 R$                      

0,82  

               

1,4232  
 R$            24,32  

  Total:       
 R$                    

10,61  
    

88431 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 

        
           

157,4100  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, 

USO INTERNO E EXTERNO 
KG        1,9380  

 R$                

7,14  

 R$                    

13,84  

           

305,0606  
 R$       2.178,13  

  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,3030  
 R$              

24,42  

 R$                      

7,40  

             

47,6952  
 R$       1.164,72  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,0760  
 R$              

17,09  

 R$                      

1,30  

             

11,9632  
 R$          204,45  

  Total:       
 R$                    

22,54  
    

88431 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 

        
           

157,4100  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      
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SELADOR ACRILICO PAREDES 

INTERNAS/EXTERNAS 
L        0,1600  

 R$                

5,82  

 R$                      

0,93  

             

25,1856  
 R$          146,58  

  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,0540  
 R$              

24,42  

 R$                      

1,32  

               

8,5001  
 R$          207,57  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,0140  
 R$              

17,09  

 R$                      

0,24  

               

2,2037  
 R$            37,66  

  Total:       
 R$                      

2,49  
    

86931 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

        
               

3,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UNI         1,0000  

 R$                

8,68  

 R$                      

8,68  

               

3,0000  
 R$            26,04  

  

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UNI         1,0000  
 R$            

358,76  

 R$                  

358,76  

               

3,0000  
 R$       1.076,28  

  Total:       
 R$                  

367,44  
    

100860 

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO 

PLÁSTICO, TIPO DUCHA –FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

        
               

3,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM 

CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) 
UNI         1,0000  

 R$              

48,85  

 R$                    

48,85  

               

3,0000  
 R$          146,55  

  
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X 

C) 
UNI        0,0210  

 R$                

2,82  

 R$                      

0,06  

               

0,0630  
 R$              0,18  

  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,4467  

 R$              

22,91  

 R$                    

10,23  

               

1,3401  
 R$            30,70  
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  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,1407  
 R$              

17,09  

 R$                      

2,40  

               

0,4221  
 R$              7,21  

  Total:       
 R$                    

48,91  
    

86929 

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 

22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL 

EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 

METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

        
               

1,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L 

OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UNI         1,0000  
 R$            

198,85  

 R$                  

198,85  

               

1,0000  
 R$          198,85  

  

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UNI         1,0000  
 R$                

5,79  

 R$                      

5,79  

               

1,0000  
 R$              5,79  

  
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UNI         1,0000  

 R$                

8,64  

 R$                      

8,64  

               

1,0000  
 R$              8,64  

  

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UNI         1,0000  
 R$              

20,14  

 R$                    

20,14  

               

1,0000  
 R$            20,14  

  Total:       
 R$                  

233,42  
    

93396 

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. 

CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 

50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 

FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL 

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

        
               

2,0000  
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  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 

30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UNI         1,0000  

 R$                

7,14  

 R$                      

7,14  

               

2,0000  
 R$            14,28  

  

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 

0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UNI        1,0000  
 R$            

257,47  

 R$                  

257,47  

               

2,0000  
 R$          514,94  

  

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UNI        1,0000  
 R$              

52,65  

 R$                    

52,65  

               

2,0000  
 R$          105,30  

  

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 

50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM 

METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOAF_01/2020 

UNI        1,0000  
 R$            

150,94  

 R$                  

150,94  

               

2,0000  
 R$          301,88  

  Total:       
 R$                  

468,20  
    

86943 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 

39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

        
               

1,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UNI         1,0000  
 R$                

5,79  

 R$                      

5,79  

               

1,0000  
 R$              5,79  

  
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UNI        1,0000  

 R$                

8,64  

 R$                      

8,64  

               

1,0000  
 R$              8,64  
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ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 

30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UNI        1,0000  

 R$                

7,14  

 R$                      

7,14  

               

1,0000  
 R$              7,14  

  

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 

39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UNI        1,0000  
 R$            

106,95  

 R$                  

106,95  

               

1,0000  
 R$          106,95  

  

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UNI        1,0000  
 R$              

52,65  

 R$                    

52,65  

               

1,0000  
 R$            52,65  

  Total:       
 R$                  

181,17  
    

86934 

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, 

COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO 

CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA 

CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

        
               

1,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO 

AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA 

PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UNI         1,0000  
 R$              

14,58  

 R$                    

14,58  

               

1,0000  
 R$            14,58  

  
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UNI        1,0000  

 R$                

8,64  

 R$                      

8,64  

               

1,0000  
 R$              8,64  

  

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 

60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UNI        1,0000  
 R$            

200,81  

 R$                  

200,81  

               

1,0000  
 R$          200,81  
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TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 

3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UNI        1,0000  
 R$              

44,65  

 R$                    

44,65  

               

1,0000  
 R$            44,65  

  Total:       
 R$                  

268,68  
    

97590 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO 

FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

        
               

2,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO 

DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, 

POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI 

LAMPADA) 

UNI         1,0000  
 R$              

35,43  

 R$                    

35,43  

               

2,0000  
 R$            70,86  

  
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 

15 W, BASE E27 (127/220 V) 
UNI        1,0000  

 R$              

10,70  

 R$                    

10,70  

               

2,0000  
 R$            21,40  

  
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARE 
H        0,2231  

 R$              

20,10  

 R$                      

4,48  

               

0,4462  
 R$              8,97  

  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARE H        0,5355  
 R$              

27,47  

 R$                    

14,71  

               

1,0710  
 R$            29,42  

  Total:       
 R$                    

65,32  
    

100560 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 

20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

        
               

2,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE 

EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZA DO, 

DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO 

CONCESSIONARIA LOCAL) 

UNI         1,0000  
 R$              

39,73  

 R$                    

39,73  

               

2,0000  
 R$            79,46  



 186 

  

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE 

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 

M3        0,0043  
 R$            

465,07  

 R$                      

2,00  

               

0,0086  
 R$              4,00  

  
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,8800  

 R$              

20,10  

 R$                    

17,69  

               

1,7600  
 R$            35,38  

  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,8800  
 R$              

27,47  

 R$                    

24,17  

               

1,7600  
 R$            48,35  

  Total:       
 R$                    

83,59  
    

90447 
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS 

COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM 
        

             

85,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,0340  

 R$              

20,10  

 R$                      

0,68  

               

2,8900  
 R$            58,09  

  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,2160  
 R$              

27,47  

 R$                      

5,93  

             

18,3600  
 R$          504,35  

  Total:       
 R$                      

6,62  
    

90467 

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 

MM. AF_05/2015 

        
             

85,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
UNI        0,0860  

 R$              

16,88  

 R$                      

1,45  

               

7,3100  
 R$          123,39  

  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
UNI        0,6130  

 R$              

22,91  

 R$                    

14,04  

             

52,1050  
 R$       1.193,73  
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ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO 

E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 

UNI        0,0050  
 R$            

463,55  

 R$                      

2,32  

               

0,4250  
 R$          197,01  

  Total:       
 R$                    

17,81  
    

74246/1 
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM 

LAMPADA VAPOR METALICO 400 W 
        

               

6,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W 

(BASE E40) 
UNI        1,0000  

 R$              

69,11  

 R$                    

69,11  

               

6,0000  
 R$          414,66  

  

PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA 

LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 

W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO 

EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 

FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO. 

UNI        1,0000  
 R$              

61,84  

 R$                    

61,84  

               

6,0000  
 R$          371,04  

  
REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W 

USO EXT 
UNI        1,0000  

 R$              

88,25  

 R$                    

88,25  

               

6,0000  
 R$          529,50  

  
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
UNI        2,0000  

 R$              

20,10  

 R$                    

40,20  

             

12,0000  
 R$          241,20  

  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UNI        2,0000  
 R$              

27,47  

 R$                    

54,94  

             

12,0000  
 R$          329,64  

  Total:       
 R$                  

314,34  
    

91873 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM 

(1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

        
             

12,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      
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ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", 

SEM LUVA 
UNI        1,0170  

 R$                

4,66  

 R$                      

4,74  

             

12,2040  
 R$            56,87  

  
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
UNI        0,2210  

 R$              

20,10  

 R$                      

4,44  

               

2,6520  
 R$            53,31  

  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UNI        0,2210  
 R$              

27,47  

 R$                      

6,07  

               

2,6520  
 R$            72,85  

  Total:       
 R$                    

15,25  
    

91852 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 

20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

        
           

129,7000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR 

AMARELA, DE 20 MM 
UNI        1,0170  

 R$                

1,08  

 R$                      

1,10  

           

131,9049  
 R$          142,46  

  
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
UNI        0,1290  

 R$              

20,10  

 R$                      

2,59  

             

16,7313  
 R$          336,30  

  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UNI        0,1290  
 R$              

27,47  

 R$                      

3,54  

             

16,7313  
 R$          459,61  

  Total:       
 R$                      

7,23  
    

91854 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 

25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

        
             

49,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR 

AMARELA, DE 20 MM 
UNI        1,0170  

 R$                

1,17  

 R$                      

1,19  

             

49,8330  
 R$            58,30  
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AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
UNI        0,1440  

 R$              

20,10  

 R$                      

2,89  

               

7,0560  
 R$          141,83  

  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UNI        0,1440  
 R$              

27,47  

 R$                      

3,96  

               

7,0560  
 R$          193,83  

  Total:       
 R$                      

8,04  
    

91870 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM 

(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

        
             

85,2000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", 

SEM LUV 
UNI        1,0170  

 R$                

1,08  

 R$                      

1,10  

             

86,6484  
 R$            93,58  

  
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
UNI        0,1520  

 R$              

20,10  

 R$                      

3,06  

             

12,9504  
 R$          260,30  

  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UNI        0,1520  
 R$              

27,47  

 R$                      

4,18  

             

12,9504  
 R$          355,75  

  Total:       
 R$                      

8,33  
    

91871 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

        
             

44,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", 

SEM LUVA 
UNI        1,0170  

 R$                

2,24  

 R$                      

2,28  

             

44,7480  
 R$          100,24  

  
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
UNI        0,1700  

 R$              

20,10  

 R$                      

3,42  

               

7,4800  
 R$          150,35  

  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UNI        0,1700  
 R$              

27,47  

 R$                      

4,67  

               

7,4800  
 R$          205,48  
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  Total:       
 R$                    

10,36  
    

91872 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM 

(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

        
             

16,3500  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", 

SEM LUVA 
UNI        1,0170  

 R$                

3,50  

 R$                      

3,56  

             

16,6280  
 R$            58,20  

  
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
UNI        0,1940  

 R$              

20,10  

 R$                      

3,90  

               

3,1719  
 R$            63,76  

  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UNI        0,1940  
 R$              

27,47  

 R$                      

5,33  

               

3,1719  
 R$            87,13  

  Total:       
 R$                    

12,79  
    

91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

        
           

537,3600  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 

M        1,1900  
 R$                

1,49  

 R$                      

1,77  

           

639,4584  
 R$          952,79  

  
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 

V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 
M        0,0090  

 R$                

4,99  

 R$                      

0,04  

               

4,8362  
 R$            24,13  

  
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,0300  

 R$              

20,10  

 R$                      

0,60  

             

16,1208  
 R$          324,03  

  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,0300  
 R$              

27,47  

 R$                      

0,82  

             

16,1208  
 R$          442,84  
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  Total:       
 R$                      

3,25  
    

91930 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

        
             

50,4500  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 

M        1,1900  
 R$                

3,74  

 R$                      

4,45  

             

60,0355  
 R$          224,53  

  
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 

V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 
M        0,0090  

 R$                

4,99  

 R$                      

0,04  

               

0,4541  
 R$              2,27  

  
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,0520  

 R$              

20,10  

 R$                      

1,05  

               

2,6234  
 R$            52,73  

  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,0520  
 R$              

27,47  

 R$                      

1,43  

               

2,6234  
 R$            72,06  

  Total:       
 R$                      

6,97  
    

91929 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 

ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

        
           

349,5000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 

M        1,1900  
 R$                

3,74  

 R$                      

4,45  

           

415,9050  
 R$       1.555,48  

  
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 

V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 
M        0,0090  

 R$                

4,99  

 R$                      

0,04  

               

3,1455  
 R$            15,70  
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AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,0400  

 R$              

20,10  

 R$                      

0,80  

             

13,9800  
 R$          281,00  

  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,0400  
 R$              

27,47  

 R$                      

1,10  

             

13,9800  
 R$          384,03  

  Total:       
 R$                      

6,40  
    

91944 
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

        
             

10,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA 

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 
UNI         1,0000  

 R$                

3,37  

 R$                      

3,37  

             

10,0000  
 R$            33,70  

  
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,1660  

 R$              

20,10  

 R$                      

3,34  

               

1,6600  
 R$            33,37  

  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,1660  
 R$              

27,47  

 R$                      

4,56  

               

1,6600  
 R$            45,60  

  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO 

E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 

M3        0,0012  
 R$            

463,55  

 R$                      

0,56  

               

0,0120  
 R$              5,56  

  Total:       
 R$                    

11,82  
    

91940 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

        
             

33,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA 

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 
UNI         1,0000  

 R$                

1,69  

 R$                      

1,69  

             

33,0000  
 R$            55,77  

  
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,1450  

 R$              

20,10  

 R$                      

2,91  

               

4,7850  
 R$            96,18  
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  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,1450  
 R$              

27,47  

 R$                      

3,98  

               

4,7850  
 R$          131,44  

  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO 

E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 

M3        0,0009  
 R$            

463,55  

 R$                      

0,42  

               

0,0297  
 R$            13,77  

  Total:       
 R$                      

9,00  
    

91941 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

        
             

17,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA 

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 
UNI         1,0000  

 R$                

1,69  

 R$                      

1,69  

             

33,0000  
 R$            55,77  

  
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,2470  

 R$              

20,10  

 R$                      

4,96  

               

8,1510  
 R$          163,84  

  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,2470  
 R$              

27,47  

 R$                      

6,79  

               

8,1510  
 R$          223,91  

  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO 

E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 

M3        0,0009  
 R$            

463,55  

 R$                      

0,42  

               

0,0297  
 R$            13,77  

  Total:       
 R$                    

13,86  
    

91937 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

        
             

15,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 

3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 
UNI         1,0000  

 R$                

3,03  

 R$                      

3,03  

             

15,0000  
 R$            45,45  

  
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,1450  

 R$              

20,10  

 R$                      

2,91  

               

2,1750  
 R$            43,72  
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  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,1450  
 R$              

27,47  

 R$                      

3,98  

               

2,1750  
 R$            59,75  

  Total:       
 R$                      

9,93  
    

91953 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

        
               

5,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" 

X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UNI         1,0000  
 R$                

7,56  

 R$                      

7,56  

               

5,0000  
 R$            37,80  

  

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UNI         1,0000  
 R$              

17,16  

 R$                    

17,16  

               

5,0000  
 R$            85,80  

  Total:       
 R$                    

24,72  
    

91959 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

        
               

1,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" 

X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UNI         1,0000  
 R$                

7,56  

 R$                      

7,56  

               

1,0000  
 R$              7,56  

  

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UNI         1,0000  
 R$              

31,46  

 R$                    

31,46  

               

1,0000  
 R$            31,46  

  Total:       
 R$                    

39,02  
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91955 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

        
               

1,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" 

X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UNI         1,0000  
 R$                

7,56  

 R$                      

7,56  

               

1,0000  
 R$              7,56  

  

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 

SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UNI         1,0000  
 R$              

23,06  

 R$                    

23,06  

               

1,0000  
 R$            23,06  

  Total:       
 R$                    

30,62  
    

92023 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 

TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

        
               

1,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" 

X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UNI         1,0000  
 R$                

7,56  

 R$                      

7,56  

               

1,0000  
 R$              7,56  

  

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 

TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UNI         1,0000  
 R$              

36,25  

 R$                    

36,25  

               

1,0000  
 R$            36,25  

  Total:       
 R$                    

43,81  
    

91996 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

        
             

10,0000  
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  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" 

X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UNI         1,0000  
 R$                

7,56  

 R$                      

7,56  

             

10,0000  
 R$            75,60  

  

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 

A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UNI         1,0000  
 R$              

22,00  

 R$                    

22,00  

             

10,0000  
 R$          220,00  

  Total:       
 R$                    

29,56  
    

92000 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

        
               

3,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" 

X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UNI         1,0000  
 R$                

7,56  

 R$                      

7,56  

               

3,0000  
 R$            22,68  

  

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 

A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UNI         1,0000  
 R$              

18,52  

 R$                    

18,52  

               

3,0000  
 R$            55,56  

  Total:       
 R$                    

26,08  
    

91997 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 

20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

        
               

1,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" 

X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UNI         1,0000  
 R$                

7,56  

 R$                      

7,56  

               

1,0000  
 R$              7,56  
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TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 

A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UNI         1,0000  
 R$              

24,05  

 R$                    

24,05  

               

1,0000  
 R$            24,05  

  Total:       
 R$                    

31,61  
    

92001 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 

20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

        
               

1,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" 

X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UNI         1,0000  
 R$                

7,56  

 R$                      

7,56  

               

1,0000  
 R$              7,56  

  

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 

A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/201 

UNI         1,0000  
 R$              

20,57  

 R$                    

20,57  

               

1,0000  
 R$            20,57  

  Total:       
 R$                    

28,13  
    

92029 

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 

TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

        
               

7,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" 

X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UNI         1,0000  
 R$                

7,56  

 R$                      

7,56  

               

7,0000  
 R$            52,92  
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INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 

TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UNI         1,0000  
 R$              

42,15  

 R$                    

42,15  

               

7,0000  
 R$          295,05  

  Total:       
 R$                    

49,71  
    

92033 

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 

TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

        
               

3,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" 

X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UNI         1,0000  
 R$                

7,56  

 R$                      

7,56  

               

3,0000  
 R$            22,68  

  

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 

TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UNI         1,0000  
 R$              

62,32  

 R$                    

62,32  

               

3,0000  
 R$          186,96  

  Total:       
 R$                    

69,88  
    

92986 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 

ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

        
             

48,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 

UNI         1,0150  
 R$              

22,45  

 R$                    

22,79  

             

48,7200  
 R$       1.093,76  
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FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 

V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
UNI         0,0090  

 R$                

4,99  

 R$                      

0,04  

               

0,4320  
 R$              2,16  

  
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,0730  

 R$              

20,10  

 R$                      

1,47  

               

3,5040  
 R$            70,43  

  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,0730  
 R$              

27,47  

 R$                      

2,01  

               

3,5040  
 R$            96,25  

  Total:       
 R$                    

26,30  
    

92981 
LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, 

BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020 

        
               

8,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA 

LAMPADAS 
UNI         1,0000  

 R$                

3,07  

 R$                      

3,07  

               

8,0000  
 R$            24,56  

  
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 

15 W, BASE E27 (127/220 V) 
UNI         1,0000  

 R$              

10,70  

 R$                    

10,70  

               

8,0000  
 R$            85,60  

  
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,0690  

 R$              

20,10  

 R$                      

1,39  

               

0,5520  
 R$            11,10  

  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,1655  
 R$              

27,47  

 R$                      

4,55  

               

1,3240  
 R$            36,37  

  Total:       
 R$                    

19,70  
    

97886 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS CIÇOS, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 

        
               

1,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* 

CM (L X A X C) 
UNI       48,7507  

 R$                

0,50  

 R$                    

24,38  

             

48,7507  
 R$            24,38  
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ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO 

E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISSCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/201 

UNI         0,0004  
 R$            

354,77  

 R$                      

0,14  

               

0,0004  
 R$              0,14  

  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        1,5362  
 R$              

23,56  

 R$                    

36,19  

               

1,5362  
 R$            36,19  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        1,5362  
 R$              

17,09  

 R$                    

26,25  

               

1,5362  
 R$            26,25  

  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO 

E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3        0,0278  
 R$            

380,82  

 R$                    

10,59  

               

0,0278  
 R$            10,59  

  

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 

BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 

M3        0,0360  
 R$            

216,50  

 R$                      

7,79  

               

0,0360  
 R$              7,79  

  

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE 

CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO 

APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 

H        0,0175  
 R$         

2.375,33  

 R$                    

41,57  

               

0,0175  
 R$            41,57  

  Total:       
 R$                  

146,91  
    

92986 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

        
             

48,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 

UNI         1,0270  
 R$                

9,86  

 R$                    

10,13  

             

49,2960  
 R$          486,06  

  
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 

V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
UNI         0,0100  

 R$                

4,99  

 R$                      

0,05  

               

0,4800  
 R$              2,40  
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AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,0130  

 R$              

20,10  

 R$                      

0,26  

               

0,6240  
 R$            12,54  

  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,0130  
 R$              

27,47  

 R$                      

0,36  

               

0,6240  
 R$            17,14  

  Total:       
 R$                    

10,79  
    

97611 

LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, 

BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

        
               

8,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA 

LAMPADAS 
UNI         1,0000  

 R$                

3,07  

 R$                      

3,07  

               

8,0000  
 R$            24,56  

  
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 

15 W, BASE E27 (127/220 V) 
UNI         1,0000  

 R$              

10,70  

 R$                    

10,70  

               

8,0000  
 R$            85,60  

  
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,0690  

 R$              

20,10  

 R$                      

1,39  

               

0,5520  
 R$            11,10  

  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,1655  
 R$              

27,47  

 R$                      

4,55  

               

1,3240  
 R$            36,37  

  Total:       
 R$                    

19,70  
    

97886 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 

        
               

1,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* 

CM (L X A X C) 
UNI      48,7507  

 R$                

0,50  

 R$                    

24,38  

             

48,7507  
 R$            24,38  
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ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO 

E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA SCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3        0,0004  
 R$            

354,77  

 R$                      

0,14  

               

0,0004  
 R$              0,14  

  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        1,5362  
 R$              

23,56  

 R$                    

36,19  

               

1,5362  
 R$            36,19  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        1,5362  
 R$              

17,09  

 R$                    

26,25  

               

1,5362  
 R$            26,25  

  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO 

E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3        0,0278  
 R$            

380,82  

 R$                    

10,59  

               

0,0278  
 R$            10,59  

  

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA E 

BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 

M3        0,0690  
 R$            

216,50  

 R$                    

14,94  

               

0,0690  
 R$            14,94  

  

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE 

CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO 

APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 

M3        0,0175  
 R$         

2.375,33  

 R$                    

41,57  

               

0,0175  
 R$            41,57  

  Total:       
 R$                    

93,35  
    

92981 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

        
               

8,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 

UNI         1,0270  
 R$                

9,86  

 R$                    

10,13  

               

8,2160  
 R$            81,01  

  
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 

V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
UNI        0,0100  

 R$                

4,99  

 R$                      

0,05  

               

0,0800  
 R$              0,40  
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AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,0130  

 R$              

20,10  

 R$                      

0,26  

               

0,1040  
 R$              2,09  

  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,0130  
 R$              

27,47  

 R$                      

0,36  

               

0,1040  
 R$              2,86  

  Total:       
 R$                    

10,79  
    

98308 
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 
        

               

6,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA 

EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) 
UNI         1,0000  

 R$              

19,04  

 R$                    

19,04  

               

6,0000  
 R$          114,24  

  
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H        0,2062  

 R$              

20,10  

 R$                      

4,14  

               

1,2372  
 R$            24,87  

  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        0,2062  
 R$              

27,47  

 R$                      

5,66  

               

1,2372  
 R$            33,99  

  Total:       
 R$                    

28,85  
    

91985 

INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 

MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 

        1   

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" 

X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UNI         1,0000  
 R$                

7,56  

 R$                      

7,56  

               

1,0000  
7,56 

  

INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 

MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 

UNI        1,0000  
 R$              

16,11  

 R$                    

16,11  

               

1,0000  
16,11 

  Total:       
 R$                    

23,67  
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91979 

INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 

        
               

1,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" 

X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UNI         1,0000  
 R$                

7,56  

 R$                      

7,56  

               

1,0000  
 R$              7,56  

  

INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 

10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 

UNI        1,0000  
 R$              

36,41  

 R$                    

36,41  

               

1,0000  
 R$            36,41  

  Total:       
 R$                    

43,97  
    

89724 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRO. 

AF_12/2014 

        
             

12,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 

GR 
UNI         0,0099  

 R$              

54,83  

 R$                      

0,54  

               

0,1188  
 R$              6,51  

  
JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, 

PARA ESGOTO PREDIAL 
UNI         1,0000  

 R$                

2,08  

 R$                      

2,08  

             

12,0000  
 R$            24,96  

  
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 
UNI         0,0150  

 R$              

47,61  

 R$                      

0,71  

               

0,1800  
 R$              8,57  

  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UNI         0,0210  
 R$                

1,80  

 R$                      

0,04  

               

0,2520  
 R$              0,45  

  
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE 
H        0,1000  

 R$              

16,88  

 R$                      

1,69  

               

1,2000  
 R$            20,26  
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ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,1000  

 R$              

22,91  

 R$                      

2,29  

               

1,2000  
 R$            27,49  

  Total:       
 R$                      

7,35  
    

89744 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

        
               

3,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM (NBR 5688) 
UNI         1,0000  

 R$                

2,31  

 R$                      

2,31  

               

3,0000  
 R$              6,93  

  
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, 

PARA ESGOTO PREDIAL 
UNI         1,0000  

 R$                

4,73  

 R$                      

4,73  

               

3,0000  
 R$            14,19  

  

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES 

COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 

POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 

UNI         0,0460  
 R$              

20,07  

 R$                      

0,92  

               

0,1380  
 R$              2,77  

  
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMEN 
UNI         0,2500  

 R$              

16,88  

 R$                      

4,22  

               

0,7500  
 R$            12,66  

  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,2500  

 R$              

22,91  

 R$                      

5,73  

               

0,7500  
 R$            17,18  

  Total:       
 R$                    

17,91  
    

89726 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

        
               

8,0000  
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  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 

GR 
UNI         0,0099  

 R$              

54,83  

 R$                      

0,54  

               

0,0792  
 R$              4,34  

  
JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, 

PARA ESGOTO PREDIAL 
UNI         1,0000  

 R$                

0,59  

 R$                      

0,59  

               

8,0000  
 R$              4,72  

  
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3 
UNI         0,0150  

 R$              

47,61  

 R$                      

0,71  

               

0,1200  
 R$              5,71  

  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UNI         0,0210  
 R$                

1,80  

 R$                      

0,04  

               

0,1680  
 R$              0,30  

  
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,1000  

 R$              

16,88  

 R$                      

1,69  

               

0,8000  
 R$            13,50  

  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,1000  

 R$              

22,91  

 R$                      

2,29  

               

0,8000  
 R$            18,33  

  Total:       
 R$                      

5,86  
    

89748 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

        
             

17,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM (NBR 5688) 
UNI         1,0000  

 R$                

2,31  

 R$                      

2,31  

             

17,0000  
 R$            39,27  

  
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA 

ESGOTO PREDIA 
UNI         1,0000  

 R$              

12,52  

 R$                    

12,52  

             

17,0000  
 R$          212,84  

  

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES 

COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 

POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 

UNI        0,0460  
 R$              

20,07  

 R$                      

0,92  

               

0,7820  
 R$            15,69  
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AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMEN 
H        0,2500  

 R$              

16,88  

 R$                      

4,22  

               

4,2500  
 R$            71,74  

  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,2500  

 R$              

22,91  

 R$                      

5,73  

               

4,2500  
 R$            97,37  

  Total:       
 R$                    

25,70  
    

89851 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 

AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

        
               

1,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM (NBR 5688) 
UNI         1,0000  

 R$                

2,31  

 R$                      

2,31  

               

1,0000  
 R$              2,31  

  
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, 

PARA ESGOTO PREDIA 
UNI         1,0000  

 R$                

4,70  

 R$                      

4,70  

               

1,0000  
 R$              4,70  

  

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES 

COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 

POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 

UNI        0,0460  
 R$              

20,07  

 R$                      

0,92  

               

0,0460  
 R$              0,92  

  
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMEN 
H        0,2400  

 R$              

16,88  

 R$                      

4,05  

               

0,2400  
 R$              4,05  

  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,2400  

 R$              

22,91  

 R$                      

5,50  

               

0,2400  
 R$              5,50  

  Total:       
 R$                    

17,48  
    

89739 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

        
               

2,0000  
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  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 

75 MM (NBR 5688) 
UNI         1,0000  

 R$                

1,84  

 R$                      

1,84  

               

2,0000  
 R$              3,68  

  
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, 

PARA ESGOTO PREDIAL 
UNI         1,0000  

 R$                

4,22  

 R$                      

4,22  

               

2,0000  
 R$              8,44  

  

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES 

COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 

POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 

UNI         0,0300  
 R$              

20,07  

 R$                      

0,60  

               

0,0600  
 R$              1,20  

  
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,1900  

 R$              

16,88  

 R$                      

3,21  

               

0,3800  
 R$              6,41  

  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,1900  

 R$              

22,91  

 R$                      

4,35  

               

0,3800  
 R$              8,71  

  Total:       
 R$                    

14,22  
    

89801 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

        
               

1,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 

50 MM (NBR 5688) 
UNI         1,0000  

 R$                

1,30  

 R$                      

1,30  

               

1,0000  
 R$              1,30  

  
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, 

PARA ESGOTO PREDIAL 
UNI         1,0000  

 R$                

1,43  

 R$                      

1,43  

               

1,0000  
 R$              1,43  

  

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES 

COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 

POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 

UNI         0,0200  
 R$              

20,07  

 R$                      

0,40  

               

0,0200  
 R$              0,40  
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AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,0400  

 R$              

16,88  

 R$                      

0,68  

               

0,0400  
 R$              0,68  

  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,0400  

 R$              

22,91  

 R$                      

0,92  

               

0,0400  
 R$              0,92  

  Total:       
 R$                      

4,72  
    

89707 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

        
               

1,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 

GR 
UNI         0,0148  

 R$              

54,83  

 R$                      

0,81  

               

0,0148  
 R$              0,81  

  
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 

50 MM (NBR 5688) 
UNI         1,0000  

 R$                

1,30  

 R$                      

1,30  

               

1,0000  
 R$              1,30  

  
CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM 

GRELHA REDONDA BRANCA 
UNI         1,0000  

 R$                

9,87  

 R$                      

9,87  

               

1,0000  
 R$              9,87  

  

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES 

COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 

POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 

UNI         0,0200  
 R$              

20,07  

 R$                      

0,40  

               

0,0200  
 R$              0,40  

  
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3 
UNI         0,0225  

 R$              

47,61  

 R$                      

1,07  

               

0,0225  
 R$              1,07  

  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UNI         0,0640  
 R$                

1,80  

 R$                      

0,12  

               

0,0640  
 R$              0,12  

  
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,2500  

 R$              

16,88  

 R$                      

4,22  

               

0,2500  
 R$              4,22  

  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,2500  

 R$              

22,91  

 R$                      

5,73  

               

0,2500  
 R$              5,73  

  Total:       
 R$                    

23,52  
    



 210 

91185 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC 

OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA 

LAJE. AF_05/2015 

        
             

15,2100  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, 

COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 

50 MM 

UNI         1,3000  
 R$                

0,37  

 R$                      

0,48  

             

19,7730  
 R$              7,32  

  
FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO 

DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF 
UNI        0,0050  

 R$              

46,96  

 R$                      

0,23  

               

0,0761  
 R$              3,57  

  
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,0290  

 R$              

16,88  

 R$                      

0,49  

               

0,4411  
 R$              7,45  

  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,2110  

 R$              

22,91  

 R$                      

4,83  

               

3,2093  
 R$            73,53  

  Total:       
 R$                      

6,04  
    

89493 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

        
               

1,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 

GR 
UNI         0,0090  

 R$              

54,83  

 R$                      

0,49  

               

0,0090  
 R$              0,49  

  
JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIA 
UNI        1,0000  

 R$                

2,83  

 R$                      

2,83  

               

1,0000  
 R$              2,83  

  
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3 
H        0,0110  

 R$              

47,61  

 R$                      

0,52  

               

0,0110  
 R$              0,52  



 211 

  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100          0,0170  
 R$                

1,80  

 R$                      

0,03  

               

0,0170  
 R$              0,03  

  
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE 
H        0,0730  

 R$              

16,88  

 R$                      

1,23  

               

0,0730  
 R$              1,23  

  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,0730  

 R$              

22,91  

 R$                      

1,67  

               

0,0730  
 R$              1,67  

  Total:       
 R$                      

5,11  
    

89397 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 

20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

        
               

7,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 

GR 
UNI         0,0110  

 R$              

54,83  

 R$                      

0,60  

               

0,0770  
 R$              4,22  

  
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM 

X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
UNI        1,0000  

 R$                

2,13  

 R$                      

2,13  

               

7,0000  
 R$            14,91  

  
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3 
H        0,0120  

 R$              

47,61  

 R$                      

0,57  

               

0,0840  
 R$              4,00  

  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100          0,0750  
 R$                

1,80  

 R$                      

0,14  

               

0,5250  
 R$              0,95  

  
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE 
H        0,2000  

 R$              

16,88  

 R$                      

3,38  

               

1,4000  
 R$            23,63  

  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,2000  

 R$              

22,91  

 R$                      

4,58  

               

1,4000  
 R$            32,07  

  Total:       
 R$                      

6,82  
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89373 

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 

20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

        
               

9,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 

GR 
UNI         0,0060  

 R$              

54,83  

 R$                      

0,33  

               

0,0540  
 R$              2,96  

  
LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 

MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
UNI        1,0000  

 R$                

0,84  

 R$                      

0,84  

               

9,0000  
 R$              7,56  

  
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3 
H        0,0060  

 R$              

47,61  

 R$                      

0,29  

               

0,0540  
 R$              2,57  

  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100          0,0430  
 R$                

1,80  

 R$                      

0,08  

               

0,3870  
 R$              0,70  

  
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE 
H        0,0860  

 R$              

16,88  

 R$                      

1,45  

               

0,7740  
 R$            13,07  

  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,0860  

 R$              

22,91  

 R$                      

1,97  

               

0,7740  
 R$            17,73  

  Total:       
 R$                      

4,95  
    

89355 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

        
               

3,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-

5648) 
UNI         1,0610  

 R$                

2,43  

 R$                      

2,58  

               

3,1830  
 R$              7,73  

  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UNI        1,0000  
 R$                

1,80  

 R$                      

1,80  

               

3,0000  
 R$              5,40  

  
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,0060  

 R$              

16,88  

 R$                      

0,10  

               

0,0180  
 R$              0,30  
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ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,0430  

 R$              

22,91  

 R$                      

0,99  

               

0,1290  
 R$              2,96  

  Total:       
 R$                      

5,46  
    

89446 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
        

             

30,0000  
  

  INSTALAÇÃO. AF_12/2014 Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-

5648) 
UNI         1,0610  

 R$                

2,43  

 R$                      

2,58  

             

31,8300  
 R$            77,35  

  
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,0160  

 R$              

16,88  

 R$                      

0,27  

               

0,4800  
 R$              8,10  

  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,0160  

 R$              

22,91  

 R$                      

0,37  

               

0,4800  
 R$            11,00  

  Total:       
 R$                      

3,21  
    

89356 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

        
               

9,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-

5648) 
UNI         1,0610  

 R$                

2,43  

 R$                      

2,58  

               

9,5490  
 R$            23,20  

  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UNI        0,1230  
 R$                

1,80  

 R$                      

0,22  

               

1,1070  
 R$              1,99  

  
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,3960  

 R$              

16,88  

 R$                      

6,68  

               

3,5640  
 R$            60,16  

  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,3960  

 R$              

22,91  

 R$                      

9,07  

               

3,5640  
 R$            81,65  

  Total:       
 R$                    

18,56  
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89402 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

        
             

17,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-

5648) 
M        1,0610  

 R$                

2,43  

 R$                      

2,58  

             

18,0370  
 R$            43,83  

  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UNI         0,1230  
 R$                

1,80  

 R$                      

0,22  

               

2,0910  
 R$              3,76  

  
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,3690  

 R$              

16,88  

 R$                      

6,23  

               

6,2730  
 R$          105,89  

  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,3690  

 R$              

22,91  

 R$                      

8,45  

               

6,2730  
 R$          143,71  

  Total:       
 R$                      

9,03  
    

89447 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

        
               

4,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-

5648) 
M        1,0610  

 R$                

2,43  

 R$                      

2,58  

               

4,2440  
 R$            10,31  

  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UNI         0,0380  
 R$                

1,80  

 R$                      

0,07  

               

0,1520  
 R$              0,27  

  
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,1130  

 R$              

16,88  

 R$                      

1,91  

               

0,4520  
 R$              7,63  

  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,1130  

 R$              

22,91  

 R$                      

2,59  

               

0,4520  
 R$            10,36  

  Total:       
 R$                      

4,55  
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89712 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

        
               

1,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-

5648) 
M        1,0610  

 R$                

5,45  

 R$                      

5,78  

               

1,0610  
 R$              5,78  

  
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,0200  

 R$              

16,88  

 R$                      

0,34  

               

0,0200  
 R$              0,34  

  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,0200  

 R$              

22,91  

 R$                      

0,46  

               

0,0200  
 R$              0,46  

  Total:       
 R$                      

6,58  
    

89713 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

        
             

15,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 

GR 
UNI         0,0108  

 R$              

54,83  

 R$                      

0,59  

               

0,1620  
 R$              8,88  

  
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 
M        1,0500  

 R$                

5,10  

 R$                      

5,36  

             

15,7500  
 R$            80,33  

  
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3 
UNI        0,0163  

 R$              

47,61  

 R$                      

0,78  

               

0,2445  
 R$            11,64  

  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UNI        0,1270  
 R$                

1,80  

 R$                      

0,23  

               

1,9050  
 R$              3,43  

  
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,3800  

 R$              

16,88  

 R$                      

6,41  

               

5,7000  
 R$            96,22  

  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEM 
H        0,3800  

 R$              

22,91  

 R$                      

8,71  

               

5,7000  
 R$          130,59  
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  Total:       
 R$                    

22,07  
    

89714 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

        
               

5,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 

GR 
UNI         0,0247  

 R$              

54,83  

 R$                      

1,35  

               

0,1235  
 R$              6,77  

  
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 
M        1,0500  

 R$                

7,37  

 R$                      

7,74  

               

5,2500  
 R$            38,69  

  
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3 
UNI        0,0385  

 R$              

47,61  

 R$                      

1,83  

               

0,1925  
 R$              9,16  

  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UNI        0,1870  
 R$                

1,80  

 R$                      

0,34  

               

0,9350  
 R$              1,68  

  
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,5600  

 R$              

16,88  

 R$                      

9,45  

               

2,8000  
 R$            47,26  

  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEM 
H        0,5600  

 R$              

22,91  

 R$                    

12,83  

               

2,8000  
 R$            64,15  

  Total:       
 R$                    

33,54  
    

89711 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

        
             

12,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 

GR 
UNI         0,0363  

 R$              

54,83  

 R$                      

1,99  

               

0,4356  
 R$            23,88  

  
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 
M        1,0500  

 R$                

8,32  

 R$                      

8,74  

             

12,6000  
 R$          104,83  
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SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3 
UNI        0,0593  

 R$              

47,61  

 R$                      

2,82  

               

0,7116  
 R$            33,88  

  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UNI        0,2470  
 R$                

1,80  

 R$                      

0,44  

               

2,9640  
 R$              5,34  

  
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,7400  

 R$              

16,88  

 R$                    

12,49  

               

8,8800  
 R$          149,89  

  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEM 
H        0,7400  

 R$              

22,91  

 R$                    

16,95  

               

8,8800  
 R$          203,44  

  Total:       
 R$                    

43,44  
    

89711 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

        
             

12,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 
M        1,0500  

 R$                

3,00  

 R$                      

3,15  

             

12,6000  
 R$            37,80  

  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UNI         0,1000  
 R$                

1,80  

 R$                      

0,18  

               

1,2000  
 R$              2,16  

  
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEM 
H        0,3000  

 R$              

16,88  

 R$                      

5,06  

               

3,6000  
 R$            60,77  

  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,3000  

 R$              

22,91  

 R$                      

6,87  

               

3,6000  
 R$            82,48  

  Total:       
 R$                    

15,27  
    

89798 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

        
               

9,0000  
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  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 

GR 
UNI         0,0035  

 R$              

54,83  

 R$                      

0,19  

               

1,7271  
 R$            94,70  

  
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL (NBR 5688 
M         1,0500  

 R$                

5,10  

 R$                      

5,36  

             

48,1950  
 R$          245,79  

  
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3 
UNI        0,0048  

 R$              

47,61  

 R$                      

0,23  

               

2,0568  
 R$            97,92  

  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UNI        0,0170  
 R$                

1,80  

 R$                      

0,03  

               

0,2754  
 R$              0,50  

  
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,0500  

 R$              

16,88  

 R$                      

0,84  

               

7,5960  
 R$          128,22  

  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,0500  

 R$              

22,91  

 R$                      

1,15  

             

10,3095  
 R$          236,19  

  Total:       
 R$                      

7,80  
    

89987 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

        
               

5,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X 

C) 
UNI        0,0130  

 R$              

10,40  

 R$                      

0,14  

               

0,0650  
 R$              0,68  

  

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 

1509) 

UNI         1,0000  
 R$              

62,15  

 R$                    

62,15  

               

5,0000  
 R$          310,75  

  
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR 
H        0,2300  

 R$              

16,88  

 R$                      

3,88  

               

1,1500  
 R$            19,41  

  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,3000  

 R$              

22,91  

 R$                      

6,87  

               

1,5000  
 R$            34,37  
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  Total:       
 R$                    

73,04  
                       -      

89985 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

        
               

3,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X 

C) 
UNI        0,0130  

 R$              

10,40  

 R$                      

0,14  

               

0,0390  
 R$              0,41  

  

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 

1509) 

UNI         1,0000  
 R$              

58,61  

 R$                    

58,61  

               

3,0000  
 R$          175,83  

  
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR 
H        0,2300  

 R$              

16,88  

 R$                      

3,88  

               

0,6900  
 R$            11,65  

  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,3000  

 R$              

22,91  

 R$                      

6,87  

               

0,9000  
 R$            20,62  

  Total:       
 R$                    

69,50  
    

89709 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

        
               

4,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 

GR 
UNI        0,0049  

 R$              

54,83  

 R$                      

0,27  

               

0,0196  
 R$              1,07  

  
RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, 

COM GRELHA REDONDA BRANC 
UNI        1,0000  

 R$                

5,09  

 R$                      

5,09  

               

4,0000  
 R$            20,36  

  
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3 
UNI        0,0075  

 R$              

47,61  

 R$                      

0,36  

               

0,0300  
 R$              1,43  
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  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UNI        0,0170  
 R$                

1,80  

 R$                      

0,03  

               

0,0680  
 R$              0,12  

  
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR 
H        0,0700  

 R$              

16,88  

 R$                      

1,18  

               

0,2800  
 R$              4,73  

  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,0700  

 R$              

22,91  

 R$                      

1,60  

               

0,2800  
 R$              6,41  

  Total:       
 R$                      

8,53  
    

  

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

        
               

3,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 

GR 
UNI        0,0049  

 R$              

54,83  

 R$                      

0,27  

               

0,0147  
 R$              0,81  

  
RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM 

GRELHA REDONDA BRANCA 
UNI        1,0000  

 R$                

4,93  

 R$                      

4,93  

               

3,0000  
 R$            14,79  

  
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3 
UNI        0,0075  

 R$              

47,61  

 R$                      

0,36  

               

0,0225  
 R$              1,07  

  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UNI        0,0170  
 R$                

1,80  

 R$                      

0,03  

               

0,0510  
 R$              0,09  

  
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR 
H        0,0700  

 R$              

16,88  

 R$                      

1,18  

               

0,2100  
 R$              3,54  

  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,0700  

 R$              

22,91  

 R$                      

1,60  

               

0,2100  
 R$              4,81  

  Total:       
 R$                      

8,37  
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90443 

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU 

IGUAIS 

A 40 MM. AF_05/2015 

        
             

24,5900  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
UNI        0,0700  

 R$              

16,88  

 R$                      

1,18  

               

1,7213  
 R$            29,06  

  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
UNI        0,4490  

 R$              

22,91  

 R$                    

10,29  

             

11,0409  
 R$          252,95  

  Total:       
 R$                    

11,47  
    

90466 

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

        
             

24,5900  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
UNI        0,0550  

 R$              

16,88  

 R$                      

0,93  

               

1,3525  
 R$            22,83  

  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
UNI        0,3910  

 R$              

22,91  

 R$                      

8,96  

               

9,6147  
 R$          220,27  

  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO 

E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 

UNI        0,0030  
 R$            

463,55  

 R$                      

1,39  

               

0,0738  
 R$            34,20  

  Total:       
 R$                    

11,28  
    

  

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 

MM. AF_05/2015 

        
               

9,0000  
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  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
UNI        0,0860  

 R$              

16,88  

 R$                      

1,45  

               

0,7740  
 R$            13,07  

  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
UNI        0,6130  

 R$              

22,91  

 R$                    

14,04  

               

5,5170  
 R$          126,39  

  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO 

E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 

UNI        0,0050  
 R$            

463,55  

 R$                      

2,32  

               

0,0450  
 R$            20,86  

  Total:       
 R$                    

17,81  
    

90455 
PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 

75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 
        

               

6,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 
UNI         0,1500  

 R$                

8,32  

 R$                      

1,25  

               

0,9000  
 R$              7,49  

  
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 
M        0,0050  

 R$              

14,70  

 R$                      

0,07  

               

0,0300  
 R$              0,44  

  
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,0230  

 R$              

16,88  

 R$                      

0,39  

               

0,1380  
 R$              2,33  

  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,1470  

 R$              

22,91  

 R$                      

3,37  

               

0,8820  
 R$            20,21  

  Total:       
 R$                      

5,08  
    

90454 

PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES 

QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, 

FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 

        
               

2,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      
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TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 
UNI         0,1500  

 R$                

7,37  

 R$                      

1,11  

               

0,3000  
 R$              2,21  

  
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 
M        0,0050  

 R$              

14,70  

 R$                      

0,07  

               

0,0100  
 R$              0,15  

  
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,0160  

 R$              

16,88  

 R$                      

0,27  

               

0,0320  
 R$              0,54  

  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,1010  

 R$              

22,91  

 R$                      

2,31  

               

0,2020  
 R$              4,63  

  Total:       
 R$                      

3,76  
    

90436 
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 
        

               

1,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,0770  

 R$              

16,88  

 R$                      

1,30  

               

0,0770  
 R$              1,30  

  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,4940  

 R$              

22,91  

 R$                    

11,32  

               

0,4940  
 R$            11,32  

  Total:       
 R$                    

12,62  
    

                

91190 

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE 

TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 

MM. AF_05/2015 

        
               

1,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,0220  

 R$              

16,88  

 R$                      

0,37  

               

0,0220  
 R$              0,37  

  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        0,1550  

 R$              

22,91  

 R$                      

3,55  

               

0,1550  
 R$              3,55  
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ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO 

E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 

H        0,0010  
 R$            

463,55  

 R$                      

0,46  

               

0,0010  
 R$              0,46  

  Total:       
 R$                      

3,92  
    

  

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR 

EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 

        
               

2,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 

CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 

KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 

CHP DIURNO. 

CHP        0,0087  
 R$              

87,88  

 R$                      

0,76  

               

0,0174  
 R$              1,53  

  

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 

CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 

KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI 

DIURNO. 

CHI        0,0294  
 R$              

40,68  

 R$                      

1,20  

               

0,0588  
 R$              2,39  

  
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* 

CM (L X A X C) 
Unidade    166,0916  

 R$                

0,50  

 R$                    

83,05  

           

332,1832  
 R$          166,09  

  

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO 

E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPSCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3        0,0014  
 R$            

354,77  

 R$                      

0,50  

               

0,0028  
 R$              0,99  
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  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTA H        6,0895  
 R$              

23,56  

 R$                  

143,47  

             

12,1790  
 R$          286,94  

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTA H        6,0895  
 R$              

17,09  

 R$                  

104,07  

             

12,1790  
 R$          208,14  

  

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 

MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 

M2        0,8100  
 R$                

5,26  

 R$                      

4,26  

               

1,6200  
 R$              8,52  

  

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 

M3        0,0744  
 R$            

313,80  

 R$                    

23,35  

               

0,1488  
 R$            46,69  

  

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE 

CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO 

APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 

M3        0,0448  
 R$         

1.933,05  

 R$                    

86,60  

               

0,0896  
 R$          173,20  

  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO 

E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 

IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3        0,1156  
 R$            

477,01  

 R$                    

55,14  

               

0,2312  
 R$          110,28  

  Total:       
 R$                  

502,39  
    

95635 

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 

ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 

(¾") 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_11/2016 

        
               

1,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  
KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA 

HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" -COMPLETO 
UNI         1,0000  

 R$              

50,73  

 R$                    

50,73  

               

1,0000  
 R$            50,73  

  
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 

GR 
UNI         0,3060  

 R$              

17,40  

 R$                      

5,32  

               

0,3060  
 R$              5,32  
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SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3 
UNI         0,0720  

 R$              

47,61  

 R$                      

3,43  

               

0,0720  
 R$              3,43  

  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UNI         0,3960  
 R$                

1,80  

 R$                      

0,71  

               

0,3960  
 R$              0,71  

  
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTA 
H        1,7025  

 R$              

16,88  

 R$                    

28,74  

               

1,7025  
 R$            28,74  

  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H        1,7025  

 R$              

22,91  

 R$                    

39,00  

               

1,7025  
 R$            39,00  

  Total:       
 R$                    

56,05  
    

35277 

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO 

MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, 

CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM 

TAMPA 

        
               

1,0000  
  

  Composição Unidade  índice  
 Custo 

unitário  
 Custo Total      

  

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 

300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM CAPACIDADE 

APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA 

UNI         1,0000  
 R$            

324,70  

 R$                  

324,70  

               

1,0000  
 R$          324,70  

  Total:       
 R$                  

324,70  
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APÊNDICE C – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO CUSTO DIRETO 

 

Orçamento Casa -  SINAPI 

Item Descrição Qtd Und Material (R$) 

Mão de 

Obra 

unit. 

(R$) 

Equipam

entos 

(R$) 

Outros (R$) Custo direto total (R$) 

1 Serviços Iniciais       3.459,79 

1.1 Limpeza manual de vegetação 360,00 m² 0,32 2,52 0,00 0,00 1.022,40 

1.2 Locação e gabarito 49,46 m 19,34 29,94 0,00 0,00 2.437,39 

2 Infraestrutura       25.905,54 

2.1 Escavação de terra 27,02 m³ 14,70 90,38 0,00 0,00 2.839,26 

2.2 Reaterro manual de valas 22,29 m³ 6,25 34,74 0,00 0,00 913,67 

2.3 Lastro com material granular 0,64 m³ 105,12 111,26 0,12 0,00 138,56 

2.4 Fôrma Infra 74,62 m² 88,77 53,50 0,00 0,12 10.625,14 

2.5 Armadura Infra 393,24 kg 6,53 2,54 0,00 0,00 3.566,69 

2.6 Concretagem 5,11 m³ 347,62 140,96 2,47 1,43 2.516,57 

2.7 
Impermiabilização de viga baldrame com 

argamassa c/ aditivo imp. 
80,17 m² 14,70 19,20 0,01 0,02 2.720,17 

2.8 
Impermiabilização de superfície c/ emulsão 

asfáltica 
80,17 m² 23,14 9,11   2.585,48 

3 Superestrutura       23.011,92 

3.1 Fôrma pilares 32,78 m² 39,04 67,62 12,92 0,06 3.921,80 

3.2 Formas vigas 49,09 m² 64,21 66,59  0,13 6.427,35 

3.3 Formas Laje 69,98 m² 23,96 22,93 3,27  3.510,20 

3.4 Armadura pilares, lajes e vigas 212,32 kg 6,92 2,80   2.063,75 

3.5 Armadura 16,00 mm 530,81 kg 5,51 0,90   3.402,49 
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3.6 Concretagem Pilares 25MPa 1,34 m³ 368,37 26,43 0,07 0,05 529,19 

3.7 Concretagem Vigas e Lajes 20MPa 8,31 m³ 356,44 23,38 0,06 0,04 3.157,14 

4 Cobertura       26.629,26 

4.1 Imunização de Madeiramento 138,48 m² 2,69 2,91   775,49 

4.2 Trama de Madeira (Ripas, Caibros, Terças) 132,64 m² 59,64 20,29 0,03 0,02 10.608,55 

4.3 Telha Cerâmica 132,64 m² 82,44 10,70 0,02 0,01 12.358,07 

4.4 Cumeeira 16,72 m 26,89 8,10 0,02 0,02 585,70 

4.5 Amarração de telhas cerâmicas 830,85 und 0,33 2,44   2.301,45 

5 Vedação       14.546,63 

5.1 
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 

9x19x19 cm 
187,05 m²     13.461,91 

5.1.1 
Alvenaria de paredes com área líquida maior 

ou igual a 6m² sem vãos 
73,76 m² 20,51 43,98   4.756,78 

5.1.2 
Alvenaria de paredes com área líquida menor 

ou igual a 6m²com vãos 
38,10 m² 21,47 63,57   3.240,02 

5.1.3 
Alvenaria de paredes com área líquida maior 

ou igual a 6m² com vãos 
42,33 m² 20,73 49,76   2.983,84 

5.1.4 
Alvenaria de paredes com área líquida menor 

ou igual a 6m² sem vãos 
32,86 m² 21,25 54,26   2.481,26 

5.2 Vergas e contravergas 37,10 m     1.084,72 

5.2.1 
Verga pré-moldada para janelas de até 1,5 m 

de vão 
9,60 m 26,31 3,72   288,29 

5.2.2 
Verga pré-moldada para janelas de com mais 

de  1,5m  de vão 
2,40 m 34,67 3,21   90,91 

5.2.3 
Verga pré-moldada para portas de até 1,5 m 

de vão 
8,10 m 18,86 4,04   185,49 

5.2.4 
Contraverga pré-moldada para vãos de até 

1,5 m de comprimento 
13,80 m 25,75 3,72   406,69 
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5.2.5 
Contraverga pré-moldada para vãos de mais 

do que  1,5 m de comprimento 
3,20 m 32,21 3,21   113,34 

6 Revestimentos       21.832,71 

6.1 Chapisco Interno 344,54      1.872,48 

6.1.1 Chapisco aplicado no teto com rolo 66,21 m² 3,78 0,96   313,84 

6.1.2 
Chapisco aplicado em alvenaria com 

presença de vãos 
278,33 m² 1,62 3,98   1.558,65 

6.7 Chapisco Externo 157,62 m²     1.046,54 

6.7.1 
Chapisco aplicado em alvearia com presença 

de vãos 
86,70 m² 1,62 5,87   649,38 

6.7.2 
Chapisco aplicado em alvenaria sem 

presença de vãos 
70,92 m² 1,62 3,98   397,15 

6.3 Reboco Interno 278,45 m²     7.402,31 

6.3.1 
Massa única para recebimento de cerâmica 

(ambientes menores que 5m²) 
74,82 m² 7,54 13,69   1.588,43 

6.3.2 
Massa única para recebimento de pintura 

(ambientes maiores que 5m²) 
176,53 m² 9,71 10,43   3.555,31 

6.3.3 Massa única para recebimento de cerâmica 27,10 m2 7,54 9,25   455,01 

6.3.4 Massa única aplicação em tetos 66,21 m² 7,54 19,70   1.803,56 

6.4 Reboco Externo 157,58 m²     5.872,39 

6.4.1 Massa única com presença de vãos 86,65 m² 12,74 31,71   3.851,59 

6.4.2 Massa única sem presença de vãos 70,93 m² 12,23 16,26   2.020,80 

6.5 Assentamento de Cerâmica 101,92 m²     5.638,99 

6.5.1 
Revestimento cerâmico em áreas maiores do 

que 5m² 
74,82  33,86 23,39   4.283,45 

6.5.2 
Revestimento cerâmico em áreas menores do 

que 5m² 
27,10  33,57 16,45   1.355,54 

7 Pavimentações       10.135,80 

7.1 Contrapiso 89,69 m²     3.683,69 

7.1.1 Contrapiso 3 cm 42,81 m² 23,23 20,23   1.860,52 

7.1.2 Contrapiso 4 cm 46,88 m² 27,33 11,56   1.823,16 



 231 

7.2 Lastro de concreto Magro 87,15 m² 14,88 7,67   1.965,23 

7.4 Lastro de Material Granular 2,61 m² 70,63 35,41 0,23  277,36 

7.5 Lona Plástica 87,15 m² 0,98    85,41 

7.6 Piso cerâmico  m²     3.635,04 

7.6.1 Piso cerâmico c/ áreas maiores do que 10 m² 47,16 m² 25,21 8,19   1.575,14 

7.6.2 Piso cerâmico c/ áreas menores do que 5 m² 17,02 m² 25,64 19,46   767,60 

7.6.3 Piso cerâmico c/ áreas entre 5 e 10 m² 25,51 m² 25,21 13,51   987,75 

7.6.4 Rodapé cerâmico 58,12 m 3,07 2,17   304,55 

7.7 Soleira de Mármore 15 cm 6,30 m 62,04 15,59   489,07 

8 Instalações Hidrossanitárias       5.886,58 

8.1 Ligações hidrossanitárias 1,00 Vb     5.886,58 

8.1.1 
Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto 

Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável 
12,00 und 3,37 3,98   88,20 

8.1.2 

Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto 

Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, 

Fornecido E Instalado Em Ramal De 

Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário 

3,00 und 1,88 3,98   17,58 

8.1.3 

Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, 

Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta 

Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal 

De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. 

8,00 und 15,75 9,95   205,60 

8.1.4 

Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, 

Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta 

Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal 

De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. 

17,00 und 7,93 9,55   297,16 

8.1.5 

Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto 

Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, 

Fornecido E Instalado Em Subcoletor Aéreo 

De Esgoto Sanitário 

1,00 und 7,93 9,55   17,48 

8.1.6 

Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto 

Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, 

Fornecido E Instalado Em Ramal De 

Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário 

2,00 und 6,66 7,56   28,44 
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8.1.7 

Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto 

Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, 

Fornecido E Instalado Em Prumada De 

Esgoto Sanitário Ou Ventilação 

1,00 und 3,13 1,59   4,72 

8.1.8 

Caixa Sifonada, Pvc, Dn 100 X 100 X 50 

Mm, Junta Elástica, Fornecida E Instalada 

Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De 

Esgoto Sanitário 

1,00 und 13,57 9,95   23,52 

8.1.9 

Fixação De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc 

Ou Cobre Diâmetros Menores Ou Iguais A 

40 Mm Com Abraçadeira Metálica Flexível 

18 Mm, Fixada Diretamente Na Laje 

15,21 m 0,72 5,32   91,87 

8.1.10 
Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, 

Instalado Em Prumada De Água 
1,00 und 3,88 2,90   6,78 

8.1.11 

Tê De Redução, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 

20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal 

De Água - Fornecimento E Instalação 

7,00 und 3,44 7,96   79,80 

8.1.12 

Luva De Redução, Pvc, Soldável, Dn 25Mm 

X 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub- 

Ramal De Água 

9,00 und 1,53 3,42   44,55 

8.1.13 
Tubo, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado 

Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água 
3,00 m 4,38 1,09   16,41 

8.1.14 
Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado 

Em Prumada De Água 
30,00 m 2,58 0,64   96,60 

8.1.15 

Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado 

Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - 

Fornecimento E Instalação 

9,00 m 2,80 15,76   167,04 

8.1.16 

Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado 

Em Ramal De Distribuição De Água - 

Fornecimento E Instalação 

17,00 m 2,80 14,68   297,16 

8.1.17 
Tubo, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado 

Em Prumada De Água 
4,00 m 2,65 4,50   28,60 

8.1.18 

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 

50 Mm, Fornecido E Instalado Em 

Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto 

Sanitário 

1,00 m 6,95 15,12   22,07 
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8.1.19 

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 

75 Mm, Fornecido E Instalado Em 

Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto 

Sanitário 

15,00 m 11,26 22,28   503,10 

8.1.20 

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 

100 Mm, Fornecido E Instalado Em 

Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto 

Sanitário 

12,00 m 13,99 29,44   521,16 

8.1.21 

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 

40 Mm, Fornecido E Instalado Em 

Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto 

Sanitário 

12,00 m 3,33 29,44   393,24 

8.1.22 

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 

50 Mm, Fornecido E Instalado Em 

Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação 

9,00 m 5,81 1,99   70,20 

8.1.23 

Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 

3/4, Com Acabamento E Canopla 

Cromados 

5,00 und 62,29 10,76   365,25 

8.1.24 

Registro De Pressão Bruto, Latão, Roscável, 

3/4, Com Acabamento E Canopla 

Cromados 

3,00 und 58,75 10,76   208,53 

8.1.25 

Ralo Sifonado, Pvc, Dn 100 X 40 Mm, Junta 

Soldável, Fornecido E Instalado Em 

Ramal De Descarga Ou Em Ramal De 

Esgoto Sanitário 

4,00 und 5,75 2,79   34,16 

8.1.26 

Ralo Seco, Pvc, Dn 100 X 40 Mm, Junta 

Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal 

De 

Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário 

3,00 und 5,59 2,79   25,14 

8.1.27 

Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ 

Distribuição Com Diametros Menores Ou 

Iguais 

A 40 Mm 

24,59 m  11,47   282,05 

8.1.28 

CHUMBAMENTO LINEAR EM 

ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 

DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM 

24,59 m 1,39 9,89   277,38 
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8.1.29 

Chumbamento Linear Em Alvenaria Para 

Ramais/Distribuição Com Diâmetros 

Maiores Que 40 Mm E Menores Ou Iguais A 

75 Mm 

9,00 m 2,32 15,50   160,38 

8.1.30 
Passante Tipo Tubo De Diâmetro Maior Que 

75 Mm, Fixado Em Laje 
6,00 und 1,32 3,76   30,48 

8.1.31 

Passante Tipo Tubo De Diâmetro Maiores 

Que 40 Mm E Menores Ou Iguais A 75 Mm, 

Fixado Em Laje 

2,00 und 1,18 2,58   7,52 

8.1.32 
Furo Em Alvenaria Para Diâmetros Menores 

Ou Iguais A 40 Mm 
1,00 und  12,62   12,62 

8.1.33 

Chumbamento Pontual Em Passagem De 

Tubo Com Diâmetro Menor Ou Igual A 40 

Mm 

1,00 und 0,46 3,92   4,38 

8.1.34 

Caixa Enterrada Hidráulica Retangular Em 

Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos 

Maciços, Dimensões Internas: 0,6X0,6X0,6 

M Para Rede De Esgoto 

2,00 und 252,89 247,54 1,96  1.004,78 

8.1.35 

Kit Cavalete Para Medição De Água - 

Entrada Principal, Em Pvc Soldável Dn 25 

(¾) 

Fornecimento E Instalação (Exclusive 

Hidrômetro) 

1,00 und 60,20 67,74   127,94 

8.1.36 

'Caixa De Gordura Em Pvc, Diametro 

Minimo 300 Mm, Diametro De Saida 100 

Mm, 

Capacidade Aproximada 18 Litros, Com 

Tampa 

1,00 und 324,70    324,70 

9 Instalações Elétricas       15.898,14 

9.1 Instalações Elétricas 1,00 Vb     15.898,14 

9.1.1 
Luminária Tipo Plafon Redondo Com Vidro 

Fosco 
2,00 Und 46,13 19,19   130,64 

9.1.2 
Quadro de distribuição para telefone 

20x20x12CM 
2,00 Und 41,73 41,86   167,18 

9.1.3 
Rasgo na alvenaria para eletroduto com 

diâmetro ≤ 40 mm 
85,00 m 6,62    562,70 
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9.1.4 
Chumbamento linear em alvenaria para 

ramais ≥ 40 mm 
85,00 m 15,50 2,32   1.514,70 

9.1.5 
Refletor Retangular Fechado Com Lampada 

Vapor Metalico 400 W 
6,00 und 219,20 95,14   1.886,04 

9.1.6 
Eletroduto Rígido Roscável Pvc Diâmetro 20 

Mm 
85,20 m 1,10 7,23   709,72 

9.1.7 
Eletroduto Rígido Roscável Pvc Diâmetro 25 

Mm 
44,00 m 2,28 8,09   456,28 

9.1.8 
Eletroduto Rígido Roscável Pvc Diâmetro 32 

Mm 
16,35 m 3,56 9,23   209,12 

9.1.9 
Eletroduto Rígido Roscável Pvc Diâmetro 40 

Mm 
12,00 m 4,74 10,51   183,00 

9.1.10 
Eletroduto Flexível Corrugado Pvc Diâmetro 

20 Mm 
129,70 m 1,10 6,14   939,03 

9.1.11 
Eletroduto Flexível Corrugado Pvc Diâmetro 

25 Mm 
49,00 m 1,19 6,85   393,96 

9.1.12 Cabo De Cobre Flexível Isolado 2,5 Mm² 537,36 m 1,82 1,43   1.746,42 

9.1.13 Cabo De Cobre Flexível Isolado 6,0 Mm² 50,45 m 4,50 2,47   351,64 

9.1.14 Cabo De Cobre Flexível Isolado 4,0 Mm² 349,50 m 4,50 1,90   2.236,80 

9.1.15 
Caixa Retangular 4 X 4 Baixa (0,30 M Do 

Piso), Pvc 
10,00 und 3,93 7,90   118,30 

9.1.16 
Caixa Retangular 4 X 2 Média (1,30 M Do 

Piso), Pvc 
33,00 und 2,11 6,90   297,33 

9.1.17 
Caixa Retangular 4 X 2 Baixa (0,30 M Do 

Piso), Pvc 
17,00 und 2,11 11,75   235,62 

9.1.18 
Caixa Octogonal 3 X 3, Pvc, Instalada Em 

Laje 
15,00 und 3,03 6,90   148,95 

9.1.19 
Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, 

Incluindo Suporte E Placa 
5,00 und 12,12 12,60   123,60 

9.1.20 
Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, 

Incluindo Suporte E Placa 
1,00 und 19,47 19,55   39,02 

9.1.21 
Interruptor Paralelo (1 Módulo), 10A/250V, 

Incluindo Suporte E Placa 
1,00 und 17,38 19,93   37,31 

9.1.22 

Interruptor Simples (1 Módulo) Com 1 

Tomada De Embutir 2P+T 10 A, Incluindo 

Suporte E Placa 

1,00 und 20,80 23,01   43,81 
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9.1.23 
Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 

2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa 
10,00 und 13,46 16,10   295,60 

9.1.24 
Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 

2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa 
16,00 und 13,08 13,00   417,28 

9.1.25 
Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 

2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa 
3,00 und 15,51 16,10   94,83 

9.1.26 
Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 

2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa 
1,00 und 15,13 13,00   28,13 

9.1.27 

Interruptor Paralelo (1 Módulo) Com 1 

Tomada De Embutir 2P+T 10 A, Incluindo 

Suporte E Placa 

7,00 und 27,42 33,84   428,82 

9.1.28 

Interruptor Paralelo (2 Módulos) Com 1 

Tomada De Embutir 2P+T 10 A, Incluindo 

Suporte E Placa 

3,00 und 32,96 36,92   209,64 

9.1.29 
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 35 Mm², 

Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição 
48,00 m 23,22 3,06   1.261,44 

9.1.30 
Lâmpada Compacta Fluorescente De 15 W, 

Base E27 
8,00 und 13,77 5,93   157,60 

9.1.31 

Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em 

Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos 

Maciços, Fundo Com Brita, Dimensões 

Internas: 0,3X0,3X0,3 M. 

1,00 und 91,61 62,45   154,06 

9.1.32 
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², 

Anti-Chama 450/750 V, Para Distribuição 
8,00 m 10,18 0,62   86,40 

9.1.33 Tomada Para Telefone Rj11 6,00 und 19,04 9,81   173,10 

9.1.34 
Interruptor Pulsador Campainha (1 Módulo), 

10A250V, Incluindo Suporte E Placa 
1,00 und 11,07 12,60   23,67 

9.1.35 
Interruptor Intermediário (1 Módulo), 

10A/250V, Incluindo Suporte E Placa 
1,00 und 19,96 16,45   36,41 

10 Louças e Metais Sanitários       2.906,64 

10.1 Instalação de Chuveiro Elétrico 3,00 uni 48,91 12,64   184,65 



 237 

10.2 Instalação de Vaso Sanitário 3,00 uni 341,23 26,21   1.102,32 

10.3 Instalação de Lavatório de BWC 2,00 uni 378,50 89,70   936,40 

10.4 Instalação de Lavatório de Lavabo 1,00 uni 159,05 22,12   181,17 

10.5 Instalação de Cuba 1,00 uni 234,35 34,33   268,68 

10.6 Instalação de Tanque 1,00 uni 205,18 28,24   233,42 

11 Esquadrias       10.510,19 

11.2 Janela de Aluminio de correr 2 folhas 6,84 m² 298,35 16,65   2.154,60 

11.3 Janela de Aluminio de correr 4 folhas 2,40 m² 334,54 30,82   876,86 

11.4 Janela de alumínio Maxim-ar 1,08 m² 447,49 54,79   542,46 

11.5 Porta 60x210 3,00 uni 405,26 248,70   1.961,88 

11.6 Porta 70x210 3,00 uni 427,40 253,76   2.043,48 

11.7 Porta 80x210 3,00 uni 432,88 266,92   2.099,40 

11.8 Pintura Esmalte Acetinado 39,69 m² 5,20 15,75   831,51 

12 Pintura       10.413,24 

12.1 Fundo Selador Acrílico - Paredes 146,92 m² 0,95 1,19   314,41 

12.2 Fundo Selador Latex- Paredes 29,63 m² 1,80 0,83   77,93 

12.3 Fundo Selador Acrílico - Teto 66,21 m² 1,15 1,35   165,53 

12.4 Massa corrida interna - Parede 146,92 m² 2,58 7,18   1.433,94 

12.5 Massa corrida interna - Teto 66,21 m² 2,58 15,47   1.195,09 

12.6 Pintura interna Acrilica - Parede 146,92 m² 7,66 5,75   1.970,20 

12.7 Pintura interna Latex - Parede 29,65 m² 6,62 3,99   314,59 

12.8 Pintura interna Acrílica- Teto 66,21 m² 8,81 6,31   1.001,10 

12.10 Fundo Selador - Externa 157,43 m² 0,93 1,56   392,00 

12.11 Textura Parede -  Externa 157,43 m² 13,84 8,70   3.548,47 

13 Serviços Complementares       2.279,32 

13.1 Execução de Passeio 24,34 m² 44,66 9,58   1.320,20 

13.2 Peitoril em mármore branco 9,50 m 84,53 16,43   959,12 
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CUSTO DIRETO (CD) 173.415,76 

CUSTO INDIRETO (CI) 14.165,20 

CD + CI 187.580,96 

LUCRO 9,00% 

IMPOSTOS 7,21% 

PREÇO DE VENDA 223.859,38 

FATOR BDI 1,2909 

BDI 29,09% 
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PÊNDICE D – Planilha orçamentária aplicado  o BDI 

 

Orçamento Casa -  SINAPI 

Item Descrição Qtd Und 
Material 

(R$) 

Mão de 

Obra unit. 

(R$) 

Equipamentos 

(R$) 

Outros 

(R$) 
Custo direto total (R$) 

1 Serviços Iniciais                             4.466,18  

1.1 Limpeza manual de vegetação 360,00 m² 0,41 3,25                     1.319,80  

1.2 Locação e gabarito 49,46 m 24,97 38,65                     3.146,38  

2 Infraestrutura                    -                   -                          -              -                  33.441,01  

2.1 Escavação de terra 27,02 m³ 18,98 116,67                     3.665,15  

2.2 Reaterro manual de valas 22,29 m³ 8,07 44,85                     1.179,44  

2.3 Lastro com material granular 0,64 m³ 135,70 143,62 0,15                      178,86  

2.4 Fôrma Infra 74,62  m² 114,59 69,06   0,15               13.715,81  

2.5 Armadura Infra 393,24  kg 8,43 3,28                     4.604,17  

2.6 Concretagem 5,11  m³ 448,74 181,96 3,19 1,85                 3.248,60  

2.7 
Impermiabilização de viga baldrame com argamassa 

c/ aditivo imp. 
80,17  m² 18,98 24,78 0,01 0,03                 3.511,42  

2.8 Impermiabilização de superfície c/ emulsão asfáltica 80,17  m² 29,87 11,76                     3.337,55  

3 Superestrutura                           29.705,69  

3.1 Fôrma pilares 32,78  m² 50,40 87,29 16,68 0,08                 5.062,58  

3.2 Formas vigas 49,09  m² 82,89 85,96   0,17                 8.296,96  

3.3 Formas Laje 69,98  m² 30,93 29,60 4,22                   4.531,25  

3.4 Armadura pilares, lajes e vigas 212,32  kg 8,93 3,61                     2.664,06  

3.5 Armadura 16,00 mm 530,81  kg 7,11 1,16                     4.392,22  

3.6 Concretagem Pilares 25MPa 1,34  m³ 475,52 34,12 0,09 0,06                    683,13  
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3.7 Concretagem Vigas e Lajes 20MPa 8,31  m³ 460,12 30,18 0,08 0,05                 4.075,49  

4 Cobertura                           34.375,25  

4.1 Imunização de Madeiramento 138,48  m² 3,47 3,76                     1.001,06  

4.2 Trama de Madeira (Ripas, Caibros, Terças) 132,64  m² 76,99 26,19 0,04 0,03               13.694,39  

4.3 Telha Cerâmica 132,64  m² 106,42 13,81 0,03 0,01               15.952,82  

4.4 Cumeeira 16,72  m 34,71 10,46 0,03 0,03                    756,07  

4.5 Amarração de telhas cerâmicas 830,85  und 0,43 3,15                     2.970,91  

5 Vedação                           18.777,99  

5.1 
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 9x19x19 

cm 
187,05  m²                       17.377,74  

5.1.1 
 Alvenaria de paredes com área líquida maior ou 

igual a 6m² sem vãos    
73,76  m² 26,48 56,77                     6.140,45  

5.1.2 
 Alvenaria de paredes com área líquida menor ou 

igual a 6m²com vãos    
38,10  m² 27,72 82,06                     4.182,49  

5.1.3 
 Alvenaria de paredes com área líquida maior ou 

igual a 6m² com vãos    
42,33  m² 26,76 64,23                     3.851,79  

5.1.4 
 Alvenaria de paredes com área líquida menor ou 

igual a 6m² sem vãos    
32,86  m² 27,43 70,04                     3.203,01  

5.2 Vergas e contravergas 37,10  m                         1.400,25  

5.2.1 Verga pré-moldada para janelas de até 1,5 m de vão 9,60  m 33,96 4,80                        372,15  

5.2.2 
Verga pré-moldada para janelas de com mais de  

1,5m  de vão 
2,40  m 44,75 4,14                        117,36  

5.2.3 Verga pré-moldada para portas de até 1,5 m de vão 8,10  m 24,35 5,22                        239,45  

5.2.4 
Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de 

comprimento 
13,80  m 33,24 4,80                        524,98  

5.2.5 
Contraverga pré-moldada para vãos de mais do que  

1,5 m de comprimento 
3,20  m 41,58 4,14                        146,31  

6 Revestimentos                           28.183,46  

6.1 Chapisco Interno  344,54                           2.417,16  

6.1.1 Chapisco aplicado no teto com rolo 66,21 m² 4,88 1,24                        405,12  

6.1.2 
Chapisco aplicado em alvenaria com presença de 

vãos 
278,33 m² 2,09 5,14                     2.012,03  
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6.7 Chapisco Externo 157,62 m²                         1.350,95  

6.7.1 Chapisco aplicado em alvearia com presença de vãos  86,70 m² 2,09 7,58                        838,28  

6.7.2 
Chapisco aplicado em alvenaria sem presença de 

vãos 
70,92 m² 2,09 5,14                        512,68  

6.3 Reboco Interno  278,45 m²                         9.555,52  

6.3.1 
Massa única para recebimento de cerâmica 

(ambientes menores que 5m²) 
74,82 m² 9,73 17,67                     2.050,47  

6.3.2 
Massa única para recebimento de pintura (ambientes 

maiores que 5m²) 
176,53 m² 12,53 13,46                     4.589,49  

6.3.3 Massa única para recebimento de cerâmica 27,10 m2 9,73 11,94                        587,36  

6.3.4 Massa única aplicação em tetos 66,21 m² 9,73 25,43                     2.328,18  

6.4 Reboco Externo 157,58 m²                         7.580,56  

6.4.1 Massa única com presença de vãos 86,65 m² 16,45 40,93                     4.971,95  

6.4.2 Massa única sem presença de vãos 70,93 m² 15,79 20,99                     2.608,61  

6.5 Assentamento de Cerâmica 101,92 m²                         7.279,27  

6.5.1 Revestimento cerâmico em áreas maiores do que 5m² 74,82   43,71 30,19                     5.529,42  

6.5.2 
Revestimento cerâmico em áreas menores do que 

5m² 
27,10   43,33 21,24                     1.749,85  

7 Pavimentações                           13.084,13  

7.1 Contrapiso 89,69  m²                         4.755,21  

7.1.1 Contrapiso 3 cm 42,81 m² 29,99 26,11                     2.401,72  

7.1.2 Contrapiso 4 cm 46,88 m² 35,28 14,92                     2.353,49  

7.2 Lastro de concreto Magro 87,15  m² 19,21 9,90                     2.536,88  

7.4 Lastro de Material Granular 2,61 m² 91,18 45,71 0,30                      358,05  

7.5 Lona Plástica 87,15 m² 1,27                          110,25  

7.6 Piso cerâmico   m²                         4.692,41  

7.6.1 Piso cerâmico c/ áreas maiores do que 10 m² 47,16 m² 32,54 10,57                     2.033,33  

7.6.2 Piso cerâmico c/ áreas menores do que 5 m² 17,02 m² 33,10 25,12                        990,88  

7.6.3 Piso cerâmico c/ áreas entre 5 e 10 m² 25,51 m² 32,54 17,44                     1.275,07  

7.6.4 Rodapé cerâmico 58,12 m 3,96 2,80                        393,14  
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7.7 Soleira de Mármore 15 cm 6,30 m 80,09 20,12                        631,33  

8 Instalações Hidrossanitárias                             7.598,88  

8.1 Ligações hidrossanitárias 1,00 Vb                         7.598,88  

8.1.1 
Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, 

Dn 40 Mm, Junta Soldável 
12,00 und 4,35 5,14                        113,86  

8.1.2 

Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, 

Dn 40 Mm, Junta Soldável, 

Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou 

Ramal De Esgoto Sanitário 

3,00 und 2,43 5,14                          22,69  

8.1.3 

Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto 

Predial, Dn 100 Mm, Junta 

Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De 

Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. 

8,00 und 20,33 12,84                        265,41  

8.1.4 

Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto 

Predial, Dn 100 Mm, Junta 

Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De 

Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário.  

17,00 und 10,24 12,33                        383,60  

8.1.5 

Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, 

Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado 

Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário 

1,00 und 10,24 12,33                          22,56  

8.1.6 

Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, 

Dn 75 Mm, Junta Elástica, 

Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou 

Ramal De Esgoto Sanitário 

2,00 und 8,60 9,76                          36,71  

8.1.7 

Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, 

Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em 

Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação 

1,00 und 4,04 2,05                            6,09  

8.1.8 

Caixa Sifonada, Pvc, Dn 100 X 100 X 50 Mm, Junta 

Elástica, Fornecida E Instalada Em Ramal De 

Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário 

1,00 und 17,52 12,84                          30,36  

8.1.9 

Fixação De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou 

Cobre Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm Com 

Abraçadeira Metálica Flexível 18 Mm, Fixada 

Diretamente Na Laje 

15,21 m 0,93 6,87                        118,59  

8.1.10 
Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado 

Em Prumada De Água  
1,00 und 5,01 3,74                            8,75  
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8.1.11 

Tê De Redução, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 20Mm, 

Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal 

De Água - Fornecimento E Instalação 

7,00 und 4,44 10,28                        103,01  

8.1.12 

Luva De Redução, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 

20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub- 

Ramal De Água 

9,00 und 1,98 4,41                          57,51  

8.1.13 
Tubo, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal 

Ou Sub-Ramal De Água 
3,00 m 5,65 1,41                          21,18  

8.1.14 
Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em 

Prumada De Água 
30,00 m 3,33 0,83                        124,70  

8.1.15 

Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal 

Ou Sub-Ramal De Água - 

Fornecimento E Instalação 

9,00 m 3,61 20,34                        215,63  

8.1.16 

Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal 

De Distribuição De Água - 

Fornecimento E Instalação 

17,00 m 3,61 18,95                        383,60  

8.1.17 
Tubo, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em 

Prumada De Água 
4,00 m 3,42 5,81                          36,92  

8.1.18 

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, 

Fornecido E Instalado Em 

Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário 

1,00 m 8,97 19,52                          28,49  

8.1.19 

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, 

Fornecido E Instalado Em 

Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário 

15,00 m 14,54 28,76                        649,44  

8.1.20 

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 

Mm, Fornecido E Instalado Em 

Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário 

12,00 m 18,06 38,00                        672,76  

8.1.21 

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, 

Fornecido E Instalado Em 

Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário 

12,00 m 4,30 38,00                        507,63  

8.1.22 

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, 

Fornecido E Instalado Em 

Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação 

9,00 m 7,50 2,57                          90,62  

8.1.23 

Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 3/4, 

Com Acabamento E Canopla 

Cromados 

5,00 und 80,41 13,89                        471,49  
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8.1.24 

Registro De Pressão Bruto, Latão, Roscável, 3/4, 

Com Acabamento E Canopla 

Cromados 

3,00 und 75,84 13,89                        269,19  

8.1.25 

Ralo Sifonado, Pvc, Dn 100 X 40 Mm, Junta 

Soldável, Fornecido E Instalado Em 

Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto 

Sanitário 

4,00 und 7,42 3,60                          44,10  

8.1.26 

Ralo Seco, Pvc, Dn 100 X 40 Mm, Junta Soldável, 

Fornecido E Instalado Em Ramal De 

Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário 

3,00 und 7,22 3,60                          32,45  

8.1.27 

Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuição Com 

Diametros Menores Ou Iguais 

A 40 Mm 

24,59 m   14,81                        364,09  

8.1.28 

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA 

PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 

DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM 

24,59 m 1,79 12,77                        358,06  

8.1.29 

Chumbamento Linear Em Alvenaria Para 

Ramais/Distribuição Com Diâmetros 

Maiores Que 40 Mm E Menores Ou Iguais A 75 Mm 

9,00 m 2,99 20,01                        207,03  

8.1.30 
Passante Tipo Tubo De Diâmetro Maior Que 75 Mm, 

Fixado Em Laje 
6,00 und 1,70 4,85                          39,35  

8.1.31 

Passante Tipo Tubo De Diâmetro Maiores Que 40 

Mm E Menores Ou Iguais A 75 Mm, Fixado Em 

Laje 

2,00 und 1,52 3,33                            9,71  

8.1.32 
Furo Em Alvenaria Para Diâmetros Menores Ou 

Iguais A 40 Mm 
1,00 und   16,29                          16,29  

8.1.33 

Chumbamento Pontual Em Passagem De Tubo Com 

Diâmetro Menor Ou Igual A 40 

Mm 

1,00 und 0,59 5,06                            5,65  

8.1.34 

Caixa Enterrada Hidráulica Retangular Em Alvenaria 

Com Tijolos Cerâmicos 

Maciços, Dimensões Internas: 0,6X0,6X0,6 M Para 

Rede De Esgoto 

2,00 und 326,45 319,55 2,53                   1.297,05  

8.1.35 

Kit Cavalete Para Medição De Água - Entrada 

Principal, Em Pvc Soldável Dn 25 (¾) 

Fornecimento E Instalação (Exclusive Hidrômetro) 

1,00 und 77,71 87,44                        165,16  
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8.1.36 

'Caixa De Gordura Em Pvc, Diametro Minimo 300 

Mm, Diametro De Saida 100 Mm, 

Capacidade Aproximada 18 Litros, Com Tampa 

1,00 und 419,15                          419,15  

9 Instalações Elétricas                           20.522,63  

9.1 Instalações Elétricas 1,00 Vb                       20.522,63  

9.1.1 Luminária Tipo Plafon Redondo Com Vidro Fosco 2,00 Und 59,55 24,77                        168,64  

9.1.2 Quadro de distribuição para telefone 20x20x12CM 2,00 Und 53,87 54,04                        215,81  

9.1.3 
Rasgo na alvenaria para eletroduto com diâmetro ≤ 

40 mm 
85,00 m 8,55                          726,38  

9.1.4 
Chumbamento linear em alvenaria para ramais ≥ 40 

mm 
85,00 m 20,01 2,99                     1.955,30  

9.1.5 
Refletor Retangular Fechado Com Lampada Vapor 

Metalico 400 W 
6,00 und 282,96 122,81                     2.434,66  

9.1.6 Eletroduto Rígido Roscável Pvc Diâmetro 20 Mm  85,20 m 1,42 9,33                        916,16  

9.1.7 Eletroduto Rígido Roscável Pvc Diâmetro 25 Mm  44,00 m 2,94 10,44                        589,00  

9.1.8 Eletroduto Rígido Roscável Pvc Diâmetro 32 Mm  16,35 m 4,60 11,91                        269,94  

9.1.9 Eletroduto Rígido Roscável Pvc Diâmetro 40 Mm  12,00 m 6,12 13,57                        236,23  

9.1.10 Eletroduto Flexível Corrugado Pvc Diâmetro 20 Mm  129,70 m 1,42 7,93                     1.212,17  

9.1.11 Eletroduto Flexível Corrugado Pvc Diâmetro 25 Mm  49,00 m 1,54 8,84                        508,56  

9.1.12 Cabo De Cobre Flexível Isolado 2,5 Mm² 537,36 m 2,35 1,85                     2.254,42  

9.1.13 Cabo De Cobre Flexível Isolado 6,0 Mm² 50,45 m 5,81 3,19                        453,92  

9.1.14 Cabo De Cobre Flexível Isolado 4,0 Mm² 349,50 m 5,81 2,45                     2.887,45  

9.1.15 Caixa Retangular 4 X 4 Baixa (0,30 M Do Piso), Pvc 10,00 und 5,07 10,20                        152,71  

9.1.16 
Caixa Retangular 4 X 2 Média (1,30 M Do Piso), 

Pvc 
33,00 und 2,72 8,91                        383,82  

9.1.17 Caixa Retangular 4 X 2 Baixa (0,30 M Do Piso), Pvc 17,00 und 2,72 15,17                        304,16  

9.1.18 Caixa Octogonal 3 X 3, Pvc, Instalada Em Laje 15,00 und 3,91 8,91                        192,28  

9.1.19 
Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, 

Incluindo Suporte E Placa 
5,00 und 15,65 16,27                        159,55  

9.1.20 
Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, 

Incluindo Suporte E Placa 
1,00 und 25,13 25,24                          50,37  
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9.1.21 
Interruptor Paralelo (1 Módulo), 10A/250V, 

Incluindo Suporte E Placa 
1,00 und 22,44 25,73                          48,16  

9.1.22 
Interruptor Simples (1 Módulo) Com 1 Tomada De 

Embutir 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa  
1,00 und 26,85 29,70                          56,55  

9.1.23 
Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, 

Incluindo Suporte E Placa  
10,00 und 17,38 20,78                        381,58  

9.1.24 
Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, 

Incluindo Suporte E Placa 
16,00 und 16,88 16,78                        538,66  

9.1.25 
Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, 

Incluindo Suporte E Placa 
3,00 und 20,02 20,78                        122,41  

9.1.26 
Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, 

Incluindo Suporte E Placa  
1,00 und 19,53 16,78                          36,31  

9.1.27 
Interruptor Paralelo (1 Módulo) Com 1 Tomada De 

Embutir 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa 
7,00 und 35,40 43,68                        553,56  

9.1.28 
Interruptor Paralelo (2 Módulos) Com 1 Tomada De 

Embutir 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa 
3,00 und 42,55 47,66                        270,62  

9.1.29 
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 35 Mm², Anti-

Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição 
48,00 m 29,97 3,95                     1.628,37  

9.1.30 
Lâmpada Compacta Fluorescente De 15 W, Base 

E27 
8,00 und 17,78 7,65                        203,44  

9.1.31 

Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Alvenaria 

Com Tijolos Cerâmicos 

Maciços, Fundo Com Brita, Dimensões Internas: 

0,3X0,3X0,3 M.  

1,00 und 118,26 80,62                        198,87  

9.1.32 
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-

Chama 450/750 V, Para Distribuição 
8,00 m 13,14 0,80                        111,53  

9.1.33 Tomada Para Telefone Rj11 6,00 und 24,58 12,66                        223,45  

9.1.34 
Interruptor Pulsador Campainha (1 Módulo), 

10A250V, Incluindo Suporte E Placa  
1,00 und 14,29 16,27                          30,56  

9.1.35 
Interruptor Intermediário (1 Módulo), 10A/250V, 

Incluindo Suporte E Placa 
1,00 und 25,77 21,24                          47,00  

10 Louças e Metais Sanitários                             3.752,13  

10.1 Instalação de Chuveiro Elétrico 3,00 uni 63,14 16,32                        238,36  

10.2 Instalação de Vaso Sanitário 3,00 uni 440,49 33,83                     1.422,97  

10.3 Instalação de Lavatório de BWC  2,00 uni 488,60 115,79                     1.208,78  

10.4 Instalação de Lavatório de Lavabo 1,00 uni 205,31 28,55                        233,87  
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10.5 Instalação de Cuba 1,00 uni 302,52 44,32                        346,83  

10.6 Instalação de Tanque 1,00 uni 264,86 36,45                        301,32  

11 Esquadrias                           13.567,42  

11.2 Janela de Aluminio de correr 2 folhas 6,84 m² 385,13 21,49                     2.781,34  

11.3 Janela de Aluminio de correr 4 folhas 2,40 m² 431,85 39,79                     1.131,93  

11.4 Janela de alumínio Maxim-ar 1,08 m² 577,66 70,73                        700,26  

11.5 Porta 60x210 3,00 uni 523,14 321,04                     2.532,56  

11.6 Porta 70x210 3,00 uni 551,72 327,57                     2.637,89  

11.7 Porta 80x210 3,00 uni 558,80 344,56                     2.710,08  

11.8 Pintura Esmalte Acetinado 39,69 m² 6,71 20,33                     1.073,38  

12 Pintura                            13.442,27  

12.1 Fundo Selador Acrílico - Paredes 146,92 m² 1,23 1,54                        405,86  

12.2 Fundo Selador Latex- Paredes 29,63 m² 2,32 1,07                        100,59  

12.3 Fundo Selador Acrílico - Teto 66,21 m² 1,48 1,74                        213,67  

12.4 Massa corrida interna - Parede 146,92 m² 3,33 9,27                     1.851,05  

12.5 Massa corrida interna - Teto 66,21 m² 3,33 19,97                     1.542,72  

12.6 Pintura interna Acrilica - Parede 146,92 m² 9,89 7,42                     2.543,29  

12.7 Pintura interna Latex - Parede 29,65 m² 8,55 5,15                        406,09  

12.8 Pintura interna Acrílica- Teto 66,21 m² 11,37 8,15                     1.292,30  

12.10 Fundo Selador - Externa 157,43 m² 1,20 2,01                        506,03  

12.11 Textura Parede -  Externa  157,43 m² 17,87 11,23                     4.580,66  

13 Serviços Complementares                             2.942,34  

13.1 Execução de Passeio 24,34 m² 57,65 12,37                     1.704,23  

13.2 Peitoril em mármore branco  9,50 m 109,12 21,21                     1.238,11  

  

PREÇO DE VENDA               223.859,38  

FATOR BDI   1,29088261 
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APÊNDICE D – CURVA ABC DE INSUMOS  

 

Insumo Unidade 

 Custo 

unitário 

(R$)  

 Quantidade 

total  

 Custo total 

(R$)  
Percentual 

Percentual 

acumulado 
Faixa 

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

 R$                        

23,56  

                                       

759,07  

 R$                     

17.883,64  
10,39% 10,39% A 

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

 R$                        

17,09  

                                       

807,33  

 R$                     

13.797,27  
8,02% 18,41% A 

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO 

ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, 

PLAN, PAUL MILISTA, COMPRIMENTO DE 

*44 A 50* CM, RENDIMENTO DE 

COBERTURA DE *26* TELHAS/ 

MIL 
 R$                   

2.940,00  

                                           

3,65  

 R$                     

10.723,94  
6,23% 24,64% A 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

 R$                        

28,12  

                                       

366,60  

 R$                     

10.308,76  
5,99% 30,63% A 

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA 

*2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU 

EQUIVALENTE REGIAO 

M 
 R$                        

19,57  

                                       

279,08  

 R$                       

5.461,57  
3,17% 33,80% A 

PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

 R$                        

24,42  

                                       

197,21  

 R$                       

4.815,89  
2,80% 36,60% A 

CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 

*5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIALENTE DA REGIAO 

M 
 R$                        

12,85  

                                       

309,85  

 R$                       

3.981,53  
2,31% 38,92% A 

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARE 
H 

 R$                        

27,47  

                                       

140,85  

 R$                       

3.869,01  
2,25% 41,16% A 
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AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

 R$                        

22,76  

                                       

166,01  

 R$                       

3.778,50  
2,20% 43,36% A 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

 R$                        

22,91  

                                       

141,52  

 R$                       

3.242,15  
1,88% 45,24% A 

REVESTIMENTO EM CERAMICA 

ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU 

IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 

2025 CM2 

M2 
 R$                        

29,18  

                                       

107,76  

 R$                       

3.144,44  
1,83% 47,07% A 

BLOCO CERAMICO VAZADO PARA 

ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 

CM (L X A X C) 

MIL 
 R$                      

580,00  

                                           

5,25  

 R$                       

3.047,82  
1,77% 48,84% A 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, 

CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 

0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI 

SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

M3 
 R$                      

320,00  

                                           

9,17  

 R$                       

2.933,10  
1,70% 50,55% B 

TELHADISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

 R$                        

26,16  

                                       

105,96  

 R$                       

2.771,91  
1,61% 52,16% B 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, = 17 MM. AF_12/2015 

M2 
 R$                        

90,05  

                                         

30,48  

 R$                       

2.745,16  
1,60% 53,75% B 
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CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 

DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015 

KG 
 R$                          

5,08  

                                       

530,81  

 R$                       

2.696,51  
1,57% 55,32% B 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UNI  
 R$                      

285,30  

                                           

9,00  

 R$                       

2.567,70  
1,49% 56,81% B 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

 R$                        

20,10  

                                       

123,21  

 R$                       

2.476,44  
1,44% 58,25% B 

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

 R$                        

23,46  

                                       

104,40  

 R$                       

2.449,18  
1,42% 59,67% B 

VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 

12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 
 R$                        

24,88  

                                         

97,49  

 R$                       

2.425,56  
1,41% 61,08% B 

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, 

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO 

POPULAR. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P 

UNI  
 R$                      

267,89  

                                           

9,00  

 R$                       

2.411,01  
1,40% 62,48% B 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 

DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS IVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015 

KG  
 R$                          

6,09  

                                       

393,24  

 R$                       

2.394,83  
1,39% 63,88% B 

PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, 

PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO 

MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

M2 
 R$                        

21,42  

                                       

102,56  

 R$                       

2.196,85  
1,28% 65,15% B 

MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE 

ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO 
KG 

 R$                          

7,14  

                                       

305,06  

 R$                       

2.178,13  
1,27% 66,42% B 
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CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. AF_07/2016 

M3 
 R$                      

342,33  

                                           

5,88  

 R$                       

2.011,70  
1,17% 67,59% B 

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 

120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, 

CABAMENTO ACET OU BRILHANTE, 

BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM 

VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR 

UNI  
 R$                      

415,53  

                                           

4,75  

 R$                       

1.972,50  
1,15% 68,73% B 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 

MM. AF_12/2015 

M2 
 R$                      

111,87  

                                         

17,21  

 R$                       

1.925,23  
1,12% 69,85% B 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRA PISO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3 
 R$                      

414,33  

                                           

4,33  

 R$                       

1.793,95  
1,04% 70,89% B 

ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

 R$                        

23,42  

                                         

75,56  

 R$                       

1.769,67  
1,03% 71,92% B 

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA 

MODIFICADA COM A ADICAO DE 

ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE 

ORGANICO, APLICACAO A FRIO 

(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE 

ASFASTICA) 

KG 
 R$                        

14,53  

                                       

120,26  

 R$                       

1.747,31  
1,02% 72,94% B 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 

M3 
 R$                      

455,70  

                                           

3,76  

 R$                       

1.713,47  
1,00% 73,93% B 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE 

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/201 

M3 
 R$                      

353,98  

                                           

4,80  

 R$                       

1.698,77  
0,99% 74,92% B 
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TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO 

FOSCO 
L 

 R$                        

23,20  

                                         

71,60  

 R$                       

1.661,12  
0,97% 75,89% B 

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO 

TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_12/2015 
M 

 R$                        

17,52  

                                         

89,15  

 R$                       

1.561,86  
0,91% 76,79% B 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 

5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-

B M, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA 

BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO 

NOMINAL 4 MM2 

M 
 R$                          

3,74  

                                       

415,91  

 R$                       

1.555,48  
0,90% 77,70% B 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA,= 17 MM. AF_12/2015 

M2 
 R$                        

35,28  

                                         

40,38  

 R$                       

1.424,55  
0,83% 78,52% B 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 

DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015 

KG 
 R$                          

6,69  

                                       

212,32  

 R$                       

1.420,42  
0,83% 79,35% B 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 

1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_07/20 

M3 
 R$                      

263,35  

                                           

4,92  

 R$                       

1.296,73  
0,75% 80,10% C 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

UNI 
 R$                        

16,88  

                                         

65,44  

 R$                       

1.104,63  
0,64% 80,75% C 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 

5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-

B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA 

BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO 

NOMINAL 35 MM2 

UNI  
 R$                        

22,45  

                                         

48,72  

 R$                       

1.093,76  
0,64% 81,38% C 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UNI  
 R$                      

358,76  

                                           

3,00  

 R$                       

1.076,28  
0,63% 82,01% C 
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RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 

X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 
 R$                          

2,84  

                                       

341,28  

 R$                          

969,24  
0,56% 82,57% C 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 

5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-

B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 

NOMINAL 2,5 MM2 

M 
 R$                          

1,49  

                                       

639,46  

 R$                          

952,79  
0,55% 83,12% C 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRA PISO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3 
 R$                      

458,43  

                                           

2,00  

 R$                          

918,81  
0,53% 83,66% C 

PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, 

BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *3* CM, 

CORTE RETO 

M 
 R$                        

83,28  

                                           

9,50  

 R$                          

791,16  
0,46% 84,12% C 

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 

150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM 

BASCULA, ACABAMENTO ACET OU 

BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 

14 CM, COM VIDRO, SEM 

GUARNICAO/ALIZAR 

UNI  
 R$                      

585,76  

                                           

1,33  

 R$                          

781,64  
0,45% 84,57% C 

IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

 R$                        

20,53  

                                         

33,83  

 R$                          

694,57  
0,40% 84,97% C 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE 

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PEMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO 

DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂCOM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3 
 R$                      

353,98  

                                           

1,83  

 R$                          

648,88  
0,38% 85,35% C 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019 

M3 
 R$                      

384,73  

                                           

1,53  

 R$                          

589,84  
0,34% 85,69% C 

JARDINEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

 R$                        

22,64  

                                         

25,85  

 R$                          

585,20  
0,34% 86,03% C 
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FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, 

COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_12/2015 

M2 
 R$                        

93,34  

                                           

6,09  

 R$                          

568,44  
0,33% 86,37% C 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 

5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-

B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 

NOMINAL 16 MM2 

UNI  
 R$                          

9,86  

                                         

57,51  

 R$                          

567,07  
0,33% 86,69% C 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE 

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNCOM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M2 
 R$                      

353,98  

                                           

1,59  

 R$                          

564,13  
0,33% 87,02% C 

MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES 

INTERNAS 
L 

 R$                        

77,50  

                                           

6,99  

 R$                          

541,73  
0,31% 87,34% C 

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO 

COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

M 
 R$                          

6,06  

                                         

88,80  

 R$                          

538,13  
0,31% 87,65% C 

REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE 

MERCURIO 400W USO EXT 
UNI 

 R$                        

88,25  

                                           

6,00  

 R$                          

529,50  
0,31% 87,96% C 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, 

CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 

0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI 

SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

M3 
 R$                      

296,40  

                                           

1,77  

 R$                          

525,21  
0,31% 88,26% C 

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 

0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UNI 
 R$                      

257,47  

                                           

2,00  

 R$                          

514,94  
0,30% 88,56% C 

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 

3/4 " (REF 1509) 

UNI  
 R$                        

62,15  

                                           

8,00  

 R$                          

497,20  
0,29% 88,85% C 
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TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-

60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO 

= 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, 

ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM 

M2 
 R$                        

18,13  

                                         

27,32  

 R$                          

495,30  
0,29% 89,14% C 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, 

CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 

0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI 

SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

M3 
 R$                      

330,15  

                                           

1,48  

 R$                          

487,97  
0,28% 89,42% C 

JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 

CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 1 

4 CM, COM VIDRO, SEM 

GUARNICAO/ALIZAR 

M2 
 R$                      

426,88  

                                           

1,08  

 R$                          

461,03  
0,27% 89,69% C 

ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA 

ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 

CIMENTICIOS 

L 
 R$                        

11,77  

                                         

39,02  

 R$                          

459,21  
0,27% 89,96% C 

PONTALETE DE MADEIRA NAO 

APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") 

PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO 

M 
 R$                          

2,72  

                                       

167,45  

 R$                          

455,46  
0,26% 90,22% C 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM 

(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) 

KG 
 R$                        

14,70  

                                         

28,45  

 R$                          

418,20  
0,24% 90,46% C 

LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 

400 W (BASE E40) 
UNI 

 R$                        

69,11  

                                           

6,00  

 R$                          

414,66  
0,24% 90,71% C 

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI 

DIURNO. AF_03/2016 

CHI 
 R$                        

22,80  

                                         

17,49  

 R$                          

398,86  
0,23% 90,94% C 

ARGAMASSA COLANTE AC I PARA 

CERAMICAS 
KG 

 R$                          

0,40  

                                       

966,27  

 R$                          

386,51  
0,22% 91,16% C 

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, 

COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO 

DE *3* TELHAS/M 

M3 
 R$                          

7,61  

                                         

50,16  

 R$                          

381,72  
0,22% 91,38% C 

SELADOR ACRILICO PAREDES 

INTERNAS/EXTERNAS 
L 

 R$                          

5,92  

                                         

64,03  

 R$                          

379,06  
0,22% 91,60% C 
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PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA 

LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 

250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO 

FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO 

ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 

FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO. 

UNI 
 R$                        

61,84  

                                           

6,00  

 R$                          

371,04  
0,22% 91,82% C 

SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, 

POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= 

*2* CM, CORTE RETO 

M 
 R$                        

58,28  

                                           

6,30  

 R$                          

367,16  
0,21% 92,03% C 

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO 

MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 

MM CAPACIDADE APROXIMADA 18 

LITROS, COM TAMPA 

UNI  
 R$                      

324,70  

                                           

1,00  

 R$                          

324,70  
0,19% 92,22% C 

PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA 

*7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 
 R$                        

15,55  

                                         

20,40  

 R$                          

317,25  
0,18% 92,41% C 

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA 

*2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 
 R$                        

13,39  

                                         

23,27  

 R$                          

311,57  
0,18% 92,59% C 

IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 
 R$                        

21,96  

                                         

13,85  

 R$                          

304,10  
0,18% 92,76% C 

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA 

BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO 

E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOAF_01/2020 

UNI 
 R$                      

150,94  

                                           

2,00  

 R$                          

301,88  
0,18% 92,94% C 

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) 

COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 

SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UNI  
 R$                        

42,15  

                                           

7,00  

 R$                          

295,05  
0,17% 93,11% C 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

UNI 
 R$                      

463,55  

                                           

0,62  

 R$                          

285,63  
0,17% 93,28% C 
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TELA DE ACO SOLDADA 

GALVANIZADA/ZINCADA PARA 

ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 

X 25 MM 

M2 
 R$                        

11,74  

                                         

23,24  

 R$                          

272,84  
0,16% 93,44% C 

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UNI  
 R$                          

7,56  

                                         

35,00  

 R$                          

264,60  
0,15% 93,59% C 

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, 

EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO 

DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UNI  
 R$                        

86,88  

                                           

3,00  

 R$                          

260,64  
0,15% 93,74% C 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016 

M3 
 R$                      

313,80  

                                           

0,80  

 R$                          

251,54  
0,15% 93,89% C 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA 

CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3 
 R$                   

2.522,55  

                                           

0,10  

 R$                          

250,53  
0,15% 94,03% C 

SARRAFO DE MADEIRA NAO 

APARELHADA *2,5 X 7* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 
 R$                          

6,76  

                                         

36,82  

 R$                          

248,92  
0,14% 94,18% C 

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, 

PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688 
M  

 R$                          

5,10  

                                         

48,20  

 R$                          

245,79  
0,14% 94,32% C 

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE 

METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO 

DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, 

LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M 

MÊS 
 R$                        

18,00  

                                         

12,88  

 R$                          

231,89  
0,13% 94,45% C 
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LOCACAO DE ESCORA METALICA 

TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL 

DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE 

DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 

KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO) 

MÊS 
 R$                          

8,24  

                                         

27,78  

 R$                          

228,92  
0,13% 94,59% C 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 

5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-

B M, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 

NOMINAL 6 MM2 

M 
 R$                          

3,74  

                                         

60,04  

 R$                          

224,53  
0,13% 94,72% C 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 

MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UNI  
 R$                        

22,00  

                                         

10,00  

 R$                          

220,00  
0,13% 94,85% C 

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 

10 X 20* CM (L X A X C) 
UNI  

 R$                          

0,50  

                                       

429,68  

 R$                          

214,84  
0,12% 94,97% C 

CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, 

PARA ESGOTO PREDIA 
UNI  

 R$                        

12,52  

                                         

17,00  

 R$                          

212,84  
0,12% 95,09% C 

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, 

EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO 

DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UNI  
 R$                        

68,59  

                                           

3,00  

 R$                          

205,77  
0,12% 95,21% C 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA 

NORMAL PARA ARGAMASSAS E 

CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E 

ISENTO DE CLORETOS 

L 
 R$                          

4,54  

                                         

44,82  

 R$                          

203,46  
0,12% 95,33% C 

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 

120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UNI 
 R$                      

200,81  

                                           

1,00  

 R$                          

200,81  
0,12% 95,45% C 

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO 

SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UNI  
 R$                      

198,85  

                                           

1,00  

 R$                          

198,85  
0,12% 95,56% C 
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FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA 

DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO 

DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UNI  
 R$                        

65,68  

                                           

3,00  

 R$                          

197,04  
0,11% 95,68% C 

TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR 

BRANCA 
KG 

 R$                        

20,05  

                                           

9,78  

 R$                          

196,18  
0,11% 95,79% C 

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U 

BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) 
UNI 

 R$                        

10,70  

                                         

18,00  

 R$                          

192,60  
0,11% 95,90% C 

MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU 

CAVALETE. AF_10/2018 
UNI  

 R$                          

2,57  

                                         

74,19  

 R$                          

190,67  
0,11% 96,02% C 

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) 

COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 

SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UNI  
 R$                        

62,32  

                                           

3,00  

 R$                          

186,96  
0,11% 96,12% C 

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 
M3 

 R$                        

62,50  

                                           

2,95  

 R$                          

184,33  
0,11% 96,23% C 

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3 
UNI  

 R$                        

47,61  

                                           

3,80  

 R$                          

180,92  
0,11% 96,34% C 

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM 

ACETINADO 
L 

 R$                        

27,73  

                                           

6,35  

 R$                          

176,10  
0,10% 96,44% C 

MARMORISTA/GRANITEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

 R$                        

23,98  

                                           

7,25  

 R$                          

173,86  
0,10% 96,54% C 

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, 

VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 

30KG/M³. AF_01/2018 

M3 
 R$                   

1.933,05  

                                           

0,09  

 R$                          

173,20  
0,10% 96,64% C 

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFSICO DE 1,25 CV - CHI 

DIURNO. AF_03/2016 

CHI 
 R$                        

22,80  

                                           

7,57  

 R$                          

172,68  
0,10% 96,74% C 
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TELA DE ACO SOLDADA 

GALVANIZADA/ZINCADA PARA 

ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, 

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM 

MIL 
 R$                          

1,60  

                                       

104,46  

 R$                          

167,14  
0,10% 96,84% C 

SARRAFO DE MADEIRA NAO 

APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") 

PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO 

M 
 R$                          

0,98  

                                       

167,95  

 R$                          

164,59  
0,10% 96,93% C 

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA 

FRIA (NBR-5648) 
UNI  

 R$                          

2,43  

                                         

66,84  

 R$                          

162,42  
0,09% 97,03% C 

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 
 R$                          

2,34  

                                         

69,27  

 R$                          

162,09  
0,09% 97,12% C 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, 

PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UNI 
 R$                        

52,65  

                                           

3,00  

 R$                          

157,95  
0,09% 97,21% C 

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO 

COM 850 GR 
UNI  

 R$                        

54,83  

                                           

2,84  

 R$                          

155,72  
0,09% 97,30% C 

CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO 

BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 

5500 W (110/220 V) 

UNI  
 R$                        

48,85  

                                           

3,00  

 R$                          

146,55  
0,09% 97,39% C 

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 

CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM 
UNI 

 R$                          

1,08  

                                       

131,90  

 R$                          

142,46  
0,08% 97,47% C 

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS 

M  
 R$                        

58,20  

                                           

2,10  

 R$                          

122,19  
0,07% 97,54% C 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM 

MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 

AF_08/2015 

CHP 
 R$                        

25,17  

                                           

4,82  

 R$                          

121,32  
0,07% 97,61% C 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 

DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015 

KG 
 R$                          

6,95  

                                         

17,42  

 R$                          

121,10  
0,07% 97,68% C 
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LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 

0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA 

DE 5 ME/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE 

MÊS 
 R$                          

4,50  

                                         

25,73  

 R$                          

115,80  
0,07% 97,75% C 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 

15 (1 1/4 X 13) 
KG 

 R$                        

12,33  

                                           

9,28  

 R$                          

114,48  
0,07% 97,82% C 

TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO 

MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA 

+ SUPORTE + MODULO) 

UNI  
 R$                        

19,04  

                                           

6,00  

 R$                          

114,24  
0,07% 97,88% C 

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, 

PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 
M 

 R$                          

8,32  

                                         

13,50  

 R$                          

112,32  
0,07% 97,95% C 

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", 

PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO 

UNI  
 R$                          

1,69  

                                         

66,00  

 R$                          

111,54  
0,06% 98,01% C 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM 

MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 

AF_08/2015 

CHI 
 R$                        

23,06  

                                           

4,79  

 R$                          

110,46  
0,06% 98,08% C 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019 

M3 
 R$                      

477,01  

                                           

0,23  

 R$                          

110,28  
0,06% 98,14% C 

LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA M2 
 R$                          

0,87  

                                       

125,76  

 R$                          

109,41  
0,06% 98,21% C 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 

29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UNI 
 R$                      

106,95  

                                           

1,00  

 R$                          

106,95  
0,06% 98,27% C 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 

DE 3/4 ", SEM LUVA 
UNI 

 R$                          

2,24  

                                         

44,75  

 R$                          

100,24  
0,06% 98,33% C 

SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 

280 G 
UNI  

 R$                        

14,38  

                                           

6,95  

 R$                            

99,94  
0,06% 98,38% C 
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PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, 

VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 

30KG/M³. AF_01/2018 

H 
 R$                   

2.375,33  

                                           

0,04  

 R$                            

95,01  
0,06% 98,44% C 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 

DE 1/2 ", SEM LUV 
UNI 

 R$                          

1,08  

                                         

86,65  

 R$                            

93,58  
0,05% 98,49% C 

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA 

*2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 
 R$                          

3,36  

                                         

27,20  

 R$                            

91,40  
0,05% 98,55% C 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 

10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UNI  
 R$                        

17,16  

                                           

5,00  

 R$                            

85,80  
0,05% 98,60% C 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 

1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 

- PREPARO MANUAL. AF_07/2016 

M3 
 R$                      

376,09  

                                           

0,23  

 R$                            

85,57  
0,05% 98,65% C 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 

24 (2 1/4 X 11) 
KG 

 R$                        

11,35  

                                           

7,09  

 R$                            

80,46  
0,05% 98,69% C 

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, 

PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 
M 

 R$                          

5,10  

                                         

15,75  

 R$                            

80,33  
0,05% 98,74% C 

CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, 

DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZA DO, DIMENSOES 20 X 20 X 

*12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA 

LOCAL) 

UNI  
 R$                        

39,73  

                                           

2,00  

 R$                            

79,46  
0,05% 98,79% C 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 

DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 
KG 

 R$                        

13,75  

                                           

5,57  

 R$                            

76,59  
0,04% 98,83% C 

LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE 

PILAR, COM ALTURA E ANGULO 

REGULAVEIS, EX MESTENSAO DE *1,50* A 

*2,80* 

MÊS 
 R$                        

11,70  

                                           

6,42  

 R$                            

75,17  
0,04% 98,87% C 
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PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 

36 (3 1/4 X 9) 
KG 

 R$                        

11,13  

                                           

6,63  

 R$                            

73,81  
0,04% 98,92% C 

LUMINARIA PLAFON REDONDO COM 

VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 

LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 

40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) 

UNI  
 R$                        

35,43  

                                           

2,00  

 R$                            

70,86  
0,04% 98,96% C 

ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 

1,24MM (0,009 KG/M) 
KG 

 R$                        

20,96  

                                           

3,32  

 R$                            

69,66  
0,04% 99,00% C 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE 

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

300 KG. AF_08/2019 

H 
 R$                      

343,19  

                                           

0,20  

 R$                            

67,14  
0,04% 99,04% C 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 

21 (2 X 11) 
KG 

 R$                        

11,14  

                                           

5,49  

 R$                            

61,16  
0,04% 99,07% C 

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 

CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM 
UNI 

 R$                          

1,17  

                                         

49,83  

 R$                            

58,30  
0,03% 99,11% C 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 

DE 1 ", SEM LUVA 
UNI 

 R$                          

3,50  

                                         

16,63  

 R$                            

58,20  
0,03% 99,14% C 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 

DE 1 1/4 ", SEM LUVA 
UNI 

 R$                          

4,66  

                                         

12,20  

 R$                            

56,87  
0,03% 99,17% C 

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 

9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE 

M3 
 R$                        

79,80  

                                           

0,70  

 R$                            

56,18  
0,03% 99,21% C 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 

MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UNI  
 R$                        

18,52  

                                           

3,00  

 R$                            

55,56  
0,03% 99,24% C 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM 

UNI 
 R$                          

0,12  

                                       

453,34  

 R$                            

54,40  
0,03% 99,27% C 
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KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, 

PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" 

-COMPLETO 

UNI  
 R$                        

50,73  

                                           

1,00  

 R$                            

50,73  
0,03% 99,30% C 

SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA 

LAMPADAS 
UNI  

 R$                          

3,07  

                                         

16,00  

 R$                            

49,12  
0,03% 99,33% C 

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 
UNI  

 R$                          

2,31  

                                         

21,00  

 R$                            

48,51  
0,03% 99,36% C 

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, 

USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
UNI  

 R$                          

4,99  

                                           

9,43  

 R$                            

47,04  
0,03% 99,38% C 

CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, 

EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO 

FLEXIVEL CORRUGADO 

UNI  
 R$                          

3,03  

                                         

15,00  

 R$                            

45,45  
0,03% 99,41% C 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 

1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UNI 
 R$                        

44,65  

                                           

1,00  

 R$                            

44,65  
0,03% 99,44% C 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 

48 (4 1/4 X 5) 
KG 

 R$                        

11,22  

                                           

3,98  

 R$                            

44,65  
0,03% 99,46% C 

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA) 
CENTO 

 R$                        

34,13  

                                           

1,25  

 R$                            

42,58  
0,02% 99,49% C 

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, 

PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 
M 

 R$                          

7,37  

                                           

5,55  

 R$                            

40,90  
0,02% 99,51% C 

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, 

PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 
M 

 R$                          

3,00  

                                         

12,60  

 R$                            

37,80  
0,02% 99,53% C 

INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 

MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2017 

UNI 
 R$                        

36,41  

                                           

1,00  

 R$                            

36,41  
0,02% 99,55% C 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 

1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UNI  
 R$                        

36,25  

                                           

1,00  

 R$                            

36,25  
0,02% 99,58% C 
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CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", 

PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO 

UNI  
 R$                          

3,37  

                                         

10,00  

 R$                            

33,70  
0,02% 99,60% C 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 

10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UNI  
 R$                        

31,46  

                                           

1,00  

 R$                            

31,46  
0,02% 99,61% C 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UNI  
 R$                          

1,80  

                                         

15,56  

 R$                            

28,01  
0,02% 99,63% C 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM 

Unidade 
 R$                          

0,12  

                                       

222,60  

 R$                            

26,71  
0,02% 99,65% C 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO 

BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UNI  
 R$                          

8,68  

                                           

3,00  

 R$                            

26,04  
0,02% 99,66% C 

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UNI  
 R$                          

8,64  

                                           

3,00  

 R$                            

25,92  
0,02% 99,68% C 

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, 

DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
UNI  

 R$                          

2,08  

                                         

12,00  

 R$                            

24,96  
0,01% 99,69% C 

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 

10 X 20* CM (L X A X C) 
UNI 

 R$                          

0,50  

                                         

48,75  

 R$                            

24,38  
0,01% 99,70% C 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 

MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UNI  
 R$                        

24,05  

                                           

1,00  

 R$                            

24,05  
0,01% 99,72% C 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE 

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PEMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO 

DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_08/2019 

M3 
 R$                      

338,52  

                                           

0,07  

 R$                            

23,86  
0,01% 99,73% C 
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LASTRO DE VALA COM PREPARO DE 

FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 

MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 

M3 
 R$                      

216,50  

                                           

0,11  

 R$                            

23,82  
0,01% 99,75% C 

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 

10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UNI  
 R$                        

23,06  

                                           

1,00  

 R$                            

23,06  
0,01% 99,76% C 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 
 R$                          

0,51  

                                         

44,85  

 R$                            

22,87  
0,01% 99,77% C 

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 

CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 

EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( 

DE *400* G) 

UNI  
 R$                        

20,07  

                                           

1,07  

 R$                            

21,47  
0,01% 99,78% C 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO 

BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UNI  
 R$                          

7,14  

                                           

3,00  

 R$                            

21,42  
0,01% 99,80% C 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019 

M3 
 R$                      

380,82  

                                           

0,06  

 R$                            

21,17  
0,01% 99,81% C 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 

MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/201 

UNI  
 R$                        

20,57  

                                           

1,00  

 R$                            

20,57  
0,01% 99,82% C 

RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 

40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANC 
UNI 

 R$                          

5,09  

                                           

4,00  

 R$                            

20,36  
0,01% 99,83% C 

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA 

TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UNI  
 R$                        

20,14  

                                           

1,00  

 R$                            

20,14  
0,01% 99,85% C 

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE 

AGUARRAS 
L 

 R$                        

12,30  

                                           

1,59  

 R$                            

19,53  
0,01% 99,86% C 

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 

MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) 
M2 

 R$                          

0,67  

                                         

28,66  

 R$                            

19,20  
0,01% 99,87% C 
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INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 

MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2017 

UNI 
 R$                        

16,11  

                                           

1,00  

 R$                            

16,11  
0,01% 99,88% C 

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 

GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL 

UNI 
 R$                          

2,13  

                                           

7,00  

 R$                            

14,91  
0,01% 99,89% C 

RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, 

COM GRELHA REDONDA BRANCA 
UNI 

 R$                          

4,93  

                                           

3,00  

 R$                            

14,79  
0,01% 99,89% C 

VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO 

AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR 

PARA PIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UNI  
 R$                        

14,58  

                                           

1,00  

 R$                            

14,58  
0,01% 99,90% C 

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, 

DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
UNI  

 R$                          

4,73  

                                           

3,00  

 R$                            

14,19  
0,01% 99,91% C 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS 

DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA 

L 
 R$                          

4,36  

                                           

3,01  

 R$                            

13,11  
0,01% 99,92% C 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

KG 
 R$                      

416,41  

                                           

0,03  

 R$                            

11,87  
0,01% 99,93% C 

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, 

COMPRIMENTO * 32 * MM 

UNI  
 R$                          

0,11  

                                       

106,80  

 R$                            

11,75  
0,01% 99,93% C 

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, 

TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UNI  
 R$                          

5,79  

                                           

2,00  

 R$                            

11,58  
0,01% 99,94% C 

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 
 R$                          

1,23  

                                           

8,13  

 R$                            

10,00  
0,01% 99,94% C 

CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, 

COM GRELHA REDONDA BRANCA 
UNI  

 R$                          

9,87  

                                           

1,00  

 R$                              

9,87  
0,01% 99,95% C 
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PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL 

COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016 

M2 
 R$                          

5,26  

                                           

1,62  

 R$                              

8,52  
0,00% 99,96% C 

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, 

DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
UNI  

 R$                          

4,22  

                                           

2,00  

 R$                              

8,44  
0,00% 99,96% C 

LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 

MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
UNI 

 R$                          

0,84  

                                           

9,00  

 R$                              

7,56  
0,00% 99,96% C 

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 

MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 

PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM 

UNI  
 R$                          

0,37  

                                         

19,77  

 R$                              

7,32  
0,00% 99,97% C 

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA 

FRIA (NBR-5648) 
M 

 R$                          

5,45  

                                           

1,06  

 R$                              

5,78  
0,00% 99,97% C 

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO 

COM 175 GR 
UNI  

 R$                        

17,40  

                                           

0,31  

 R$                              

5,32  
0,00% 99,98% C 

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, 

DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
UNI  

 R$                          

0,59  

                                           

8,00  

 R$                              

4,72  
0,00% 99,98% C 

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, 

DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIA 
UNI  

 R$                          

4,70  

                                           

1,00  

 R$                              

4,70  
0,00% 99,98% C 

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE 

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 

M3 
 R$                      

465,07  

                                           

0,01  

 R$                              

4,00  
0,00% 99,98% C 

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 

PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) 
UNI  

 R$                          

1,84  

                                           

2,00  

 R$                              

3,68  
0,00% 99,99% C 

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, 

ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 

*30* KGF 

UNI 
 R$                        

46,96  

                                           

0,08  

 R$                              

3,57  
0,00% 99,99% C 
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VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO P CHP OTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015 

CHP 
 R$                          

1,39  

                                           

2,26  

 R$                              

3,14  
0,00% 99,99% C 

JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 

MM, PARA AGUA FRIA PREDIA 
UNI 

 R$                          

2,83  

                                           

1,00  

 R$                              

2,83  
0,00% 99,99% C 

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 

PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) 
UNI  

 R$                          

1,30  

                                           

2,00  

 R$                              

2,60  
0,00% 99,99% C 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 

(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015 

CHP 
 R$                        

28,63  

                                           

0,09  

 R$                              

2,44  
0,00% 99,99% C 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 

CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 

LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 

1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M 

- CHI DIURNO. 

CHI 
 R$                        

40,68  

                                           

0,06  

 R$                              

2,39  
0,00% 100,00% C 

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO P COTÊNCIA DE 2 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2015 

CHI 
 R$                          

0,34  

                                           

5,94  

 R$                              

2,02  
0,00% 100,00% C 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 

CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 

LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 

1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M 

- CHP DIURNO. 

CHP 
 R$                        

87,88  

                                           

0,02  

 R$                              

1,53  
0,00% 100,00% C 

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, 

DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
UNI  

 R$                          

1,43  

                                           

1,00  

 R$                              

1,43  
0,00% 100,00% C 
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FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 

50 M (L X C) 
UNI 

 R$                        

10,40  

                                           

0,10  

 R$                              

1,08  
0,00% 100,00% C 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPSCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019 

M3 
 R$                      

354,77  

                                           

0,00  

 R$                              

0,99  
0,00% 100,00% C 

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM 

MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 

5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHP 
 R$                          

6,81  

                                           

0,08  

 R$                              

0,57  
0,00% 100,00% C 

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 

10 M (L X C) 
UNI 

 R$                          

2,82  

                                           

0,06  

 R$                              

0,18  
0,00% 100,00% C 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISSCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/201 

UNI  
 R$                      

354,77  

                                           

0,00  

 R$                              

0,14  
0,00% 100,00% C 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

SCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019 

M3 
 R$                      

354,77  

                                           

0,00  

 R$                              

0,14  
0,00% 100,00% C 

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM 

MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/201 

CHI 
 R$                          

0,45  

                                           

0,08  

 R$                              

0,04  
0,00% 100,00% C 
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APÊNDICE E – DIAGRAMA PERT/CPM 
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